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CONTRAT DE PROJET 2014/2018

Forêt domaniale de Verdun
VERDUN 14/18 UNE FORÊT D’EXCEPTION

Candidate au label Forêt d’Exception® 

Entre, d’une part, 

L’Etat, représenté par Isabelle Dilhac, préfet de la Meuse

D’autre part,

L’Office national des forêts, représenté par Christophe Gallemant, 
directeur territorial de la Lorraine

ET

Le Département de la Meuse, représenté par Christian Namy Sénateur, 
président du Conseil Général, habilité par délibération de la commission 
permanente du .../.../2014

ET

La Région Lorraine, représentée par Jean-Pierre Masseret, président 
du Conseil Régional, habilité par délibération de la commission 
permanente du .../.../2014

ET

L’Association départementale des communes forestières de la Meuse, 
représentée par Evelyne Ottenin, présidente et rapporteur National 
« Forêt d’Exception » auprès de la Fédération nationale des communes 
forestières

ET

Le Général de corps d’armée, Patrick Ribayrol, gouverneur militaire de 
Metz officier général de la zone de défense et de sécurité Nord Est, 
officier général chargé de la zone de soutien Nord-Est et commandant 
des forces françaises et de l’élément civil stationnés en Allemagne.

ET

La Fondation du Patrimoine, représentée par son directeur général, 
Frédéric Neraud

ET

Verdun 14/18 Une  Forêt d’Exception  - Contrat de projet 2014-2018     3



La Communauté de Communes du Pays de Charny, représentée par 
Marie-Paule Soubrier, présidente, habilitée par délibération du conseil 
communautaire du 05/11/2013

ET

La Fédération départementale des chasseurs de la Meuse, représentée 
par Michel Thomas, président

ET

L’association Meuse Nature Environnement, représentée par son 
président François Simonet

ET 

Jean-Paul Amat Géographe professeur des Universités, Paris IV, 
Sorbonne 

ET

La Ville de Verdun, représentée par son maire, Arsène Lux
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ET avec le concours de 

DRAC Lorraine : Pôle patrimoines Architectures Territoire coordination - 
Conservation Régionale des Monuments Historiques et Service Régional 
de l’Archéologie,
DREAL Lorraine : Service ressources et milieux naturels Division gestion 
et valorisation des espèces et espaces patrimoniaux Pôle Natura 2000,
Comité Régional du Tourisme de Lorraine, (CRT)
Groupe Interprofessionnel de Promotion de l’Economie du Bois en 
LORraine (GIPEBLOR),
Délégation Militaire Départementale de la Meuse,
Direction Départementale des Territoires, (DDT)
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine,
Conseil Général de la Meuse : Service Environnement et Energie - 
Direction de l’Aménagement, de l’Agriculture, de l’Environnement et du 
Développement Durable - Mission Histoire,
Comité Départemental du Tourisme de la Meuse, (CDT)
Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement de la Meuse 
(CAUE),

Communauté de Communes de la région de Charny sur Meuse 
représentant les villages détruits en 1916 et en sa qualité de Maître 
d’Ouvrage pour la ZSC « Corridor de la Meuse » Natura 2000,

Office de tourisme du Pays Verdunois,

L’E.P.I.C. Tourisme de Verdun

Lorraine Lépidoptérologie

Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, 
du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC - Lorraine),

Centre Ornithologique Lorrain (COL),

Association Connaissance de la Meuse,

Association pour la sauvegarde du champ de bataille (ASCB),

Comité de l’Ossuaire de Douaumont,

Comité national du souvenir de Verdun (CNSV)

Centre Mondial de la Paix,
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Avant propos 
Jean Paul Amat Géographe professeur des Universités, Paris IV, Sorbonne

La forêt domaniale de Verdun puise son originale identité dans une histoire brève, moins d’un 
siècle, mais exceptionnelle. Trois processus synchrones contribuèrent à la façonner.

Les champs de bataille furent classés en zone rouge. En Meuse, l’Etat expropria la plus grande par-
tie de celle-ci et, en 1923, confia à l’administration des forêts la tâche d’y « construire » deux nouvelles 
forêts domaniales, le Mort-Homme et Verdun. Le périmètre de celle-ci incluait 3 000 ha d’anciens bois 
communaux et privés et 6 000 ha des terroirs agricoles de sept villages disparus. 

Une reconquête végétale spontanée, aussi rapide qu’inattendue, frappait tout visiteur. En 1921 
déjà, le champ de bataille se couvrait de pelouses et de landes, de ronciers et de recrus des anciens 
bois.

La décennie de la Reconstruction (1919-1929) engendra les pèlerinages d’anciens combattants et 
le tourisme de mémoire. L’ossuaire et la nécropole nationale de Douaumont, les forts de Douaumont 
et de Vaux accueillaient la quasi-totalité des 300 000 visiteurs annuels, dont 100 000 étrangers, du 
champ de bataille de Verdun1.

Comment préserver l’intégrité de ce champ des morts qui, consubstantiel aux pèlerins, devenait 
patrimoine ? En 1932, l’œuvre de boisement, marquée à ses débuts par le débat national Doit-on 
reboiser Verdun ?, était achevée. Au bilan, 28,5 millions de plants avaient été utilisés2. Les résineux 
dominaient, qui conféreraient au champ de bataille une majesté austère. En 1974, l’aménagiste enga-
geait l’option décisive de la transformation des peuplements. Depuis, les plantations de chênes et de 
hêtres succèdent aux futaies résineuses, engageant le devenir à long terme de la forêt, de ses pay-
sages, de son économie, de ses relations aux hommes et à l’histoire.

Au début des années 2000, le plateau de Douaumont, non boisé, devint site Natura 2000 : anciens 
forts et abris abandonnés abritent de riches colonies de chauves-souris, qui trouvent leurs aires de 
nourrissage dans les pelouses, les fruticées et les lisières. En 2005, le site fut élargi à toute la forêt 
de Verdun et à celle du Mort-Homme, son alter ego de rive gauche de la Meuse : les formes héritées 
(trous d’obus inondés, fonds de tranchées…) accueillent deux espèces d’amphibiens d’intérêt com-
munautaire, le crapaud Sonneur à ventre jaune et le Triton crêté ; les espaces ouverts conservatoires 
abritent, eux, d’exceptionnelles biodiversités spécifique et paysagère. Ce renouvellement de la biodi-
versité n’engendre-t-il pas une autre sacralité ?

En 2013, sous le linceul forestier de cette terre grêlée en « peau d’orange » et marquée par la mort 
et la solennité des recueillements, est passé l’œil du laser. Le champ de bataille livre des images inédites 
et confiera de nouveaux secrets, avant de devenir, pour les gestionnaires comme pour les visiteurs, un 
site d’application des outils de l’espace connecté. 

Son originalité, les enseignements sylvicoles comme les valeurs patrimoniale et éducative qu’elle 
délivre légitiment la candidature de la forêt domaniale de Verdun au label Forêt d’Exception. Partagé 
par tous les acteurs du territoire, soutenu par tous les meusiens, un cahier d’actions l’anime et en 
construit l’avenir. Un partenariat entre l’Office national des forêts et ces acteurs porte le contrat de 
projet qui entérine le programme d’actions et en assure le financement. En résulte une coproduction 
des objectifs d’aménagement, la production de bois, la valorisation culturelle et touristique des patri-
moines archéologique, historique et mémoriel, toutes réponses aux enjeux d’un projet global de déve-
loppement tourné vers la gestion durable, multifonctionnelle et partagée de la forêt. 

Alors que s’ouvre le Centenaire de la Grande Guerre, l’attribution du label Forêt d’Exception n’est-
elle pas la plus cohérente des réponses que la collectivité puisse adresser à ceux qui donnèrent leur vie, 
comme à ceux, de tous âges et de tous pays, qui ressentent intérêt et émotion lorsqu’ils découvrent ce 
territoire à la dimension universelle ? 

Née d’un séisme anthropique, construite à chaud, la forêt domaniale de Verdun est un laboratoire 
in vivo des interactions environnementales et sociétales, dont la connaissance et la conduite sont un 
défi pour le siècle qui s’ouvre. 
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1 Comptes-rendus des séances du Conseil général de la Meuse, année 1930.
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Rappel des orientations stratégiques figurant dans le protocole 
d’accord du 22 octobre 2011

Orientation 1
Améliorer la notoriété du champ de bataille de Verdun, promouvoir son 
identité et celle de son territoire en s’appuyant sur son patrimoine et une 
approche éco responsable
	 •		La	forêt	domaniale	de	Verdun,	un	atout	du	département	de	la
     Meuse au service d’un tourisme de mémoire exemplaire,
	 •		une	synergie	de	promotion	(ONF,	territoire	et	ses	acteurs),
	 •		une	signalétique	symbolique,	identitaire	
	 •		un	accueil	des	publics	et	des	usagers	conforme	à	cette	dé-
     marche
	 •		une	meilleure	appropriation	de	la	forêt	par	la	population
     locale

Orientation 2
Faire du terrain un laboratoire pour une gestion forestière intégrée exem-
plaire
	 •		un	objectif	d’inventaires	ambitieux	(faune,	flore,	patrimoine,
     archéo…)
	 •		des	expérimentations	de	techniques	innovantes	pour	une
     sylviculture, une production et une mobilisation des bois de
     très grande qualité, qui soient : 

Respectueuses : 
	 •		du	milieu	naturel
	 •		des	richesses	patrimoniales	inventoriées	ou	potentielles
	 •		de	la	fragilité	de	certains	milieux,	qui	pourrait	être	amplifiée
     par les évolutions climatiques.

Cohérentes avec :
	 •		des	fonctions	sociales	à	développer	en	relation	avec	les	objec-
     tifs de promotion du centenaire
	 •		des	évolutions	industrielles	et	sociétales	concernant	l’utilisa-
     tion du matériau bois
	 •		un	objectif	de	transfert	d’expérience	sur	la	gestion	de	massifs
     forestiers ordinaires

Orientation 3
Inscrire dans la durée un projet économique et de développement local, 
afin d’assurer un lien durable entre la forêt, son territoire et ses acteurs
	 •		en	cohérence	avec	les	schémas	de	développement,	les
     conventions de partenariats, les politiques des filières exis-
     tantes.
	 •		en	complémentarité	avec	les	initiatives	des	partenaires	locaux.
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Orientation 4 : Les activités militaires
Les activités militaires actuelles et à venir ainsi que les travaux néces-
saires à leur bon déroulement sur les terrains relevant de l’Etat-défense 
ne seront pas impactés par les mesures prévues dans le futur contrat de 
projet. De même, les engins militaires pourront continuer à circuler sur 
les voies existantes.
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Orientation 1 : améliorer la notoriété du Champ 
de bataille de Verdun

Orientation 2 : gestion forestière intégrée

Orientation 3 : assurer un lien entre la forêt, son 
territoire et ses acteurs

Orientation 4 : activités militaires maintenues



Contrat de projet 2014/2018

Vue la Charte Nationale « Forêt d’Exception » qui fixe les principes fon-
damentaux de la démarche,

Vu le Protocole d’accord, signé le 22 octobre 2011 qui marque l’adhésion 
des signataires à la Charte Nationale, qui fixe les grandes orientations 
structurantes du projet,

Les signataires du présent contrat de projet conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Engagement des parties
Les signataires du contrat de projet « VERDUN 14/18 Une Forêt d’Excep-
tion » s’engagent, pour la période 2014 - 2018 (cinq ans), à mettre en 
œuvre de façon concertée le programme d’actions annexé (Annexes 1 
et 2). 

Article 2 : Mise à disposition des moyens humains et financiers
Les porteurs des différentes actions (cf. tableau en annexe 1) s’engagent 
à mobiliser les moyens humains et nécessaires à leur mise en œuvre. Les 
plans de financement seront montés indépendamment du contrat, et 
figureront dans les dossiers de demande de subventions faites aux par-
tenaires ou dans les conventions passées avec les partenaires financeurs 
des actions. Le montage des plans de financement relève de chaque 
maître d’ouvrage ou porteur de projet.

Article 3 : Maîtrises d’ouvrage
Dans le cadre de l’exécution du contrat, les actions impliquant l’aména-
gement d’ouvrages ou la réalisation de travaux en faveur du patrimoine 
culturel et naturel portant sur des terrains domaniaux se feront dans le 
cadre de conventions particulières passées entre l’ONF et le porteur de 
l’action.

Article 4 : Evaluation et suivi
Chaque projet inscrit au contrat figure dans le tableau de synthèse des 
projets (annexe 1) et fait l’objet d’une fiche projet détaillée (cf. fiches en 
annexe 2). Le comité de pilotage est chargé de suivre l’avancement glo-
bal de ces projets (tableau de suivi établi annuellement), et d’établir un 
bilan à la fin de la période de réalisation du contrat. Toute modification 
importante que le comité de pilotage souhaiterait apporter au contrat se 
fera sous la forme d’un avenant au présent contrat.

Article 5 : Exécution du présent contrat
Dans la continuité du  protocole d’accord signé le 22 octobre 2011, 

- Le comité de pilotage valide le présent contrat de projet. Organe de 
décision, il est chargé de conduire la candidature au label Forêt d’Excep-
tion à ses différentes étapes : il fixe les grands objectifs poursuivis dans 
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le cadre du label Forêt d’Exception, il vote les actions à engager et il en 
fixe les échéances. Enceinte de débats, il se réunit périodiquement sur 
proposition du comité exécutif.

- Le comité exécutif, émanation du comité de pilotage, est chargé du suivi 
opérationnel et de l’exécution du présent contrat de projet et ses actions. 
Il peut consulter les commissions d’experts sur les diverses thématiques 
identifiées : domaines de l’environnement, de la gestion forestière, du 
tourisme, de l’histoire, de l’archéologie et des paysages.
Chaque trimestre, le comité exécutif présente une évaluation des actions 
au comité de pilotage qui décide des suites à donner. 
Sur proposition du comité exécutif, l’entrée de nouveaux membres ou le 
remplacement de l’un des  membres du comité de pilotage, est étudiée 
et validée en comité de pilotage. 

Article 6 : Protection diffusion des données
Le présent contrat de projet prévoit de parfaire les connaissances sur les 
patrimoines naturels, archéologiques et forestiers. Une convention et une 
charte d’utilisation des données sera proposée au copil pour validation 
courant 2014.

Article 7 : Durée
le présent contrat entre en vigueur au 1er janvier 2014 il est établit pour 
une durée de cinq ans (5 ans) et prendra fin le 31 décembre 2018.

Article 8 : Réglementation en vigueur 
La forêt domaniale de Verdun est gérée par l’ONF (aménagement fores-
tier 2005/2020) elle fait partie du réseau Natura 2000. On y trouve des 
monuments historiques et un site classé (loi de 1930) « le plateau de 
Douaumont ». En conséquence chaque projet inscrit au présent contrat 
doit faire l’objet d’un dossier destiné aux autorités compétentes : ONF, 
DRAC, DREAL, DDT.

Article 9 : Litige 
Les parties conviennent que toutes contestations qui pourraient s’élever 
à propos de la validité, de l’interprétation ou de l’exécution du présent 
contrat et qui ne pourraient pas être résolues à l’amiable seront portées 
devant le Tribunal administratif de Nancy.
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Liste des actions inscrites au contrat

VOLET 1
Acquisition et mobilisation de nouvelles connaissances en forêt 

L’objectif est ici de développer les connaissances historiques et écolo-
giques sur la forêt de Verdun, au regard de l’héritage de la guerre et d’un 
siècle d’évolution, puis de définir une gestion forestière adaptée  à ces 
enjeux, dans la continuité des actions engagées par les aménagements 
forestiers successifs.

Thème 1.1 - Inventaire du patrimoine culturel
Mémoire de la Grande guerre et travaux de recherche complémentaires

La mission de télédétection aérienne LIDAR a produit un Modèle Nu-
mérique de Terrain prometteur qui permettra de décrire et de cartogra-
phier des vestiges en vue de l’élaboration d’un programme de recherche 
scientifique avec le SRA (Service régional de l’archéologie - DRAC), le 
milieu universitaire et le soutien de Jean-Paul Amat, professeur des uni-
versités auteur d’une thèse de biogéographie sur les forêts nées de la 
guerre..

Thème 1.2 - Inventaire du patrimoine naturel
Faune,	flore,	habitats,	eau	et	zones	humides

La forêt, les tranchées, les trous d’obus et d’anciens abris caverne, 
constituent des milieux propices à l’installation d’une grande di-
versité d’espèces animales et végétales. Les conclusions des études 
de faisabilité pour un parc national, avec la conjonction de Natura 2000 
et de Forêt d’Exception nous amènent à proposer des actions portant sur 
des	 inventaires	complémentaires	des	patrimoines	floristiques	et	 faunis-
tiques : oiseaux, chiroptères, insectes, amphibiens, reptiles, champignons 
saproxyliques,	plantes	introduites	par	le	conflit,	cours	d’eau	et	zones	hu-
mides, pelouses calcaires.. 

Thème 1.3 - Gestion adaptée du massif forestier
aux conditions historiques, naturelles, économiques et techniques

En concertation avec le Service régional de l’archéologie et à l’aide d’un 
classement des vestiges proposé par les archéologues et les universitaires, 
il s’agit d’envisager des techniques de gestion forestière qui répondent 
aux objectifs de conservation et / ou de valorisation de cet espace mémo-
riel.

1 - Définir les conditions économiques et techniques d’adaptation 
de l’exploitation forestière à tous ces enjeux (économiques, biodiver-
sité, protection des sols, préservation des vestiges), en évaluant la mise 
en place de solutions les mieux adaptées et leur faisabilité économique.
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2 - Gérer le plateau de Douaumont (site classé loi de 1930) compre-
nant une surface importante en libre évolution depuis un siècle : avec 
l’ouverture des paysages et de perspectives entre les sites phares, rédac-
tion d’un plan de gestion concerté.

3 - Préserver l’historique des boisements de la forêt domaniale de 
Verdun, sa création et son évolution depuis un siècle. Pour cette com-
posante essentielle à la découverte du champ de bataille, il faut à la 
fois veiller au maintien des bois anciens d’avant guerre, conserver des 
résineux témoins des boisements d’après guerre et gérer la forêt feuillue 
installée à partir des années 1970. 

4 - Restaurer la qualité écologique des cours d’eau. Des travaux de 
génie écologique seront mis en oeuvre dans les lits mineurs et sur les 
berges des ruisseaux. Une gestion de la ripisylve favorisera les essences 
forestières les mieux adaptées, avec la gestion des zones humides limi-
trophes.

Thème 1.4 - Publications scientifiques et techniques
Transfert des connaissances au sein des réseaux d’experts

La richesse des informations données par les actions précédentes sera va-
lorisée par des publications à caractère scientifique ou technique. Cette 
valorisation auprès des réseaux d’experts sera réalisée par des séminaires 
ou par la publication d’articles dans des revues spécialisées nationales et 
internationales sur les thématiques suivantes : histoire, patrimoine cultu-
rel, écologie et environnement.

VOLET 2
Offre touristique sur le Champ de bataille

L’objectif est ici de développer une offre de découverte répondant aux 
attentes exprimées par le public, d’accroître la fréquentation et d’allon-
ger la durée du séjour des visiteurs.

Thème 2.1 - L’accueil sur site
Accueillir, servir et informer

Le diagnostic a mis en évidence la nécessité pour les visiteurs de rassem-
bler en un lieu central et accessible à tous, les services, les informations 
générales et l’offre de découvertes disponibles sur le champ de bataille. 

La création et l’animation d’un pôle d’accueil
Dans le projet de renaissance du Mémorial (programme distinct du pré-
sent contrat, mené par le C.N.S.V.), un pôle d’accueil offrira les services 
d’accueil et d’orientation et de vente de circuits sur le champ de bataille.
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Ce pôle d’accueil sera doté d’une équipe compétente pour renseigner, 
orienter et informer sur les offres de découverte au sein des sites du 
champ de bataille de Verdun et vers les autres sites de la Grande guerre 
en Meuse (Argonne, Les Eparges, Saint-Mihiel, Spincourt, Souilly, …), Il 
abritera aussi un lieu d’exposition sur le thème Forêt & Territoire.

La création d’un kiosque périphérique
A proximité du Mémorial et du pôle d’accueil, un kiosque extérieur, situé 
en lisière du village de Fleury, constituera le point de rendez-vous des visi-
teurs pour les départs de visites guidées ou la location de matériel (vélo 
électrique par exemple).

La requalification des forts de Vaux et Douaumont
La revalorisation touristique de ces deux sites emblématiques demande 
la remise à niveau de l’offre culturelle de chaque site, et d’importants tra-
vaux d’aménagement paysager de leurs abords (stationnements, signalé-
tique, accessibilité des parcours extérieurs et des entrées). 

La gestion durable du Musée de plein air
La prise en compte des 4 composantes Forêt / Environnement / Patri-
moine historique / Tourisme nécessite la réalisation d’un plan de ges-
tion qui permette au Conseil général, concessionnaire des sites, de gérer 
durablement les lieux qui lui ont été confiés et d’afficher sa volonté de 
transmettre ces lieux aux générations futures sans amputer une ou l’autre 
de leurs composantes.

Thème 2.2 - L’offre de paysages sur le Champ de bataille
Révéler l’esprit des lieux

L’aménagement des entrées sur le champ de bataille, la préservation des 
grands paysages et le maintien des espaces ouverts « conservatoires du 
sol », contribuent à révéler l’esprit des lieux et leur authenticité histo-
rique.

Lire les grands paysages de la forêt de Verdun
Contempler les paysages depuis un point culminant c’est découvrir tout 
le passé forestier de ce territoire et ses grandes époques. Les grandes 
structures	paysagères	témoins	du	conflit	et	de	la	phase	de	reconstitution	
seront préservées (fiches « Gestion adaptée du massif forestier »). 
En complément de cette action à l’échelle de la forêt, un support de 
lecture dynamique des paysages sera proposé sur le fort de Douaumont 
(vue à 360°) et sur la terrasse du Mémorial. Il évoquera successivement 
les paysages d’avant guerre, les conséquences de la bataille et l’histoire 
du boisement installé ensuite sur ce vaste territoire.

Voir les sols du Champ de bataille sous la forêt
Comme les anciens combattants qui souhaitaient le maintien des es-
paces ouverts témoins des combats, les visiteurs formulent aujourd’hui la 
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même attente : sous la forêt ils veulent « voir le sol de Verdun », le long 
des routes, des parcours de découverte et à proximité des grands sites. 
En plus de la réouverture de quelques espaces de transition entre les sites 
historiques et la forêt, un travail sur les lisières forestières est à mener. 
Des traitements spécifiques de la végétation du sous étage révéleront les 
mouvements de sol (talus, tranchées, trous d’obus etc),

Thème 2.3 : L’offre de découverte sur les sites majeurs
Aménager de nouveaux parcours

Le label « Forêt d’Exception » participe pleinement à l’élargissement de 
l’attractivité de Verdun et de son champ de bataille, en offrant une dé-
couverte qui intègre les villages avant guerre, les fortifications, les boise-
ments conservatoires de l’après guerre, la biodiversité et l’empreinte sur 
les paysages.
Avec des parcours historiques au plus proche des sites incontournables, 
des parcours de la biodiversité, un parcours écomobilité dit du « qua-
drilatère des forts », une route des villages détruits,  la création d’une 
offre (pédestres, cyclo, routiers, équestres, éco mobilité) mettra en va-
leur les patrimoines culturels et naturels de l’ancien champ de bataille et 
permettra d’asseoir diverses prestations allant de la visite libre à la visite 
accompagnée, avec des moyens de locomotion adaptés. Une attention 
particulière sera portée à la préservation et au respect des sites et aux 
comportements que ces impératifs induisent. 

 VOLET 3
Communication et partage de l’information

Thème 3.1 : Outils innovants et supports de communication partagés
«VERDUN 14/18, UNE FORÊT D’EXCEPTION»

Le développement des outils numériques
L’accès ADSL, le WIFI et la couverture téléphonique sont une 
condition essentielle pour envisager tout projet de développement, de 
structuration, de communication et de commercialisation touristique 
aujourd’hui. Le site du Champ de bataille - Verdun ne dispose pas actuel-
lement d’une couverture optimale pour développer ces outils.

La mise en commun des messages et supports d’information
Une identité partagée «VERDUN 14/18 UNE FORÊT D’EXCEPTION», 
un logo et un langage commun, des supports partagés (pass découverte, 
carte 3D du champ de bataille, dossier de presse, photothèque), une 
exposition permanente « Forêt d’Exception » au pôle d’accueil, un évè-
nement annuel : « Les 4 jours de Verdun » et un message spécifique : 
information sur les risques liés au passé (obus, ferraille, …) et  ceux plus 
actuels notamment liés aux activités militaires entraînant la fermeture de 
certains accès les jours de tirs.
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Thème 3.2 : Pilotage et suivi du programme d’action
Animation du comité de pilotage

Le Comité de Pilotage « Verdun Forêt d’Exception » réunit des ac-
teurs qui interviennent dans le cadre du centenaire 14/18 sur la forêt 
champ de bataille depuis 2 ans et demi. C’est une enceinte de commu-
nication des projets. Le comité assure le lien entre tous les acteurs au 
plan local et pour toutes les initiatives dans le cadre des préparatifs du 
centenaire. Il est chargé du suivi des actions engagées par les acteurs de 
Forêt d’Exception : suivi des indicateurs de réalisation et bilans annuels.
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Tableau de synthèse des projets
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FICHE ACTION N° 1.1.1
VOLET 1 : Acquisition et mobilisation de nouvelles connaissances

Thème 1.1 : Inventaire du patrimoine culturel
Mémoire de la Grande Guerre et travaux de recherche complémentaire

Fiche N° 1.1.1 - Inventaire du patrimoine culturel

Contexte
En 2013, la mission de Télédétection aérienne LIDAR donne des résultats encourageants au plan de l’archéolo-
gie forestière. Elle permet en outre de réaliser un inventaire exhaustif des vestiges et des mouvements de sol le 
tout étant géo référencé. 

Descriptif
Cette mission a permis de cartographier l’ensemble des vestiges présents. Des travaux sur les images produites 
sont à concrétiser : vectorisation, reconnaissance de terrain, description,  évaluation du degré d’importance des 
vestiges, description des peuplements forestiers, hiérarchisation des découvertes archéologiques et développe-
ment d’un programme de recherche associant géographes, archéologues, historiens et forestiers.

Objectif
Connaître les patrimoines présents sous la forêt, hiérarchiser les vestiges et gérer de manière adaptée 
les peuplements forestiers,  valoriser ces découvertes pour les visiteurs et dans un but scientifique

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre de publications
Nombre de données produites centralisées dans une base de données partagée
Nombre de plans d’actions élaborés.

Porteur envisagé DRAC - Service Régional de l’Archéologie
Partenaires possibles ONF - Université, Jean-Paul Amat, professeur de géographie
Estimation budgétaire 142 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2014 2015 2016 2017 2018

Travaux sur le 
modèle numé-
rique de terrain

DRAC 30 k€

Publications DRAC
Université

20 k€ 22 k€

Valorisation DRAC 50 k€ 20 k€

TOTAL € H.T. 30 70 42

Financement DRAC
ONF

CG55

DRAC
ONF

CG55

DRAC
ONF

CG55



FICHE ACTION N° 1.2.1
VOLET 1 : Acquisition et mobilisation de nouvelles connaissances

Thème 1.2 : Inventaire du patrimoine naturel. Faune, Flore, Habitats, Eau

Fiche N° 1.2.1 - Inventaire du patrimoine naturel

Contexte
Les méso et micropographies sous forêt faite de tranchées de trous d’obus, d’anciens  abris caverne offrent 
des milieux propices à l’installation d’espèces animales et végétales. Les conclusions de l’étude parc national, 
la conjonction de Natura 2000 et de Forêt d’Exception nous amènent à proposer une action portant sur des 
inventaires	et	une	cartographie	des	patrimoines	floristiques	et	faunistiques	(avifaune,	champignons	saproxy-
liques, chiroptères, entomofaune, amphibiens, reptiles, cours d’eau et zones limitrophes, pelouses calcaires, 
plantes	introduites	par	le	conflit).	

Descriptif
On dispose d’un inventaire de l’avifaune du plateau de Douaumont (Lestan et Ambroise, 1997).
Un inventaire de la RBI des Jumelles d’Ornes est en cours (ce canton de la FD de Verdun fait partie de la ZPS 
« forêts et zones humides du Pays de Spincourt »). Programme STOC (suivi temporaire des oiseaux communs), 3 
carrés sont suivis en FD de Verdun. Chiroptères : les inventaires et suivis réalisés par la CPEPESC pour le DOCOB 
de la ZSC « Corridor de la Meuse » (depuis 1997) se sont concentrés sur les espèces cavernicoles fréquentant,  
en forêt de Verdun, essentiellement les ouvrages militaires de la première guerre mondiale et leurs « annexes ». 
L’inventaire des Coléoptères saproxyliques s’achève au Bois des Caures et aux Jumelles d’Ornes.  L’inventaire 
des Lépidoptères et des Diptères Syrphidés a été réalisé sur le plateau de Douaumont (et aux Jumelles d’ Ornes 
pour les Syrphidés). Le Sonneur à ventre jaune a fait l’objet de plusieurs études dans le cadre de la préparation 
du DOCOB de la ZSC « Corridor de la Meuse » et d’un plan d’action régional pour sa sauvegarde. Le suivi de 
population entamé dans le cadre du programme régional est actuellement poursuivi. Le Triton à crête, autre 
espèce vulnérable d’Amphibien présente en forêt domaniale de Verdun, a contribué lui aussi à la désignation 
en ZSC du site « Corridor de la Meuse » et sera donc également visé par les mesures de gestion du DOCOB. Un 
inventaire des reptiles est en cours (2011 - 2013), entamé dans le cadre de l’opération Carnet B Lorraine. Les 
espèces	et	les	milieux	non	étudiées	à	ce	jour	sont	les	champignon	saproxyliques,	la	flore	des	anciennes	zones	de	
vie,	les	pelouses	calcaires,	les	cours	d’eaux	et	zones	humides	limitrophes	et	la	flore	des	anciennes	zones	de	vie.

Objectif
Remettre à jour les connaissances, rédiger les protocoles, réaliser et cartographier des inventaires, 
suivre des populations spécifiques en vue d’adapter la gestion forestière. Espèces et milieux étudiés : 
avifaune, champignons saproxyliques, chiroptères, entomofaune, amphibiens, reptiles, cours d’eau 
et zones limitrophes, pelouses calcaires, plantes introduites par le conflit

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Rédaction des protocoles de l’étude
Rapports d’inventaire par espèce ou groupe d’espèces étudiés

Porteur envisagé ONF
Partenaires possibles NEOMYS, CPEPESC, DREAL Lorraine, Lorraine Lépidoptères, A. Vallet, 

MNHN Luxembourg,  E. Carrières, CEFE-CNRS (Montpellier), Université de 
Lyon, SHF, Meuse Nature Environnement, Agence de l’Eau Rhin Meuse

Estimation budgétaire 351 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2014 2015 2016 2017 2018

Inventaires ONF 100 k€ 150 k€ 50 k€
Rapports ONF 7 k€ 10 k€

Travaux ONF 9 k€ 25 k€

TOTAL € H.T. 100 k€ 166 k€ 85 k€

Financement DREAL
ONF

DREAL
ONF

DREAL
ONF



FICHE ACTION N° 1.3.1
VOLET 1 : Acquisition et mobilisation de nouvelles connaissances

Thème 1.3 : Gestion adaptée du massif forestier. Faune, Flore, Habitats, Eau

Fiche N° 1.3.1 - Définir les conditions techniques et économiques de l’adaptation 

Contexte
Les contraintes d’exploitation en FD de Verdun sont multiples. Sols marneux, topographie chahutée, présence 
de vestiges, espèces protégées, fréquentation touristique imposent une adaptation et la recherche de solutions 
innovantes pour maintenir la gestion forestière à son optimal. A l’issue des diagnostics réalisés et des tech-
niques proposées une étude économique est à mener.  Les surcoûts liés à une gestion forestière adaptée à la 
conservation des vestiges et  à la préservation des espèces, des habitats, qui intègre les contraintes liées à une 
forte fréquentation du public (péri urbains et surtout visiteurs du champ de bataille) s’avèrent lourds pour le 
gestionnaire 

Descriptif
- identification des enjeux
- analyse des contraintes - cartographie des contraintes (échantillon) - recherche de solutions techniques.
Evaluer les coûts de gestion liés à : 
- la conservation des vestiges - la préservation des milieux et des espèces - la fréquentation du public - 
Expliquer les solutions retenues - Proposer des pistes de financement

Objectif
Disposer d’un document faisant état des règles de conservation, de protection, de valorisation défi-
nie en FD de Verdun. Mettre en évidence le bénéfice attendu en matière de développement durable 
et de gestion multifonctionnelle. Expérimenter des solutions techniques innovantes

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Rapport d’étude des pratiques et des impacts économiques
Fiches techniques avec propositions de solutions adaptées aux divers enjeux. 
Cartographie des contraintes et évaluation du surcoût d’exploitation

Porteur envisagé ONF
Partenaires possibles GIPEBLOR
Estimation budgétaire 45,8 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2014 2015 2016 2017 2018

Rapport et rédac-
tion des fiches 
techniques

15,8 k€ 10 k€

Mise en oeuvre 
des solutions 
techniques et 
innovantes

10 k€ 10 k€

TOTAL € H.T. 15,8 k€ 20 k€ 10 k€

Financement A définir A définir A définir



FICHE ACTION N° 1.3.2
VOLET 1 : Acquisition et mobilisation de nouvelles connaissances

Thème 1.3 : Gestion adaptée du massif forestier. Faune, Flore, Habitats, Eau

Fiche N° 1.3.2 - Gérer le plateau de Douaumont

Contexte
Le plateau de Douaumont formant au coeur du Champ de Bataille un triangle entre le fort de Douaumont, la 
nécropole et le lion de Souville, n’a pas été boisé après la guerre. Il devait rester à l’état de « zone de combat » 
et être régulièrement désherbé et débroussaillé pour laisser visible le bouleversement du sol. Mais depuis, un 
autre intérêt est apparu : les 291 ha ont  évolué naturellement et ont été recolonisés par la végétation. Le pla-
teau de Douaumont constitue ainsi un des plus grands ensembles de ce type en Europe. Les études de P. Milla-
rakis (1995-1997), de J.P. Amat et B. Foucault (1999), G.H. Parent (2004) ont dressé l’état des lieux botanique 
et phytosociologique du site et retracé l’évolution de la végétation depuis la guerre, avec pour objectif de suivre 
cette évolution sur le très long terme. Le site a également fait l’objet d’inventaires entomologiques très pous-
sés ayant mis en évidence des espèces patrimoniales (Lépidoptères, Diptères Syrphidés…). Des inventaires de 
reptiles y sont actuellement menés. Le Triton à crête est présent par endroits dans les trous d’obus situés sur les 
zones marneuses.   

Descriptif
Actualiser	cet	état	des	lieux	et	réfléchir	à	l’avenir	de	ce	site.	Faut-il	continuer	à	le	laisser	tout	entier	à	la	seule	
dynamique spontanée ? Faut il préserver ses milieux remarquables (et sauver les espèces protégées) en blo-
quant sur ces milieux l’évolution (voire en l’inversant pour les pelouses) ?
Quel est l’impact des éventuels travaux destinés à la mise en valeur paysagère ?
Il faudra conserver en libre évolution une zone suffisamment vaste d’un seul tenant et représentative des diffé-
rents types de milieux afin de ne pas compromettre l’objectif d’observation de l’évolution spontanée du couvert 
végétal sur le long terme,
Les différentes phases du projet sont :
- actualisation de l’inventaire des milieux
- recensement des zones à exclurede l’évolution naturelle et définition des actions à y mener
- évaluation de l’impact des actions paysagères 
- rédaction d’un plan de gestion prenant en compte les différentes problématiques

Objectif
Actualiser les connaissances, rédaction d’un plan de gestion

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Actualisation de l’inventaire
Cartographie des sites à préserver des impacts des travaux paysagers - plan de gestion

Porteur envisagé ONF
Partenaires possibles J.P. Amat, G.H. Parent

MNHN Luxembourg, DREAL, consultation du  CSRPN ou MNHN
Estimation budgétaire 26,2 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2014 2015 2016 2017 2018

Actualisation de 
l’inventaire

18 k€

Cartographie des 
sites à préserver

2 k€

Plan de gestion 3,2 k€ 3 k€

TOTAL € H.T. 20 k€ 3,2 k€ 3 k€

Financement A définir A définir A définir



FICHE ACTION N° 1.3.3
VOLET 1 : Acquisition et mobilisation de nouvelles connaissances

Thème 1.3 : Gestion adaptée du massif forestier.

Fiche N° 1.3.3 - Préserver l’historique du boisement de conifères 

Contexte
Proposer des solutions de substitution permettant de faire face au dépérissement des épicéas et répondre à la 
volonté de maintenir la présence des résineux et l’historique du boisement d’après guerre 

Descriptif
- Description des besoins des gestionnaires et établissement d’un cahier des charges
- Analyse et utilisation du modèle IKS pour le choix des essences adaptées climatiquement.
- Visite de tests d’expérimentation existants pour les essences pré-selectionnées.
- Tri des essences en fonction du cahier des charges
- Proposition d’un test de comparaison d’essences
- Bilan
La mise en place effective du test dépendra dans un premier temps des résultats des études engagées.
Soit il faudra compléter les études, soit on procèdera aux plantations du test. Dans ce cas :
- mise en place de plantation test d’essai d’introduction de nouvelles variétés résineuses

Objectif
Maintenir l’empreinte résineuse sur le territoire, tester des essences forestières pour évaluer leur 
potentiel d’adaptation aux évolutions climatiques 

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Rapport faisant état des propositions d’essences et propositions de test
Réalisation du test : premiers résultats

Porteur envisagé ONF
Partenaires possibles
Estimation budgétaire 105 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2014 2015 2016 2017 2018

Rapport 3 k€
Propositions 
essences et test

35 k€ 35 k€ 27 k€

Suivi des planta-
tions

TOTAL € H.T. 38 k€ 35 k€ 27 k€

Financement ONF
Fondation 

du 
patrimoine

ONF
Fondation 

du 
patrimoine

ONF
Fondation 

du 
patrimoine



FICHE ACTION N° 1.3.4
VOLET 1 : Acquisition et mobilisation de nouvelles connaissances

Thème 1.3 : Gestion adaptée du massif forestier.

Fiche N° 1.3.4 - Restaurer les cours d’eaux et les zones humides  limitrophes

Contexte
La qualité écologique des cours d’eau présents en FD de Verdun, met en évidence un besoin d’amélioration des 
petits	affluents	notamment	par	des	travaux	sur	leur	qualité	écologique			

Descriptif
Travaux de génie écologique : diversification du lit mineur, mise en place d’épi, de seuils, diversification des 
berges par retalutage, recréation d’un chenal minimal par l’installation de banquettes. Gestion de la ripisylve 
par enlèvement des essences inadaptées. Gestion sélective des embâcles, déplacement de lits actuels vers 
anciens lit. Gestion des zones humides limitrophes.

Objectif
Amélioration de la qualité écologique des cours d’eau en forêt domaniale.
Expérimentation de techniques innovantes

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Bilan des travaux réalisés sur la durée du label et bénéfices écologiques.
Mise en œuvre des solutions techniques innovantes

Porteur envisagé ONF
Partenaires possibles Agence de l’Eau, DREAL
Estimation budgétaire 180 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2014 2015 2016 2017 2018

Actualisation de 
l’inventaire

ONF k€ 30 k€ 60 k€ 60 k€ 30 k€

Cartographie des 
sites à préserver

Plan de gestion

TOTAL € H.T. 30 k€ 60 k€ 60 k€ 30k€

Financement Agence 
de l’eau, 
DREAL, 

Fondation 
du 

patrimoine

Agence 
de l’eau, 
DREAL, 

Fondation 
du 

patrimoine

Agence 
de l’eau, 
DREAL, 

Fondation 
du 

patrimoine

Agence 
de l’eau, 
DREAL, 

Fondation 
du 

patrimoine



FICHE ACTION N° 1.4.1
VOLET 1 : Acquisition et mobilisation de nouvelles connaissances

Thème 1.4 : Publications scientifiques et techniques
Transfert des connaissances au sein des réseaux d’experts

Fiche N° 1.4.1 - Publications scientifiques et techniques 

Contexte
Une masse considérable de données résultant des actions identifiées précédemment (fiches 1.1.1 à 1.3.4). 
existent tant sur le plan de l’archéologie que de l’environnement, que de la gestion forestière. Il est intéressant 
d’envisager la publication de ces données et informations dans des presses spécialisées (histoire, patrimoine, 
environnement, tourisme, …) et de prévoir des expositions et évènements de communication.

Descriptif
- Publications scientifiques,
- Parutions dans la presse, documentaires,
- Expositions,
- Evènements, salons

Objectif
A l’aube du centenaire de la Première guerre mondiale, proposer une approche « forêt et territoire » 
régulièrement relatée à travers des publications scientifiques, des articles de presse, des expositions 
et des évènement (fête de la nature, journées du patrimoine, 4 jours de Verdun, salons tourisme, 
colloques divers).

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre de publications, articles et documentaires parus
Nombre d’expositions, participations à des évènements et des salons.

Porteur envisagé Multiples (DRAC, DREAL, CDT, ONF, Mission histoire CG55
Partenaires possibles Médias, universités, experts, mission centenaire (Etat), mécènes
Estimation budgétaire 80 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2014 2015 2016 2017 2018

Publications 10 k€ 10 k€
Articles presse, 
documentaires

10 k€ 10 k€ 10 k€

Expos, salons 10 k€ 10 k€ 10 k€

TOTAL € H.T. 10 k€ 30 k€ 30 k€ 10 k€

Financement A définir A définir A définir



FICHE ACTION N° 2.1.1
VOLET 2 : Offre touristique sur le Champ de bataille

Thème 2.1 : L’accueil du site. Accueillir, servir et informer

Fiche N° 2.1.1 - Création et animation d’un Pôle d’accueil

Contexte
L’étude réalisée par PROTOURISME (été 2011) auprès des visiteurs du Champ de Bataille et d’opérateurs fran-
çais et étrangers fait ressortir les grandes lignes suivantes : 
- 62 % des répondants ne passent pas par un office de tourisme, mais ceux qui y passent réalisent 2 visites de 
plus
- 89 % des visiteurs sont prêts à revenir à Verdun
- 90 % sont prêts à recommander la destination
- Cadre paysager très apprécié en revanche, la signalétique d’accès, les services et le confort des locaux le sont 
beaucoup moins
Les attentes exprimées :
- des offres complémentaires pour améliorer la compréhension du champ de bataille (histoire du territoire et 
des paysages)
- des contenus de visite adaptés aux pratiques : guidées, thématiques, originales, pour les enfants et en fa-
mille…
- une médiation humaine : les visites guidées sont plébiscitées par 63 % des répondants
- un pass tarifaire facilitant l’accès à plusieurs sites 
- une bonne information, signalisation et des moyens de circulation diversifiés (navettes, moyens de circulations 
douces)
- des services élémentaires : sanitaires, restauration, …
Si de telles offres existaient, 60 % des répondants seraient prêts à prolonger leur séjour  

Descriptif
Le pôle d’accueil disposera d’un espace de 200 m² au total intégrant : comptoir d’accueil, maquette LIDAR, 
bureau, espace d’information et d’exposition, salle de stockage et sanitaires partagés avec le Mémorial.
Selon les préconisations, l’aménagement intérieur privilégiera le bois, un design moderne et pratique, une 
facilité de circulation et une prise en compte des attentes des clientèles diverses et des normes d’accessibilité.

Objectif
Faire connaître et donner une image cohérente de l’offre du Champ de Bataille dans sa globalité.
Fédérer et distribuer les flux touristiques vers les sites du Champ de Bataille, la ville et au-delà (dé-
partement et région)
Apporter un positionnement touristique nouveau avec le label « Forêt d’Exception ».

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Réalisation du pôle d’accueil

Porteur envisagé SEMMA – Comité national du souvenir de Verdun
Partenaires possibles Conseil Général 55, Région, GIP objectif Meuse, ONF
Estimation budgétaire 500 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Etude et réalisa-
tion

SEMMA/
CNSV

250 k€ 250 k€ € € €

TOTAL € H.T. 250 k€ 250 k€ € €

Financement CG55 / 
REGION / 

GIP MEUSE 
/ ETAT/ONF

CG55 / 
REGION / 

GIP MEUSE / 
ETAT/ONF



FICHE ACTION N° 2.1.2
VOLET 2 : Offre touristique sur le Champ de bataille

Thème 2.1 : L’accueil du site. Accueillir, servir et informer

Fiche N° 2.1.2 - Création d’un kiosque périphérique

Contexte
L’accueil de groupes (auquel le pôle d’accueil n’est pas dimensionné), la mise en place de locations (vélos), les 
départs de randonnées guidées doivent se trouver en un lieu excentré de l’ensemble Mémorial / Pôle d’accueil. 
La nécessité d’un espace « point de rendez vous » est avérée.

Descriptif
Structurées autour du kiosque situé derrière la haie d’enceinte du mémorial, des infrastructures de plein air 
seront destinées à satisfaire l’accueil de groupes à leur arrivée sur le Champ de bataille. Mise en place d’infor-
mations. Structuration d’emplacements destinés aux prestations (locations, calèche, …)

Objectif
Réunir en un point l’ensemble des prestataires, fixer un point de rendez vous pour les visiteurs.
Présenter les paysages meurtris du champ de bataille, informer des risques, abriter.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Utilisation de l’espace
Nombre de visites guidées animées ?
Concessions des prestataires ?

Porteur envisagé ONF
Partenaires possibles Conseil Général 55, Région, GIP objectif Meuse, ONF
Estimation budgétaire 150 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Etude de projets 
et études 
d’impacts

20 k€ € €

Travaux 180 k€ € €

TOTAL € H.T. 20 k€ 180 k€ € €

Financement ONF Fondation 
du 

Patrimoine, 
Région, 
CG55



FICHE ACTION N° 2.1.3
VOLET 2 : Offre touristique sur le Champ de bataille

Thème 2.1 : L’accueil du site. Accueillir, servir et informer

Fiche N° 2.1.3 - Requalifier les forts

Contexte
Les deux sites emblématiques de la bataille de Verdun que sont les forts de Vaux et de Douaumont, accueillent 
entre 100 000 et 180 000 visiteurs chaque année. Propriété du ministère de la défense ils sont concédés en 
exploitation au Conseil général de la Meuse qui a entrepris de requalifier les lieux.

Descriptif
La revalorisation culturelle et touristique des forts de Douaumont et de Vaux, ainsi que la requalification paysa-
gère (stationnements, parcours, réhabilitation des entrées de guerre, accessibilité des cheminements …) sont 
un élément fondateur du renouveau du champ de bataille de Verdun. Il s’agit de donner à comprendre aux 
visiteurs dès leur arrivée sur ces sites la place occupée et le rôle joué par chaque fort individuellement et dans 
le réseau des forts du camp retranché de Verdun avant et au cours de la bataille.

Objectif
Accroître la fréquentation des sites majeurs du champ de bataille.
Donner à comprendre l’histoire de ces deux sites emblématiques à l’aide d’outils modernes et d’une 
lecture du paysage.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Lancement des travaux après réalisation d’une mission d’assistance à maître d’ouvrage
Fréquentation en hausse

Porteur envisagé CG55
Partenaires possibles Architecte des bâtiments de France, ministère de la défense, CDT55, 

Experts en histoire
Estimation budgétaire 7 000 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013 2014 2015 2016 2017

Etdues de 
définitions, 
maîtrise d’oeuvre, 
expertises

CG55 50 k€ 40 k€ 40 k€ 40 k€ €

Travaux CG55 300 k€ 3 360 k€ 3 060 k€ 110 k€

TOTAL € H.T. 50 k€ 340 k€ 3 400 k€ 3 100 k€ 110 k€

Financement GIP objec-
tif Meuse, 

CPER,
Fondation 
du patri-
moine

GIP objectif 
Meuse, 
CPER, 

Fondation 
du 

patrimoine

GIP objectif 
Meuse, 
CPER, 

Fondation 
du 

patrimoine

GIP objectif 
Meuse, 
CPER, 

Fondation 
du 

patrimoine

GIP objectif 
Meuse, 
CPER, 

Fondation 
du 

patrimoine



FICHE ACTION N° 2.1.4
VOLET 2 : Offre touristique sur le Champ de bataille

Thème 2.1 : L’accueil du site. Accueillir, servir et informer

Fiche N° 2.1.4 - Gérer durablement le Musée de Plein Air

Contexte
Depuis la fin de la Grande Guerre, les vestiges militaires de la FD de Verdun ont progressivement accueilli une 
biodiversité remarquable notamment l’installation de diverses populations d’amphibiens et de nombreuses 
colonies de chauves-souris. Ces vestiges militaires sont ainsi devenus aujourd’hui de véritables ilots de biodiver-
sité prouvant que les écosystèmes renaissent même sur les milieux les plus bouleversés. 

Descriptif
Le Conseil général de la Meuse, gestionnaire des forts de Douaumont et de Vaux et concessionnaire par 
convention de 14 sites mémoriels (« Musée de plein air »), se doit d’assurer la protection et la valorisation de 
cette	faune	et	de	cette	flore	remarquables.	Aussi,	 le	Département	s’engage	par	 la	rédaction	et	 l’application	
d’un plan de gestion, à veiller à la mise en œuvre de bonnes règles d’interventions qui concilient l’activité tou-
ristique et la préservation de la biodiversité sur l’ensemble de ces sites .

Objectif
Disposer d’un document faisant état des règles de conservation, de protection, de valorisation défi-
nie en FD de Verdun pour l’ensemble des vestiges archéologiques géré par le Conseil général de la 
Meuse. Mettre en évidence le bénéfice attendu en matière de développement durable et de gestion 
multifonctionnelle. Expérimenter des solutions techniques innovantes. 

Indicateurs de suivi et d’évaluation
A définir

Porteur envisagé CG55
Partenaires possibles ONF, DRAC, DREAL
Estimation budgétaire 40 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013 2014 2015 2016 2017

Rédaction du 
plan de gestion

CG55 30 k€ 10 k€

TOTAL € H.T. 30 k€ 10 k€ €

Financement CG55 CG55



FICHE ACTION N° 2.2.1
VOLET 2 : L’accueil des visiteurs, les sites, les parcours et les paysages

Thème 2.2 : L’Offre de Paysages. Révéler l’esprit des lieux

Fiche N° 2.2.1 - Lire les grands paysages de la forêt de Verdun

Contexte
En terme d’offre destinée aux visiteurs, aucun site du champ de bataille ne permet une lecture du paysage et 
de ses évolutions qui soient encore visibles depuis plus de cent ans. La terrasse du Mémorial permettra une 
lecture commentée des territoires de la zone cœur. Par ailleurs, seul le fort de Douaumont offre sur sa partie 
sommitale, un panorama à 360°.

Descriptif
Réalisation d’un support de lecture positionné sur les superstructures du fort de Douaumont. Conçu avec l’aide 
de Jean-Paul Amat, ce « plan relief » (exemple de la butte de Montsec) évoquera successivement les paysages 
avant guerre, les conséquences de la bataille et l’histoire du boisement.

Objectif
Créer un support de compréhension des paysages et de leur évolution.
Pouvoir se repérer visuellement, découvrir l’histoire forestière du territoire

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Rendu étude fin 2014

Travaux 2015 à 2016

Porteur envisagé ONF
Partenaires possibles DRAC, partenaire privé, Conseil Général de la Meuse, Région Lorraine
Estimation budgétaire 150 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Etude de projet 
et d’incidences

15 k€

Travaux 135 k€

TOTAL € H.T. 15 k€ 135 k€

Financement ONF A définir



FICHE ACTION N° 2.2.2
VOLET 2 : L’accueil des visiteurs, les sites, les parcours et les paysages

Thème 2.2 : L’Offre de Paysages. Révéler l’esprit des lieux

Fiche N° 2.2.2 - Voir les sols du Champ de bataille sous la forêt

Contexte
Pelouses, fruticées et forêt masquent fortement le sol dés l’arrivée sur le champ de bataille. Il est très difficile 
pour le visiteur de ressentir le cadre de la bataille sous ces végétations partout présentes.
Cette absence de lisibilité est un reproche récurrent dans toutes les enquêtes visiteurs. Des contraintes régle-
mentaires soumettent à autorisation des projets de conservatoire de sol, de points de vues, de traitement des 
lisières le long des routes et des sentiers.

Descriptif
Etudes de paysages et travaux visant à rendre lisible le sol les vestiges à des endroits stratégiques du champ de 
bataille. 

Objectif
Répondre à la demande première des visiteurs : « voir le champ de bataille »

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Rendu étude fin 2014
Travaux 2015 à 2016

Porteur envisagé ONF
Partenaires possibles
Estimation budgétaire 200 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Etude de projet 
et d’incidences

25 k€

Travaux 125 k€ 50 k€

TOTAL € H.T. 25 k€ 125 k€ 50 k€

Financement ONF Fondation 
du 

patrimoine

Fondation 
du 

patrimoine



FICHE ACTION N° 2.3.1
VOLET 2 : L’accueil des visiteurs, les sites, les parcours et les paysages

Thème 2.2 : L’Offre de découverte autour des sites majeurs. Aménager de nouveaux parcours

Fiche N° 2.3.1 - Découvrir l’histoire avec 4 parcours pédestres 

Contexte
Il n’existe sur le champ de bataille aucune offre de randonnée sur des parcours sécurisés au départ des sites 
incontournables. D’anciens itinéraires relativement longs et inadaptés aux attentes des visiteurs et par ailleurs 
quasiment plus fréquentés, ont été supprimés. Il s’agit de reconstruire des parcours qui donnent à voir l’excep-
tionnel et l’authentique.

Descriptif
Au départ des grands sites, concevoir, inventorier, définir des parcours à la rencontre du petit patrimoine mili-
taire, abordant également le patrimoine forestier et la biodiversité. S’appuyer sur les informations issues de la 
télédétection aérienne LIDAR pour asseoir des parcours d’exception mettant en lien le grand site à visiter avec 
son environnement proche, son histoire et son devenir.

Objectif
Développer une offre nouvelle adaptée aux visiteurs individuels ou groupes (scolaires).
Développer la médiation (accompagnement guidage)
Valoriser des grands sites du champ de bataille et leur environnement proche
Accroître les prestations de guidage sur circuits.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Réalisation des parcours - Questionnaire de satisfaction

Porteur envisagé ONF
Partenaires possibles CG55 – Etat – Région – Codecom
Estimation budgétaire 702 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Etudes 
d’incidence, 
conception des 4 
parcours

ONF 59 k€

Travaux de 
création de 
4 parcours 
sécurisés, 
rénovation 
du petit 
patrimoine, 
actions pour la 
biodiversité

ONF 500 k€ K€

Conception 
réalisation des 
supports de 
découverte

CG55 65 k€ 78 k€

TOTAL € H.T. 702 k€ 59 k€ 565 k€ 78 k€

Financement ONF CG55/
Région/

Fondation 
du 

patrimoine/
Etat

CG55/
Région/

Fondation 
du 

patrimoine/
Etat



FICHE ACTION N° 2.3.2
VOLET 2 : L’accueil des visiteurs, les sites, les parcours et les paysages

Thème 2.3 : L’Offre de découverte autour des sites majeurs. Aménager de nouveaux parcours

Fiche N° 2.3.2 - Découvrir le patrimoine naturel avec 2 parcours pédestres

Contexte
En un siècle, le champ de bataille a été reboisé pour les deux tiers, s’est revégétalisé spontanément sur le dernier 
tiers. Une biodiversité remarquable s’est installée avec pour certaines espèces, des populations exceptionnelles 
liées aux conditions stationnelles (vestiges, trous d’obus...) L’installation de parcours permettra l’information 
des visiteurs à propos de cette richesse

Descriptif
Après évaluation des richesses naturelles, élaboration d’un cheminement permettant d’en présenter le maxi-
mum tout en assurant leur protection. Le parcours de la crête de Froideterre  illustrera la biodiversité liée aux 
ouvrages militaires, aux espaces ouverts entretenus et aux reboisements résineux (anciens) et feuillus (plus 
récents). Il abordera également la préservation des vestiges et traces de la bataille.
Le parcours du site classé  du plateau de Douaumont permettra d’évoquer le choix des anciens combattant de 
ne pas rboiser cette zone et de présenter la dynamique naturelle d’évolution de la végétation sur un terrain 
complètement détruit et sans intervention humaine.

Objectif
Informer le public sur l’évolution du champ de bataille depuis la fin de la guerre. Expliquer la gestion 
pratiquée sur ce territoire. Sensibiliser les visiteurs à la nécessité de protection en leur apprenant la 
conduite à tenir. Diversifier l’offre en développant un volet Nature. Allonger la durée de séjour des 
visiteurs.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
- Nombre de visites organisées (grand public et scolaires)
- Impact sur le comportement des visiteurs (atteintes au milieu naturel, dépôt de déchets)
- Evaluation de la qualité de l’équipement par enquête de satisfaction

Porteur envisagé ONF, Conseil Général 55
Partenaires possibles Etat, Région,  GIP objectif Meuse, Collectivités locales, Mécénat
Estimation budgétaire 183 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Elaboration des 
projets

ONF 13 000 k€

Travaux d’amé-
nagement

ONF 130 000 k€

Conception, 
réalisation et 
implantation 
des supports 
d’information

ONF 40 000 k€

TOTAL € H.T. 13 k€ 170 k€

Financement ONF /CG55 
/ Région / 
GIP Meuse 

/ Etat / 
Fondation 

du 
patrimoine

ONF /CG55 / 
Région / GIP 
Meuse / Etat 
/ Fondation 

du 
patrimoine



FICHE ACTION N° 2.3.3
VOLET 2 : L’accueil des visiteurs, les sites, les parcours et les paysages

Thème 2.2 : L’Offre de découverte autour des sites majeurs. Aménager de nouveaux parcours

Fiche N° 2.3.3 - Circuit du Quadrilatère des forts, parcours accessible à tous 

Contexte
Difficile d’arpenter le champ de bataille dès lors que l’on est en famille avec enfants en bas âge, ou que l’on 
est peu mobile.
Difficile de voir en un temps restreint l’essentiel du champ de bataille sur le terrain.
Difficile de trouver un moyen de locomotion alternatif non polluant permettant de circuler en forêt.
Concevoir un parcours du « Quadrilatère des forts » pour permettre au visiteur de découvrir l’essentiel en une 
demie journée à vélo électrique. 

Descriptif
Au départ du pôle d’accueil le parcours propose un cheminement sur les routes et chemins forestiers à vélo 
électrique qui permette de se rendre sur tous les sites incontournables (mémorial, ossuaire, nécropole, fort de 
Douaumont, Fort de Vaux, Fort de Souville, ouvrage de Froideterre) soit une boucle de l’ordre de 25km.

Objectif
Développer les moyens de découverte non polluant

Indicateurs de suivi et d’évaluation
- Nombre de locations
- Impact sur le comportement des visiteurs (atteintes au milieu naturel, dépôt de déchets)
- Evaluation de la qualité de l’équipement par enquête de satisfaction

Porteur envisagé ONF, Conseil Général 55
Partenaires possibles Etat, Région,  GIP objectif Meuse, Collectivités locales, Mécénat
Estimation budgétaire 543 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Elaboration des 
projets 

ONF, CG55 35 k€

Travaux d’amé-
nagement

ONF, CG55 480 k€

Conception, 
réalisation et 
implantation 
des supports 
d’information

ONF, CG55 28 k€

Maintenance et 
entretien

ONF, CG55

TOTAL € H.T. 35 k€ 508 k€

Financement ONF /CG55 
/ Région / 
GIP Meuse 
/ Etat / Fon-
dation du 
patrimoine

ONF /CG55 / 
Région / GIP 
Meuse / Etat 
/ Fondation 

du patri-
moine



FICHE ACTION N° 2.3.4
VOLET 2 : L’accueil des visiteurs, les sites, les parcours et les paysages

Thème 2.3 : L’Offre de découverte autour des sites majeurs. Aménager de nouveaux parcours

Fiche N° 2.3.4 - Signalisation de la Route des villages détruits

Contexte
La route d’Orne traverse de part en part le centre du massif d’ouest en est. Elle a été entièrement rénovée grâce 
à un partenariat entre la Communauté de communes de la région de Charny sur Meuse, le Conseil Général, 
le GIP objectif Meuse, la Région Lorraine et l’ONF. C’est le seul axe est ouest ouvert à la circulation en journée. 
Parallèlement la Communauté de communes mène un projet de requalification des sept villages 
détruits présents sur le territoire.

Descriptif
Valoriser l’histoire des villages et de leur terroir avant guerre, de leur statut de village détruit cent ans plus tard 
est	une	plus	value	à	la	compréhension	du	territoire.	Ici	étaient	7	villages	totalement	rasés	par	le	conflit.	Il	est	
intéressant de voir réapparaître les rues, quelques éléments attestant de la présence d’un village.

Objectif
Proposer un parcours routier partant du pôle d’accueil passant par Fleury devant Douaumont, Douau-
mont, Louvemont, Orne, Bezonvaux, Vaux, Haumont prés Samogneux, Beaumont en Verdunois et  à 
la rencontre des vestiges des villages.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Circulation sur les axes routiers sur la période estivale.

Porteur envisagé Conseil Général 55 Codecom de Charny
Partenaires possibles Etat, Région,  GIP objectif Meuse, Collectivités locales, Mécénat
Estimation budgétaire 100 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Travaux de 
fléchage

CG55/
Com Com 

Charny

100 k€

TOTAL € H.T. 100 k€

Financement CG55 / 
Région / 

GIP Meuse 
/ Etat

CG55 / 
Région / GIP 
Meuse / Etat



FICHE ACTION N° 3.1.1
VOLET 3 : Communication et partage de l’information

Thème 3.1 : Outils innovants et supports de communication partagés

Fiche N° 3.1.1 - Développement des outils numériques (accès et couverture réseaux) 

Contexte
•	Le	site	du	Champ	de	bataille	-	Verdun	ne	dispose	pas	d’une	couverture	ADSL	optimale.
Or, l’accès ADSL, la libération de WIFI et la couverture téléphonique sont les fondements pour envisager tout 
projet de développement, de structuration, de communication et de commercialisation touristique.
•	Quelques	chiffres	(source	Opodo/Raffour)	:	75	%	des	français	préparent	leur	séjour	et	40	%	réservent	via	
Internet, 70 % des français utilisent leur smartphone pendant leur séjour pour optimiser celui-ci, 40 % des 
visiteurs étranger utilisent la WIFI pour profiter de leur séjour.

Descriptif
- Etendre le réseau téléphones mobiles, installer des impulseurs à ADSL
- Mettre en place une stratégie e-tourisme pour accompagner les visiteurs avant, pendant et après leur visite du 
champ de bataille et proposer les outils qui serviront cette stratégie. 

Objectif
Rendre le site accessible grâce à de nouveaux outils numériques.
Développer la communication et l’accessibilité de l’offre.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Mise en place des moyens et des outils : taux de couverture.
Satisfaction des visiteurs et prestataires.

Porteur envisagé Conseil Général 55 - Orange
Partenaires possibles Mission Histoire – CDT (ingénierie web) – Gestionnaires de sites.
Estimation budgétaire 375 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Impulseurs ADSL Orange, 
CG55

150 k€ 75 k€ 75 k€ 75 k€

RH : MH/CDT 
(Web)

CDT/
MHist.

TOTAL € H.T. 375 k€ 150 k€ 75 k€ 75 k€ 75 k€

Financement CG55/
ORANGE/
Mission 
Histoire/

CDT

CG55/
ORANGE/

Mission His-
toire/CDT

CG55/
ORANGE/

Mission His-
toire/CDT

CG55/
ORANGE/

Mission His-
toire/CDT



FICHE ACTION N° 3.1.2A
VOLET 3 : Communication et partage de l’information

Thème 3.1 : Outils innovants et supports de communication partagés

Fiche N° 3.1.2A - Structuration de l’offre touristique : développement de QR 
Codes
Contexte
Difficulté d’accéder à l’information touristique en tous lieux et à tout moment sur le Champ de bataille.

Descriptif
Développement de QR code « information touristique » sur les bâtiments de visite et autres (arbres ?)
Les liens sont à développer avec les contenus existants.
Mise en place d’une banque de QR codes qui permettrait un renvoi vers un portail pour un accès à l’offre glo-
bale « Champ de Bataille » et harmoniser les informations diffusées.

Objectif
Proposer une accessibilité immédiate à l’information touristique sur les sites du Champ de bataille

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre d’accès aux sites web par QR Codes.
Questionnaire de satisfaction.

Porteur envisagé CDT Meuse en lien avec Mission Histoire
Partenaires possibles ONF –Mission Histoire - CDT – Service Com. CG55
Estimation budgétaire 19 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

RH =  4.5 % ETP OT 2 k€ 2 k€ 2 k€ 2 k€ 2 k€
Prestataire OT 5 k€
Support (plaques) OT/CDT 2 k€ 2 k€
TOTAL € H.T. 9 k€ 4 k€ 2 k€ 2 k€ 2 k€

Financement OT/CDT OT/CDT OT/CDT OT/CDT OT/CDT



FICHE ACTION N° 3.1.2B
VOLET 3 : Communication et partage de l’information

Thème 3.1 : Outils innovants et supports de communication partagés

Fiche N° 3.1.2B - Structuration de l’offre touristique : carte « Champ de Bataille 
de Verdun »
Contexte
L’étude réalisée par PROTOURISME (été 2011) met en évidence une question récurrente des visiteurs : où se 
trouve le Champ de Bataille ?
Le visiteur a besoin de se localiser par rapport à l’immensité du site et n’a pas forcément connaissance de 
l’ensemble de l’offre disponible en terme de site, visites, parcours…

Descriptif
Ce document doit être un outil d’accueil qui proposera un focus sur le champ de bataille. Il sera un complément 
des documents déjà édités par les partenaires et devra se distinguer par un contenu différencié, ouvrant sur la 
découverte de la Forêt d’Exception, sur l’offre « Champ de bataille » (tous les sites, activités, pass découverte, 
services et circuits,…).

Objectif
Situer le visiteur sur le Champ de bataille et lui proposer un éventail le plus large possible de visites 
et d’activités à réaliser sur le site.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre d’exemplaires diffusés.
Questionnaire de satisfaction.

Porteur envisagé Conseil Général 55, Gestionnaire du Pôle d’Accueil
Partenaires possibles CDT, ONF, Gestionnaires de sites, Offices de Tourisme
Estimation budgétaire 57 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Conception - 
Impression

Pôle 
Accueil

18 k€

Réédition 13 k€ 13 k€ 13 k€
TOTAL € H.T. 18 k€ 13 k€ 13 k€ 13 k€

Financement CG55/CDT/
Sites

CG55/CDT/
Sites

CG55/CDT/
Sites

CG55/CDT/
Sites



FICHE ACTION N° 3.1.2C
VOLET 3 : Communication et partage de l’information

Thème 3.1 : Outils innovants et supports de communication partagés

Fiche N° 3.1.2C - Structuration de l’offre touristique : réalité augmentée

Contexte
Lidar nous apporte une possibilité d’offrir une visualisation en 3D du champ de bataille. Sur le principe de réalité 
augmentée projection sur maquette 3D du champ de bataille les villages, le champ de bataille en 1919 et la 
reconquête du territoire par le boisement jusqu’à aujourd’hui, …

Descriptif
Les outils de l’ère numérique constituent des moyens de médiation culturelle d’une grande qualité permettant 
d’appréhender des sujets parfois complexes. Ces supports en place à Bibracte site du Mont Beuvray et en 
d’autres lieux tel que la Cathédrale d’Autun, l’Abbaye de Cluny, le Moulin de Valmy

Objectif
Dès l’arrivée au pôle d’accueil, visualiser le champ de bataille de Verdun et ses divers enjeux (mé-
moire, conservation, découverte, forêt, environnement, offres proposées…)

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Réalisation de la maquette et de ses animations 3D
Questionnaire de satisfaction 

Porteur envisagé Conseil Général 55, gestionnaire du pôle d’accueil
Partenaires possibles CDT, ONF, Gestionnaires de sites, Offices de Tourisme
Estimation budgétaire 99 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Conception 
réalisation

CDT Pôle 
accueil

35 k€

Réalisation 64 k€ 13 k€
TOTAL € H.T. 99 k€

Financement CG55/CDT/
Sites

CG55/CDT/
Sites



FICHE ACTION N° 3.1.2D
VOLET 3 : Communication et partage de l’information

Thème 3.1 : Outils innovants et supports de communication partagés

Fiche N° 3.1.2D - Structuration de l’offre touristique : pass découverte

Contexte
Afin de développer les séjours des visiteurs du champ de bataille, il est nécessaire de faciliter un achat groupé 
d’entrées aux différents sites. Le « pass découverte » semble l’outil le mieux adapté.

Descriptif
S’appuyer sur le ou les pass existants pour soutenir sa commercialisation.
Pour chaque type de clientèle, proposer un pass découverte adapté à sa typologie.
A mettre en place en prenant compte des nouvelles technologies.
Instaurer une billetterie et une communication commune.

Objectif
Répondre aux attentes exprimées de la clientèle.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre de Pass Découverte vendus.
Enquête de satisfaction.

Porteur envisagé Agence réceptive, gestionnaire du pôle d’accueil
Partenaires possibles Gestionnaires de sites – ONF – Offices de Tourisme 
Estimation budgétaire 33 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Animation (1/8 
ETP)

Agence/
Pôle 

Accueil

5 k€ 5 k€ 5 k€ 5 k€ 5 k€

Edition Agence/
Pôle 

Accueil

1 k€ 4 k€ 1 k€ 1 k€ 1 k€

TOTAL € H.T. 6 k€ 9 k€ 6 k€ 6 k€ 6 k€

Financement Agence/
Pôle 

d’accueil

Agence/Pôle 
d’accueil

Agence/Pôle 
d’accueil

Agence/Pôle 
d’accueil

Agence/Pôle 
d’accueil



FICHE ACTION N° 3.1.3A
VOLET 3 : Communication et partage de l’information

Thème 3.1 : Outils innovants et supports de communication partagés

Fiche N° 3.1.3A - Mise en commun - Visuel et langage

Contexte
La communication autour de l’offre «VERDUN 14/18 UNE FORÊT D’EXCEPTION» doit afficher l’appartenance 
au label « Forêt d’Exception ».

Descriptif
Il y a donc nécessité de pouvoir utiliser une adaptation du logo « Forêt d’Exception » avec l’accord de l’ONF 
et un langage commun pour communiquer « Forêt d’Exception - Champ de Bataille de Verdun ». Tous les 
éléments de communication pourront être repris sur les brochures des différents acteurs du champ de Bataille.

Objectif
Afficher une cohérence entre les acteurs du « Champ de Bataille – Verdun / Forêt d’Exception »

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Capacité à faire adopter cette charte éditoriale par différents acteurs.

Porteur envisagé Conseil Général 55, Gestionnaire du Pôle d’Accueil
Partenaires possibles Conseil Général 55, CDT, ONF, tous Gestionnaires de sites et partenaire du 

projet
Estimation budgétaire 15 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Conception 
diffusion

CG55/ONF 15 k€

TOTAL € H.T. 15 k€

Financement Partenaires 
du projet



FICHE ACTION N° 3.1.3B
VOLET 3 : Communication et partage de l’information

Thème 3.1 : Outils innovants et supports de communication partagés

Fiche N° 3.1.3B - Mise en commun - Projet Forêt d’Exception sur Internet

Contexte
La présence et la visibilité du projet « Forêt d’Exception » sur le web sont incontournables.

Descriptif
La création d’un espace dédié au projet « Forêt d’exception » sur le portail Grande Guerre du Conseil Général 
de la Meuse pour communiquer sur l’actualité du projet (et de ses projets) à travers un regard professionnel : 
nouveaux aménagements, accueil…

Objectif
Maintenir l’intérêt et la curiosité des visiteurs, fédérer autour du projet, fidéliser.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Statistiques de fréquentation du site web.
Nombre de liens, source de diffusion.

Porteur envisagé Conseil Général 55 / ONF
Partenaires possibles Conseil Général 55, CDT, Mission Histoire, tous les acteurs du territoire
Estimation budgétaire 70 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Conception CG55 15 k€
Animation (1/4 ETP) CG55/

CDT/MH
15 k€ 10 k€ 10 k€ 10 k€ 10 k€

TOTAL € H.T. 30 k€ 10 k€ 10 k€ 10 k€ 10 k€

Financement CG55/CDT/
MH

CG55/CDT/
MH

CG55/CDT/
MH

CG55/CDT/
MH



FICHE ACTION N° 3.1.3C
VOLET 3 : Communication et partage de l’information

Thème 3.1 : Outils innovants et supports de communication partagés

Fiche N° 3.1.3C - Mise en commun -  Outils « Relation Presse »

Contexte
La candidature à l’obtention du label « Forêt d’Exception » provoque d’ores et déjà un intérêt médiatique fort.
Pour répondre aux demandes et continuer de susciter l’intérêt, il est souhaitable de confectionner un ensemble 
d’outils à destination des journalistes et des prescripteurs.

Descriptif
Selon la charte éditoriale définie, confection d’outils dédiés : communiqué de presse, dossier de presse, espace 
presse web, visuels libres de droit.
Ces documents seront réalisés en version papier et numérique et seront disponibles sur le site web du Pôle 
d’Accueil et dans l’attente sur les sites web des partenaires.
Contractualisation avec une agence de presse.
Organisation et participation aux accueils de presse.

Objectif
Augmenter les visites de journalistes et de prescripteurs 

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre de dossier de presse diffusés
Nombre de journalistes et prescripteurs accueillis 
Nombre de retombées enregistrées

Porteur envisagé Conseil  Général de la Meuse - CDT
Partenaires possibles Mission Histoire, Offices de Tourisme, gestionnaires de sites, ONF…
Estimation budgétaire Ressources humaines, agence, accueil, éditions jour, reportage : 319 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

RH (1ETP) CG55/
CDT/MH

45 k€ 45 k€ 45 k€ 45 k€ 45 k€

Agence Presse CG55/CDT 10 k€ 10 k€ 10 k€ 10 k€ 10 k€

Accueil de 
presse

CG55/CDT 5 k€ 5 k€ 10 k€ 5 k€ 5 k€

Editions CG55/
CDT/MH

2 k€ 2 k€ 5 k€ 2 k€ 3 k€

TOTAL € H.T. 62 k€ 62 k€ 70 k€ 62 k€ 63 k€

Financement CG55/CDT/
Mission 
Histoire

CG55/CDT/
Mission 
Histoire

CG55/CDT/
Mission 
Histoire

CG55/CDT/
Mission 
Histoire

CG55/CDT/
Mission 
Histoire



FICHE ACTION N° 3.1.3D
VOLET 3 : Communication et partage de l’information

Thème 3.1 : Outils innovants et supports de communication partagés

Fiche N° 3.1.3D - Mise en commun - Photothèque commune

Contexte
Constat d’un manque de photos relatives à la thématique traitée.

Descriptif
Constituer un fond de photos en commun avec un classement par thématiques (nature, histoire, visiteurs, 
animations, cérémonies…) libres de droit et destinées à tout support de promotion touristique des partenaires.
Création en interne, alimentation par l’ensemble des partenaires et animé par le CDT Meuse.
Réalisation de reportages pour palier aux carences de certaines thématiques.

Objectif
Disposer de photos de qualité, libres de droit et adaptées au message à transmettre

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Constitution de la photothèque

Porteur envisagé CDT de la Meuse
Partenaires possibles CG55, Mission Histoire, Offices de Tourisme, gestionnaires de sites, ONF…
Estimation budgétaire Collecte, animation/mise à jour, reportage : 37k €

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Collecte/
animation 
(1/10e ETP)

CDT 6 k€ 4 k€ 4 k€ 4 k€ 4 k€

Reportage CDT/
CG55/MH

15 k€

TOTAL € H.T. 21 k€ 4 k€ 4 k€ 4 k€ 4 k€

Financement CDT/CG55 CDT/CG55 CDT/CG55 CDT/CG55 CDT/CG55



FICHE ACTION N° 3.1.4A
VOLET 3 : Communication et partage de l’information

Thème 3.1 : Outils innovants et supports de communication partagés

Fiche N° 3.1.4A - Nouveaux relais d’information. Les 4 jours de Verdun

Contexte
Dans le cadre de la commémoration annuelle de la Bataille de Verdun, un vaste programme d’animations 
culturelles et de cérémonies mémorielles est mis en œuvre à destination du grand public. A l’heure où le Dépar-
tement ambitionne d’obtenir le label « Forêt d’Exception » pour la forêt domaniale de Verdun et se porte candi-
dat à l’inscription de ses paysages et sites de mémoire de Grande Guerre au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
l’édition 2013 des « 4 jours de Verdun » et les suivantes mettront à l’honneur les forêts de ce territoire marqué 
par la guerre.

Descriptif
Organisation des 4 journées : 
•	Journées pédagogiques : réservées aux scolaires pour une découverte du champ de bataille au travers de 
parcours adaptés à chaque âge autour de l’Histoire et de la Nature.
• Journées d’études : les forêts de l’Histoire en Meuse (interventions de professeurs de biogéographie, Meuse 
Environnement, Mission Histoire…), le projet « Forêt d’Exception » en forêt domaniale de Verdun (ONF, DRAC, 
Mémorial de Verdun, CDT Meuse).
•	Des animations : son et lumière « Des Flammes à la Lumière », balades nocturnes VTT en forêt, balade 
bioluminescente, randonnée nocturne et balades à dos d’âne, calèche, cheval, animation « Eveil des sens », 
Vadrouille la Grenouille (jeu de piste familial), vols en avion au dessus du champ de bataille, expositions.

Objectif
Attirer un public encore plus large et varié.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre de visiteurs et participants aux activités proposées.

Porteur envisagé Mission Histoire – Office de Tourisme Pays Verdunois
Partenaires possibles Conseil Général 55, ONF, Mission Histoire, Meuse Environnement, DRAC, 

CDT 
Estimation budgétaire Prestations diverses & organisation : 180 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Prestations 
diverses

MH/CG55 50 k€ 50 k€ 50 k€

Organisation 
(1/4 ETP)

MH/OT 10 k€ 10 k€ 10 k€

TOTAL € H.T. 60 k€ 60 k€ 60 k€

Financement Mission 
Histoire/
CG/ONF/
OT Pays 

Verdunois

Mission 
Histoire/CG/
ONF/OT Pays 

Verdunois

Mission 
Histoire/CG/
ONF/OT Pays 

Verdunois



FICHE ACTION N° 3.1.4B
VOLET 3 : Communication et partage de l’information

Thème 3.1 : Outils innovants et supports de communication partagés

Fiche N° 3.1.4B - Nouveaux relais d’information.  Favoriser la qualité de l’accueil

Contexte
A l’approche du centenaire du 1er	conflit	mondial,	il	est	nécessaire	que	les	personnes	en	charge	de	l’accueil	des	
visiteurs soient préparées et ainsi formées.

Descriptif
Mettre en place un plan de formation destiné aux acteurs (prestataires et guides) de manière à leur permettre 
d’accueillir tous types de clientèles de manière adaptée.

Elaborer un programme en fonction des thématiques retenues qui seront abordées chaque année de 2014 à 
2018 et qui fixeront un axe de communication commun

Objectif
Améliorer l’accueil aux visiteurs.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Réalisation et application du plan de formation.

Porteur envisagé GAL du Pays de Verdun
Partenaires possibles FROTSI – UDOTSI – Prestataires – Guides – CDT – Mission Histoire
Estimation budgétaire 26 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Animation de la 
démarche 1/10e 
ETP/an)

Pays de 
Verdun

3,5 k€ 3,5 k€ 3,5 k€ 3,5 k€

Prestation 
formation

FROTSI 3 k€ 3 k€ 3 k€ 3 k€

TOTAL € H.T. 6,5 k€ 6,5 k€ 6,5 k€ 6,5 k€

Financement Pays de 
Verdun
FROTSI

Pays de 
Verdun
FROTSI

Pays de 
Verdun
FROTSI

Pays de 
Verdun
FROTSI



FICHE ACTION N° 3.1.4C
VOLET 3 : Communication et partage de l’information

Thème 3.1 : Outils innovants et supports de communication partagés

Fiche N° 3.1.4C - Nouveaux relais d’information. Informations risques

Contexte
La forêt domaniale de Verdun est issue du Champ de bataille éponyme. Un siècle après la guerre, subsistent des 
vestiges et traces, qui font en grande partie l’attrait du lieu tout en créant des facteurs de risques importants :
- Activités de l’armée : champ de tirs de la wavrille
- risques pyrotechniques : obus non explosés
- risques physiques : sapes, ferraille...
-	risques	chimiques	:	pollution	du	sol	liée	aux	munitions	ayant	explosé	pendant	le	conflit	ou	munitions	n’ayant	
pas fonctionné et libérant leur contenu (explosifs, toxiques de combat, et leurs produits de dégradation, 
plomb…) dans l’environnement sous l’effet de la corrosion de l’enveloppe de la munition. Contamination des 
végétaux et animaux consécutive à la pollution du sol. Potentielle contamination des captages d’eau potable.

Descriptif
Une information du public, des usagers et de la population locale sur les risques et la conduite à tenir est donc 
nécessaire.
L’action peut être divisée en trois temps :
- énumération des risques et rédaction des conduites à adopter.
- élaboration des supports de communication (panneaux, dépliants, messages électroniques,....)
- mise en oeuvre des actions de communication (panneaux, écrits, oral)
- Information des autorités sanitaires, préfectorales… sur les résultats des études réalisées. Proposition d’une 
réglementation locale (arrêté préfectoral) adaptée (interdisant le ramassage de produits forestiers de consom-
mation dans le secteur ?)

Objectif
Protection des biens et des personnes en visite sur le site.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Phases préparatoires, protocoles, études, recherches, 2014.
Réalisation avant fin 2015.

Porteur envisagé Préfet de la Meuse
Partenaires possibles CDT, OTSI, déminage, écotoxicologue (CTIS ?), toxicologue, ARS,
Estimation budgétaire 50 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Phases 
préparatoires

5 k€

Réalisation 15 k€ 30 k€

TOTAL € H.T. 20 k€ 30 k€

Financement Etat Région 
Départe-

ment

Etat Région 
Départe-

ment



FICHE ACTION N° 3.2.1
VOLET 3 : Communication et partage de l’information

Thème 3.2 : Pilotage et suivi du programme d’action

Fiche N° 3.2.1 - Animation du copil et suivi des actions thématiques

Contexte
Le vaste projet qui lie fortement le centenaire et le label Forêt d’Exception demande un suivi millimétré pour 
être au rendez vous du centenaire et voir les projets se réaliser.

Descriptif
Recherche de financement avec les porteurs, animations du copil et des commissions thématiques, recherche 
de mécènes. Suivi des indicateurs de résultats.

Objectif
Parvenir à la réalisation du contrat d’action avec un résultat supérieur ou égal à 75 % des actions 
prévues.

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Nombre de fiches actions engagées et réalisées.

Porteur envisagé ONF
Partenaires possibles
Estimation budgétaire 125 k€

Calendrier prévisionnel de réalisation

Désignation porteur 2013/2014 2015 2016 2017 2018

Suivi animation 
du label
Bilan des 
actions, réunions 
thématiques

25 k€ 25 k€ 25 k€ 25 k€ 25 k€

TOTAL € H.T. 25 k€ 25 k€ 25 k€ 25 k€ 25 k€

Financement ONF ONF ONF ONF ONF
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