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Dans l’ensemble du document, la Réserve Régionale et Forêt d’Exception® du Val Suzon 

sera désignée par le sigle RNR-FE. 

1 Préambule 

Ce plan de gestion, élaboré pour une période de 10 ans, a pour but de planifier l’ensemble des 
actions nécessaires à mettre en œuvre pour conserver et valoriser les patrimoines naturel et culturel 

du site.  
Il a été élaboré selon les préconisations du guide d’élaboration des plans de gestion des espaces naturels 

(RNF & OFB). Ce guide d'élaboration des plans de gestion est le fruit d'un travail et d'une concertation 

importante de tous les acteurs concernés qui a nécessité plusieurs années.  
Il a été mis en ligne en janvier 2018 sur le site http://ct88.espaces-naturels.fr/]. 

 
Conformément à la méthodologie décrite dans le guide, ce document sera physiquement séparé en 

deux tomes : 

• Tome I : Etat des lieux de la RNR-FE 

Ce document regroupe l’ensemble des éléments descriptifs du site disponibles au moment de 
sa rédaction. Il oriente ainsi la définition des enjeux, desquels découlent l’ensemble de la 

stratégie de gestion. Il s’agit d’un travail conséquent lors de l’élaboration du premier plan de 

gestion, il fait ensuite l’objet d’actualisations régulières. Il comprend ainsi ces différentes 
parties : 

� description du site et du contexte administratif dans lequel il évolue ;  
� description des composantes de l’écosystème (géo et biodiversité) ; 

� description de la place de l’homme (activités et usages) ; 
� description du paysage (lien homme-nature).  

 

• Tome II : Stratégie et plan de gestion de la RNR-FE 

Ce deuxième tome constitue le plan de gestion proprement dit de la RNR-FE. A partir de 

l’analyse des éléments de l’état des lieux, les enjeux du site sont définis, de même que les 
facteurs clés de la réussite de la conservation des patrimoines. Les enjeux et l’analyse des 

facteurs qui les influencent serviront ensuite de base pour la construction de l’arborescence 
du plan de gestion (stratégie de gestion) : 

� Définition d’objectifs à long terme, avec définition d’indicateurs pour suivre leur 
réalisation, renseignés par la mise en œuvre d’opérations spécifiques (souvent suivis 

scientifiques) ; 

� Définition d’objectifs opérationnels (à réaliser dans la durée de ce premier plan de 
gestion), avec mise en œuvre d’opérations pour les atteindre et suivis d’indicateurs de 

pression et de réponse. 
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La définition de l’arborescence est également issue d’un travail collaboratif réalisé avec les acteurs et 

usagers du territoire (scientifiques, partenaires, élus, usagers…) dans le cadre de trois groupes de 
travail thématiques :  

• Un groupe de travail « milieux forestiers » 

• Un groupe de travail « milieux ouverts » 

• Un groupe de travail « paysage, accueil et territoire » 
Ces trois réunions se sont tenues le 25 juin 2019. 

 

Les opérations prévues dans l’arborescence seront planifiées et un budget prévisionnel pourra être 
établi.  

 
La rédaction de ce plan de gestion en respectant cette méthode permettra une mise en œuvre fluide 

et logique, toujours reliée aux responsabilités de la RNR-FE. Cela permet également d’assurer un suivi 
continu de l’état de conservation des enjeux, mais aussi de l’état d’avancement de cette mise en œuvre, 

grâce aux indicateurs définis.  
 

La forêt domaniale de Val Suzon est labellisée Forêt d’Exception® pour 5 ans, depuis octobre 2016. 

Le plan de gestion de la RNR vaut contrat de projet Forêt d’Exception®. 
 

Un troisième tome regroupera l’ensemble des fiches actions rédigées pour chaque opération 
prévue et compilées dans des documents séparés (un par enjeu/FCR) 

Enfin, un quatrième tome contiendra l’ensemble des annexes de ce plan de gestion (arrêtés de 
création, bibliographie, cartes diverses etc.).  

 

Différents sigles sont utilisés dans le document : 
 

RNR-FE Réserve Naturelle Régionale et Forêt d’Exception® 

O.L.T Objectif à Long Terme 

O.O Objectif Opérationnel 

FCS Facteur Clé de la Réussite 

TFT Technicien Forestier Territorial 

UT Unité territoriale 

CBNBP Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien 

SED Société Entomologique de Dijon 

SMCO Société Mycologique de la Côte-d’Or 

SMI Société Mycologique Issoise 

LPO Ligue pour la Protection des Oiseaux 

CENB Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne 
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2 Les enjeux de la RNR-FE 

Il s’agit dans cette partie de déterminer et de définir les responsabilités de conservation et de 
préservation que porte la RNR-FE au regard de l’état des lieux, et d’identifier les facteurs déterminants 

le succès de la conservation du patrimoine naturel de la réserve. 

2.1 Responsabilités de la RNR-FE 

2.1.1 Hiérarchisation des responsabilités « espèces » 

2.1.1.1 Méthode d’évaluation 

Les espèces considérées comme d’intérêt patrimonial lors du diagnostic de la réserve (voir partie 

IV.1.3. du tome I) ont fait l’objet d’une évaluation afin d’en hiérarchiser les enjeux de la manière la plus 
objective possible. Compte tenu des connaissances actuelles parfois lacunaires, certains groupes n’ont 

pas pu être évalués : hyménoptères et lichens. Rappelons par ailleurs qu’un certain nombre de groupes 

d’espèces, souvent très riches (champignons, papillons de nuit, la majeure partie des lichens et des 
coléoptères), n’avaient pas été listés dans les espèces patrimoniales compte tenu également du manque 

de connaissance et de l’absence de listes rouges, d’atlas, de statuts de protection…  
La méthode utilisée est celle définie dans la nouvelle méthodologie d’élaboration des plans de gestion 

(RNF & AFB, 2017), basée sur trois principaux critères : 
 

• La sensibilité de l’espèce (état de conservation – statut de protection et de menace sur 

les listes rouges). Pour standardiser cette notation, les règles suivantes, en fonction des 
catégories de listes rouges, ont été mises en application : 

� NT (Quasi menacé) : + 
� VU (Vulnérable) : ++ 

� EN/CR (En danger / En danger critique d’extinction) : +++ 
 

• La représentativité de l’espèce dans la région naturelle, à l’échelle régionale voire 

nationale : elle est ici basée sur des estimations à partir des cartes de répartition régionale 

et nationale des espèces. Cette notion prend également en compte l’irréversibilité d’une 

éventuelle disparition de l’élément du patrimoine naturel. Il s’agit de la probabilité de retrouver 
l’élément après cette disparition ; 

 

• L’importance du territoire au niveau fonctionnel pour l’espèce dans le contexte 

régional (cycle de vie, niveau d’enjeu dans le contexte de la région naturelle…) 
 

Pour chaque espèce, ces trois critères ont été notés selon une échelle allant de 0 (nulle) à +++ (très 

fort). Une fois ces notes données, une synthèse de l’évaluation a été réalisée en donnant un niveau 
d’enjeu pour chaque espèce allant de « faible » à « majeur ».  
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Il a été donné selon les règles suivantes : 

• Si au moins deux critères sont jugés « très fort » (+++), l’enjeu est jugé « majeur » 

• Si au moins un critère est jugé « très fort » (+++), l’enjeu est jugé « fort » 

• Si au moins deux critères sont jugés « fort » (++), l’enjeu est jugé « assez-fort» 

• Si au moins un critère est jugé « fort » (++) ou si les trois critères sont jugés « modérés » (+), 

l’enjeu est jugé « modéré » 

• Pour les autres cas de figure, l’enjeu est jugé « faible » 

 

2.1.1.2 Exemples d’application 

 
Gesse de Pannonie 

(Lathyrus pannonicus subsp. asphodeloides) 

Damier du Frêne 

(Euphydryas maturna) 

Sensibilité : +++ 

Espèce listée comme étant « en danger » d’extinction dans 

la région Bourgogne. Elle y est d’ailleurs protégée. Cette 

espèce est également considérée comme « quasi-

menacée » au niveau national. 

Sensibilité : +++ 

Cette espèce en forte régression est listée comme étant « en 

danger » d’extinction dans la région Bourgogne mais 

également à l’échelle nationale, elle est ainsi protégée sur 

l’ensemble du territoire français. Elle est en outre considérée 

comme « vulnérable » en Europe et est inscrite à l’annexe II 

de la directive habitats-faune-flore. 

Représentativité : +++ 

Cette espèce n’est connue que d’une seule station récente 

dans toute la Bourgogne située dans la RNR-FE.  

En outre, cette station est particulièrement isolée au sein 

de son aire de répartition nationale. L’espèce reste par 

ailleurs assez rare en France métropolitaine.  

 

Représentativité : +++ 

Cette espèce est connue de quelques combes dans le Val 

Suzon. Son aire de répartition régionale voire nationale est 

centrée sur la « montagne dijonnaise » dont fait partie la 

RNR-FE. Les populations de l’espèce semblent être plus 

abondantes dans les forêts un peu plus au nord.  

 

Fonctionnalité : +++ 

La RNR-FE est essentielle pour le maintien de cette espèce 

dans la région. L’espèce se développe dans des habitats 

(pelouses et ourlets) bien représentés sur le territoire et 

elle y est suivie régulièrement depuis quelques années.  

Fonctionnalité : +++ 

La RNR-FE est importante pour la conservation de l’espèce. 

Sa reproduction y est avérée, les habitats et l’ambiance qui y 

règne sont particulièrement favorables à ce papillon. 

Niveau d’enjeu : Majeur Niveau d’enjeu : Majeur 

 

2.1.1.3 Résultats de l’évaluation 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des enjeux « espèces » tels que définis par l’évaluation. 
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Tableau 1: enjeux « espèces » pour la RNR-FE 

Enjeu Majeur 

Euphydryas maturna Damier du frêne 

Valeriana tuberosa Valériane tubéreuse 
Lathyrus pannonicus 

subsp. asphodeloides 
Gesse de Pannonie 

Enjeu Fort 

Bythinella carinulata Bythinelle de Dijon 

Cupido osiris 
Azuré de la 

Chevrette 
Orobanche elatior Grande Orobanche 

Asplenium fontanum Doradille de Haller 

Gasparrinia 

peucedanoides 
Séséli faux Peucédan 

Biscutella laevigata 

subsp. varia 
Lunetière lisse 

Onthophagus furcatus - 
Paracorymbia 

maculicornis 
- 

Orthothecium rufescens - 
Hydrogonium croceum - 

Neckera menziesii - 
Seligeria calycina - 

Enjeu Assez-Fort 

Falco peregrinus Faucon pèlerin 

Zygaena osterodensis Zygène d'Ostérode 

Maculinea alcon rebeli 
Azuré de la 

Croisette 

Melitaea aurelia Mélitée des digitales 

Cochlostoma conicum 
Cochlostome 

bourguignon 
Bryum canariense - 

Athamanta cretensis 
Athamanthe de 

Crète 

Deschampsia media 
Canche 

intermédiaire 
Gymnocarpium 

robertianum 
Polypode du calcaire 

Gymnadenia 

odoratissima 

Gymnadenie 

odorante 
Phyteuma orbiculare 

subsp. tenerum 
Raiponce orbiculaire 

Ranunculus platanifolius 
Renoncule à feuilles 

de platane 
Sisymbrella aspera Cresson rude 

Minuartia rubra Alsine rouge 

Neomys fodiens 

Crossope ou 

Musaraigne 
aquatique 

Picus canus Pic cendré 

Hieraaetus pennatus Aigle botté 

Circaetus gallicus 
Circaète Jean le 

blanc 

Pyrgus alveus 
Hespérie du Faux-

Buis 
Pseudophilotes baton Azuré du Thym 

Cotoneaster 

integerrimus 

Cotonéaster 

vulgaire 
Gentiana cruciata Gentiane croisette 

Iberis intermedia Ibéris intermédiaire 

Potentilla micrantha 
Potentille à petites 

fleurs 
Scrophularia canina 

subsp. hoppii 
Scrophulaire du Jura 

Lunaria rediviva Lunaire vivace 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand Rhinolophe 

Caprimulgus europaeus 
Engoulevent 

d’Europe 
Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 

Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli 
Sympetrum vulgatum Sympétrum vulgaire 

Carabus intricatus Carabe embrouillé 

Seligeria patula - 
Pseudoleskeella 

catenulata 
- 

Grimmia tergestina - 

Anthyllis montana 
Anthyllide des 

montagnes 

Galatella linosyris Aster linosyris 
Carex ornithopoda Laîche pied-d'oiseau 

Coronilla coronata 
Coronille 

couronnée 

Juncus sphaerocarpus 
Jonc à fruits 

globuleux 
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Knautia dipsacifolia 
Knautie à feuilles de 

Cardère 
Laserpitium gallicum Laser de Gaule 

Viola mirabilis Violette étonnante 
Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe 

Enjeu Modéré 

Lullula arborea Alouette lulu 

Cordulegaster bidentata 
Cordulégastre 

bidenté 
Filipendula vulgaris Filipendule vulgaire 

Pseudoturritis turrita Arabette Tourette 

Aster amellus 
Marguerite de la 

Saint-Michel 
Carex hostiana Laîche blonde 

Cirsium tuberosum Cirse bulbeux 

Nyctalus noctula Noctule commune 
Myotis alcathoe Murin d'Alcathoe 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 
Myotis brandtii Murin de Brandt 

Emberiza citrinella Bruant jaune 
Vipera aspis Vipère aspic 

Rhagades pruni Procris du Prunier 

Polyommatus thersites 
Azuré de 

L'Esparcette 

Plebejus idas Azuré du Genêt 

Adscita geryon 
Turquoise des 

Hélianthèmes 
Euphorbia loreyi Euphorbe sombre 

Galium fleurotii Gaillet de Fleurot 

Galium glaucum Gaillet glauque 

Inula spiraeifolia 
Inule à feuilles de 

spirée 

Lathraea squamaria 
Clandestine 
écailleuse 

Orobanche alba Orobanche du thym 
Poa badensis Pâturin de Baden 

Ranunculus gramineus Renoncule graminée 

Aconitum napellus Aconit napel 
Turritis glabra Arabette glabre 

Epipactis palustris Épipactis des marais 

Lythrum hyssopifolia 
Salicaire à feuilles 

d'hyssope 
Parnassia palustris Parnassie des marais 

Limodorum abortivum 
Limodore à feuilles 

avortées 
Myotis myotis Grand Murin 

Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 

échancrées 

Myotis nattereri Murin de Natterer 
Rhinolophus 

hipposideros 
Petit Rhinolophe 

Plecotus auritus Oreillard roux 

Pipistrellus nathusii 
Pipistrelle de 

Nathusius 
Muscardinus 

avellanarius 
Muscardin 

Crocidura leucodon Crocidure leucode 

Felis silvestris Chat forestier 

On constate que la RNR-FE a une responsabilité majeure pour la préservation de trois 

espèces : le Damier du Frêne, la Valériane tubéreuse et la Gesse de Pannonie. Ces trois 

espèces sont très rares à l’échelle régionale voire nationale, sont en forte régression et 

en danger d’extinction, et la Réserve abrite des populations viables et des habitats 

favorables à leur maintien.  

Douze espèces sont considérées comme à enjeu fort de conservation. Elles aussi sont 

particulièrement rares et le Val Suzon constitue pour elles un lieu de vie privilégié à l’échelle régionale. 
Elles sont aussi particulièrement sensibles (en danger d’extinction, en régression). Cette sensibilité n’a 

pas été renseignée pour les Bryophytes et les Coléoptères, en l’absence de données. 

45 espèces constituent un enjeu assez-fort de conservation. Elles sont un peu moins sensibles que 
les précédentes, toujours rares, mais avec des stations abondantes hors de la RNR-FE.  
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41 espèces sont considérées comme à enjeu de conservation modéré. Celles-ci sont encore moins 

sensibles ou relativement abondantes hors de la RNR, d’autres territoires possèdent une plus 

importante responsabilité de conservation. 
Enfin, 66 espèces présentes dans la liste des espèces patrimoniales (c’est-à-dire ayant un statut de 

protection et/ou de menace sur les listes rouges et/ou étant considérées comme rares dans la région) 
du Tome I ne représentent qu’un enjeu de conservation considéré comme faible et n’ont pas 

été listées dans le tableau de la page précédente. Celles-ci ont la plupart du temps une faible sensibilité, 
sont abondantes hors de la RNR et celle-ci est peu importante ou partage son rôle fonctionnel pour 

leur développement avec de nombreux autres territoires.  

2.1.2 Hiérarchisation des responsabilités « habitats »  

2.1.2.1 Méthode d’évaluation 

En ce qui concerne les habitats, la même méthodologie que celle utilisée pour les espèces a été mise 

en œuvre, en l’adaptant : 

• La sensibilité de l’habitat : cette évaluation s’est basée sur l’inscription de l’habitat à la 

directive européenne habitats-faune-flore et au rapportage sur son état de conservation 
réalisé au niveau biogéographique par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Pour chaque 

habitat, cette sensibilité a également été évaluée à dire d’expert d’après l’état de conservation 

estimé sur le territoire et les menaces éventuelles qui le concerne ; 

• La représentativité de l’habitat dans la région naturelle, à l’échelle régionale et 

nationale : elle est ici basée sur des estimations à partir des cartes de répartition régionale des 
habitats. Cette notion prend également en compte l’irréversibilité d’une éventuelle disparition 

de l’élément du patrimoine naturel. Il s’agit de la probabilité de retrouver l’élément après cette 
disparition ; 

• La fonctionnalité : pour les habitats, il s’agit d’évaluer les fonctions remplies par l’habitat à 
une échelle locale et éventuellement plus large (accueil d’espèces à fort enjeu, corridor, zone 

de refuge…)  

 
Ici aussi, pour chaque habitat, ces trois critères ont été notés selon une échelle allant de 0 (nulle) à 

+++ (très fort). 
 

L’enjeu a été déterminé en utilisant là aussi les règles de la partie 2.1.1.1.  
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2.1.2.2 Résultats de l’évaluation 

Tableau 2: enjeux « habitats » pour la RNR-FE 

Intitulé (EUNIS) N2000 

S
u

rf
a
c
e
 (

h
a
) 

S
e
n

si
b

il
it

é
 

R
e
p

ré
se

n
ta

ti
v
it

é
 

F
o

n
c
ti

o
n

n
a
li
té

 

E
n

je
u

 

Habitats de milieux humides 

Sources pétrifiantes avec formation de tuf 

ou de travertins 
7220-1* < 1 +++ ++ +++ fort 

Cours d'eau intermittents - < 1 +++ + +++ fort 

Communautés naines des substrats 

humides à herbacées 
3130-6 < 1 +++ ++ +++ fort 

Bas-marais subcontinentaux à Carex 

davalliana 
7230-1 < 1 ++  ++ modéré 

Prairies calciclines à Molinie bleue 6410-3 < 1 +++ + +++ fort 

Communautés à grandes herbacées 

occidentales némorales des prairies 

humides 

6430-1 < 1 +  + faible 

Habitats de milieux rocheux 

Éboulis calcaires submontagnards 

(Centrantho-Iberidetum) 
8160-2/3* 18.8 + +++ +++ fort 

Éboulis calcaires à fougères 8160-3* < 1 + +++ +++ fort 

Falaises calcaires ensoleillées de la 

Bourgogne, du Jura et des Préalpes 
8210-11 < 1 + +++ +++ fort 

Falaises calcaires médio-européennes à 

fougères 
8210-18 < 1 ++ +++ +++ fort 

Habitats de milieux ouverts xérothermophiles 

Gazons eurosibériens sur débris rocheux 

(pelouses pionnières sur dalles calcaires) 
6110-1* < 1 ++ + +++ assez fort 

Pelouses semi-sèches médio-

européennes à Bromus erectus 
6210-15/24 2.3 +++ ++ +++ fort 

Pelouses alluviales et humides du 

Mesobromion 
6210-21 < 1 ++ + ++ modéré 

Pelouses médio-européennes du 

Xerobromion 
6210-29/33 19.4 ++ +++ +++ fort 

Ourlets xérothermophiles (6210) < 1 + + +++ assez fort 

Formations herbacées mésophiles 

Pâturages ininterrompus - 2.5    faible 

Prairies de fauche planitiaires 

subatlantiques 
6510-4 2.5 ++  ++ modéré 

Ourlets mésophiles - < 1   ++ faible 

Formations arbustives 
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Intitulé (EUNIS) N2000 
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F
o

n
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o
n

n
a
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E
n

je
u

 

Fourrés à Prunellier et Troène (dont 

Cotoneastro-Amelanchieretum) 
- 28.2 + + +++ assez fort 

Clairières à couvert arbustif - < 1    faible 

Saussaies marécageuses à Saule cendré - < 1 +   faible 

Habitats forestiers et associés 

Bois des rivières à débit rapide à Fraxinus 

et Alnus 
91E0-5* < 1 ++ + +++ assez fort 

Hêtraies médio‐européennes à Aspérule 

et Mélique 
9130-3 401.4 + ++ +++ assez fort 

Hêtraies à Dentaire 9130-8 269.2 + +++ +++ fort 

Hêtraies médio‐européennes des pentes 

sèches à Laîches 
9150-5 300.4 + ++ +++ assez fort 

Frênaies-Chênaies subatlantiques à 

Primula elatior 
9160-1 8.7 + + +++ assez fort 

Chênaies-charmaies calciphiles 

subatlantiques 
- 1345.2   ++ faible 

Chênaies à Quercus pubescens 

occidentales 
- 326.1  ++ +++ assez fort 

Forêts de ravin à Frêne, Érable sycomore 

et Langue de cerf 
9180-4* 12.3 + +++ +++ fort 

Forêts thermophiles mixtes déalpines à 

Chêne, Érable et Tilleul 
9180-12* 107.6 + +++ +++ fort 

Plantations de conifères - 129 
Non évalué 

Clairières à Bardane et Belladone  < 1 

Habitats fortement anthropisés 

Friches, jachères ou terres arables 

récemment abandonnées 
 < 1 

Non évalué 
Zones anthropiques (routes, chemins, 

parking…) 
- 29.3 
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On constate que 10 habitats ressortent en enjeu fort : 

• Quatre habitats de milieux humides, particulièrement sensibles compte tenu de leur état 

de conservation jugé à l’échelle biogéographique mais également des menaces qui pèsent sur 
eux à l’échelle du Val Suzon (assèchement, changement de la qualité de l’eau…), de faible 

surface sur la RNR-FE et à représentativité faible à moyenne, mais ayant une forte importance 
fonctionnelle (cycle de vie d’espèces patrimoniales, connectivité…).  

Les autres habitats de ces milieux constituent :  
� des enjeux modérés (bas-marais à Carex davalliana, dont la présence typique est à 

vérifier sur la RNR-FE, et dont les surfaces seraient très faibles notamment au regard 
de leur répartition en Bourgogne) 

� et faibles (les mégaphorbiaies ne semblent pas particulièrement sensibles et occupent 

de très faibles surfaces sur le territoire) ; 

• Quatre habitats de milieux rocheux, dont la sensibilité est faible à moyenne (assez peu 

de menaces et état de conservation assez bon), mais dont la représentativité et la fonctionnalité 
est forte sur la RNR-FE (grandes surfaces d’éboulis et linéaire de falaises, accueillant et 

indispensables à la vie de nombreuses espèces patrimoniales à fort enjeu).  
Notons de plus que ces milieux structurent particulièrement le paysage de la réserve, qui est 

un élément patrimonial reconnu du Val Suzon. Un autre habitat d’éboulis constitue un enjeu 

assez fort, compte tenu de sa représentativité et de sa sensibilité jugée moyenne (abondant 
plus au nord en Bourgogne) ; 

• Deux habitats de milieux ouverts xérothermophiles : les pelouses du Mesobromion et du 
Xerobromion. Ces habitats ont un rôle fonctionnel majeur pour de nombreuses espèces à fort 

enjeu, les pelouses xérophiles occupent des surfaces importantes sur la RNR-FE, et la 
sensibilité des pelouses mésophiles a été jugée forte.  

Les autres habitats ont été jugés comme ayant un enjeu assez-fort ou modéré, principalement 
compte tenu de leur représentativité et sensibilité moyennes à faibles ; 

• Trois habitats de milieux forestiers, au regard de leur représentativité et de leur 

fonctionnalité jugée forte. Cinq autres représentent un enjeu assez fort, compte tenu d’une 
représentativité jugée moyenne à faible. Ces habitats sont globalement peu sensibles dans le 

contexte de la RNR-FE. On remarque à ce stade que le principal habitat forestier en surface a 
été jugé en enjeu faible. Ceci s’explique par une sensibilité jugée nulle (l’habitat n’est pas 

d’intérêt communautaire, n’est pas menacé et jugé en bon état de conservation, son mode de 
gestion sur la RNR-FE n’est pas préjudiciable à son maintien ; de plus, il est abondant en dehors 

du Val Suzon dans la Bourgogne calcaire), malgré une fonctionnalité jugée moyenne (accueil et 

importance pour le cycle de vie de quelques espèces à enjeu). Ce dernier habitat occupe de 
grandes surfaces sur les plateaux du Val Suzon. Les autres sont quasi-exclusivement situés sur 

les versants et les combes. 
 

Les habitats herbacés mésophiles ne constituent qu’un enjeu faible à modéré (les prairies de fauche ne 
représentent que de très faibles surfaces sur la RNR-FE).  

Il en est de même pour les formations arbustives, exception faite des fourrés xérothermophiles qui 
sont importants pour des espèces à enjeu fort, notamment dans la mosaïque qu’ils forment avec les 

pelouses et ourlets.  
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Il peut également être noté que cette grande diversité d’habitats, en particulier forestiers, 

juxtaposés sur une surface relativement réduite à une échelle biogéographique, est 

particulièrement remarquable et peut constituer un enjeu fort en tant que tel.  
 

On peut ainsi à ce stade synthétiser les enjeux « habitats » en les regroupant selon leurs niveaux d’enjeu 
(a minima « assez-fort ») et leurs affinités géographiques et écologiques, afin d’en constituer des entités 

de gestion cohérentes et pertinentes : 

• Les habitats de milieux humides liés au calcaire : ils représentent un enjeu globalement 

fort de conservation ; 

• Les habitats de milieux rocheux, quelles que soient leur nature et leurs expositions ; 

• Les habitats de milieux ouverts xériques, auxquels on peut ajouter les formations arbustives 

thermophiles et les chênaies pubescentes : ce qui compose la série de végétation « type » dans 
ce type de contexte écologique dans la région (exposition plutôt chaudes, sols squelettiques 

sur calcaire). Ceci compose un complexe de « pelouses-ourlets-fruticées-chênaies 

pubescentes » pertinent en termes de dynamique et de fonctionnalité, mais également en 

termes de gestion ; 

• Les habitats forestiers de versants et de combes, ayant des potentialités et une 

dynamique forestière importante (hauteur et grosseur des arbres, volume de bois mort…) 
 

Il convient de rappeler ici que les éléments évalués comme représentant un enjeu « faible » de 

conservation restent des éléments à enjeu. Ceux-ci ont simplement une importance moindre que 
d’autres compte tenu des critères retenus.  

2.1.2.3 Synthèse des responsabilités de la RNR  

La Réserve a ainsi une importance particulière pour la conservation d’habitats de milieux rocheux, de 

milieux humides liés au calcaire, de milieux ouverts xérothermophiles d’affinité méridionale et de 
milieux forestiers divers. Ces enjeux « habitats » sont visualisables géographiquement sur la carte de 

la page suivante. 

En outre, les espèces évaluées et représentant des niveaux d’enjeu divers sont réparties par affinité 
dans les types d’habitats à enjeux, retenus dans la partie précédente, selon la répartition du Tableau 3. 

Cette synthèse permet de remarquer que les habitats à fort enjeu accueillent la totalité des 

espèces à fort enjeu. 

Exception faite des chênaies-charmaies de plateau, qui peuvent accueillir quelques espèces à 
responsabilité de conservation modérée à assez-forte, les autres habitats considérés comme étant à 

enjeu « faible » n’accueillent pas d’espèces à responsabilité importante de conservation.  
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Figure 1 : Les niveaux d'enjeux des habitats de la RNR-FE  
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Tableau 3: espèces à enjeu par type d'habitat 

Espèces à enjeu des habitats de milieux humides liés au calcaire 

 

Espèces à enjeu des habitats de milieux rocheux 

 

Espèces à enjeu du complexe « pelouses-ourlets-fruticées-chênaies pubescentes » 

 

Espèces à enjeu des forêts de versants et de combes 

 

  

modéré; 
7

assez-
fort; 5

fort; 1

modéré; 2

assez-fort; 
12

fort; 6

modéré; 15

assez-fort; 
16

fort; 3

majeur; 2

modéré; 15assez-fort; 
10

fort; 2 majeur; 1
28 espèces à enjeux 

Au sein de ces espèces de milieux 

forestiers, certaines ne sont pas 
« exclusives » des forêts de 

versants et de combes, et sont 
inféodées aux milieux forestiers au 

sens large (donc y compris les 
forêts de plateau). On en 

dénombre 5 à enjeu modéré et 3 à 

enjeu assez fort. Les espèces à 
enjeu fort et majeur sont 

spécifiques des forêts plus fraiches 
des versants et des combes 

36 espèces à enjeux 

20 espèces à enjeux 

13 espèces à enjeux 
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2.2 Les enjeux de conservation 

2.2.1 Formulation des enjeux 

L’évaluation des responsabilités de la RNR-FE a permis de faire ressortir quatre grands types de 

milieux qui intègrent tous les enjeux de conservation « espèces » ou « habitats » importants. 

Ceux-ci constituent ainsi naturellement les enjeux de conservation du patrimoine naturel de la RNR-

FE.  
 

Ils sont formulables comme suit : 

• Complexes de pelouses-ourlets-fruticées-chênaies pubescentes 

L’état des lieux nous indique en effet que ces habitats, qui sont en lien dynamique, fonctionnel 
et géographique, accueillent une grande partie des espèces à fort enjeu présentes sur la RNR-

FE. Ils sont également en eux-mêmes peu fréquents dans la région et bien représentés dans le 

Val Suzon. L’état de conservation de cette mosaïque de formations végétales constitue ainsi un 
des enjeux de conservation du territoire.  

• Milieux rocheux 

Comme vu également dans les parties précédentes, la RNR-FE a une responsabilité importante 

pour la conservation des milieux rocheux calcaires, de nature et en contextes écologiques 
variés, qui accueillent également des formations végétales et des espèces particulièrement 

rares voire menacées dans la région. Ils sont constitués principalement par les falaises et les 
éboulis.  

• Forêts de combes et de versants 

L’analyse de la hiérarchisation des responsabilités de la RNR-FE a mis en évidence la grande 
variété d’habitats forestiers dans le Val Suzon, liée à la grande variété des conditions 

écologiques qui s’y expriment, en particulier sur les versants et dans les combes. Ceux-ci sont, 
pour certains, rares dans la région, et considérés comme menacés et en état de conservation 

défavorable au niveau national voire européen. Ils accueillent également des espèces 
spécialistes qui peuvent être particulièrement rares et menacées. 

• Sources et milieux humides tufeux 

Enfin, plus marginaux en termes de surface sur le territoire, les milieux humides tufeux ont 
une importance fonctionnelle non négligeable dans le Val Suzon. Ils sont importants dans le 

cycle de vie de nombreuses espèces, accueillent des formations végétales originales au niveau 
local, et participent à la création de cette diversité d’ambiances climatiques caractéristique de 

la vallée et de ses combes.  

2.2.2 Etat actuel des enjeux et facteurs d’influence 

L’analyse de l’état des lieux permet d’évaluer l’état actuel des enjeux identifiés. Ceci permettra d’établir 

l’arborescence du plan de gestion : objectifs à long terme et objectifs opérationnels.  

Une analyse détaillée de l’état actuel des enjeux et des facteurs d’influence sera faite dans la partie III 
« mise en œuvre de la stratégie de gestion ». Le tableau ci-après fait une première synthèse générale 

de l’état actuel de ces enjeux de conservation et des principaux facteurs pouvant les influencer.  
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Tableau 4: synthèse de l’état des enjeux du patrimoine naturel et des principaux facteurs d’influence 

2.3 Enjeu « Paysage et patrimoine culturel » 

2.3.1 Formulation de l’enjeu 

L’état des lieux met en évidence une des particularités fortes du Val Suzon : son paysage constitue un 
patrimoine reconnu depuis plusieurs décennies et est donc à intégrer dans les enjeux de la RNR-FE. 

Pour mémoire, il a valu à la vallée un de ses premiers statuts de protection dès 1989 : le classement 
en site classé. 

La RNR-FE est responsable a minima de la préservation du Paysage du site dans tout ce que cela 

comporte : composantes paysagères végétales et minérales, « naturelles » ou d’origine anthropique. 
Via le Paysage, c’est aussi la prise en compte de l’Histoire du site et de son lien pluri centenaire fort 

avec l’Homme. 
Aussi, le plan de gestion de la RNR-FE intègre cette dimension avec un enjeu « Paysage et 

patrimoine culturel ». 

Enjeu Etat actuel de l’enjeu Principaux facteurs d’influence 

Complexes de 

pelouses-ourlets-

fruticées-

chênaies 

pubescentes 

Etat de conservation correct, mosaïque 

bien exprimée. Les 

ourlets/fruticées/chênaies pubescentes 

ne sont pas menacées et sont en bon 

état de conservation. Les pelouses les 

plus xérophiles sont bien réparties et 

peu menacées par la dynamique 

naturelle. Les pelouses les plus 

mésophiles sont soumises à un 

embroussaillement plus actif 

Dynamique naturelle pour les habitats de 

pelouses mésophiles principalement 

(xérophiles dans une moindre mesure) 

Piétinement dans certains secteurs en 

balcon/corniche. Phénomène limité 

(chemins dans l’ensemble bien respectés). 

Retournement par le gibier par endroits 

importants 

Multiplicité des complexes sur l’ensemble 

de la réserve, difficulté d’adapter et de 

proposer une gestion pertinente 

Milieux rocheux 

Etat de conservation jugé bon : bien 

repartis et représentés sur le site, de 

manière assez homogène en fonction 

des contextes 

Fréquentation, dérangement de la faune 

sensible des falaises 

Mise en lumière potentielle des falaises et 

éboulis ombragés 

Manque de connaissance de la répartition 

des éboulis exposés au nord 

Forêts de 

combes et de 

versants 

Etat de conservation jugé correct, mais 

assez hétérogène. Quelques secteurs 

enrésinés et d’autres en jeunes 

peuplements 

Modes de gestion sylvicole 

Travaux de gestion forestière et éventuels 

dérangements 

Activité trufficole 

Manque d’indicateurs d’état de conservation 

pertinents 

Sources et 

milieux humides 

tufeux 

Etat de conservation jugé moyen. 

Milieux faiblement représentés en 

surface et en partie dégradés. 

Changement de la qualité de l’eau 

Changement du régime hydrique 

Anciens ouvrages/travaux de drainage 

Méconnaissance du fonctionnement des 

milieux humides 
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2.3.2 Etat actuel de l’enjeu 

L’analyse de l’état des lieux permet d’évaluer l’état actuel des enjeux identifiés. Ceci permettra d’établir 
l’arborescence du plan de gestion : objectifs à long terme et objectifs opérationnels.  

Une analyse détaillée de l’état actuel des enjeux et des facteurs d’influence sera faite dans la partie III 
« mise en œuvre de la stratégie de gestion ». Le tableau ci-après fait une première synthèse générale 

de l’état actuel de ces enjeux de conservation et des principaux facteurs pouvant les influencer. 
 
Tableau 5: synthèse de l’état de l'enjeu du Paysage et patrimoine culturel et de ses principaux facteurs d’influence 

2.4 Facteurs clés de la réussite de la conservation du patrimoine 

naturel 

Après avoir identifié les enjeux de conservation de la RNR-FE, il convient de distinguer les éléments 
indispensables sans lesquels la mission de conservation de la RNR-FE ne pourra être réussie : ce sont 

les facteurs clés de la réussite de la conservation du patrimoine naturel (FCR). 

2.4.1 Connaissances naturalistes et scientifiques 

Comme il l’a été évoqué assez largement dans la partie 1.3.1., les connaissances sur le patrimoine 
naturel de la réserve sont déjà solides. Néanmoins, afin de répondre aux enjeux de conservation 

évoqués dans le paragraphe précédent, mais également éventuellement de mettre à jour de nouvelles 
responsabilités pour la RNR-FE, des inventaires complémentaires sur les espèces et les habitats 

semblent indispensables. Il peut s’agir d’études concernant un groupe taxonomique dans son intégralité, 
ou une espèce à fort enjeu préalablement identifiée et dont il convient de préciser la répartition ou 

l’état de conservation. 

Outre les connaissances sur les habitats et les espèces, des connaissances plus transversales semblent 
importantes à développer, telles que la réalisation d’un état des lieux puis d’un suivi des conditions 

météorologiques locales ou encore la poursuite des études et recherches sur le patrimoine historique. 
Notons également qu’outre la production de données sur la réserve, il convient également de 

poursuivre l’organisation de leur collecte, de leur valorisation et de leur mode de diffusion.  

2.4.2 Appropriation et intégration dans le territoire 

L’appropriation par les acteurs locaux et l’intégration dans le territoire d’une Réserve conditionnent la 
réussite de mise en œuvre de la stratégie de gestion. 

La particularité de la RNR du Val Suzon est son association avec la démarche de labellisation Forêt 
d’Exception®.  

Enjeu Etat actuel de l’enjeu Principaux facteurs d’influence 

Paysage et 

Patrimoine 

culturel 

Paysage et patrimoine culturel 

préservés avec une identité à 
conforter et des points noirs à 

résorber 

Les composantes dépréciatives. 

Les potentialités paysagères peu 

valorisées. 

Composantes valorisantes et 

identitaires altérées et/ou dangereuses 
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Le label Forêt d’Exception® distingue l’excellence de la gestion de ces forêts, reconnues pour leur 

patrimoine unique en termes d’histoire, de paysages, de biodiversité ou de bois de grande valeur. Il 

consacre à la fois la qualité d’un massif forestier, l’exemplarité des actions menées et des partenaires 
engagés. Appropriation et intégration dans le territoire sont des composantes essentielles de la 

démarche Forêt d’Exception® et renforcent l’exigence de l’exemplarité dans ce domaine du « tout » 
RNR-FE. 

2.4.3 Gouvernance de la RNR-FE 

Le troisième facteur clé de la réussite de la gestion de la réserve est sa gouvernance. Celle-ci doit être 

particulièrement bien organisée, en fonction des différents objectifs et opérations prévus par le plan 
de gestion, afin d’identifier les personnels nécessaires, les missions de chacun et en particulier celles 

du conservateur. L’organisation de cette gouvernance est également essentielle afin de planifier le suivi 
financier et administratif de la réserve, le suivi de la mise en œuvre du plan de gestion (dont la rédaction 

du rapport d’activité annuel et l’évaluation en continu), la recherche de partenaires, la participation aux 
différents réseaux régionaux et/ou nationaux, l’achat et l’entretien de matériel spécifique etc. 

 
 

AJOUTER LA SYNTHESE 

  Les enjeux de la RNR-FE en bref 

Forte responsabilité de conservation pour de nombreuses espèces et habitats liés aux milieux 

chauds et secs, aux milieux rocheux, aux milieux forestiers des versants et des combes ainsi qu’aux 

milieux humides 

Un patrimoine paysager et culturel singulier qui représente un enjeu important de conservation 

Une appropriation et une intégration dans le territoire essentielles pour parvenir à la 

préservation des enjeux, en plus d’un développement et d’une actualisation des connaissances 

naturalistes et scientifiques et d’une bonne gouvernance 

Cinq enjeux se distinguent : 

• Complexes de pelouses-ourlets-

fruticées-chênaies pubescentes 

• Milieux rocheux 

• Forêts de versants et de combes 

• Sources et milieux humides 

tufeux 

• Paysage et Patrimoine culturel 

Trois facteurs conditionnent la réussite de 

la conservation du patrimoine naturel : 

• L’appropriation et l’intégration de 

la RNR-FE dans le territoire 

• Les connaissances naturalistes et 

scientifiques 

• La gouvernance de la réserve 
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3 Stratégie de gestion 

3.1 Arborescence du plan de gestion 

La stratégie du plan de gestion est basée, conformément à la nouvelle méthodologie d’élaboration des 

plans de gestion (RNF & AFB 2017), sur une arborescence à deux niveaux qui part d’un enjeu ou d’un 
facteur clé de la réussite de la gestion : 

 

 
 

Grâce à cette méthode, toute la stratégie déployée pour la gestion de la réserve (objectifs) de même 
que chaque opération est toujours reliée à un enjeu ou à un facteur clé de réussite. L’appropriation du 

plan de gestion et le déploiement des actions se fait de manière naturelle et logique. La mise en place 
d’indicateurs à chaque niveau permet d’évaluer en continu l’évolution des enjeux, l’efficacité de la 

gestion et l’avancement de la mise en œuvre du plan de gestion.  
L’évaluation à l’issue des 10 ans d’application sera ainsi facilitée et opérationnelle.  

3.2 Objectifs à long terme 

3.2.1 Définition  

Les objectifs à long terme définissent l’état ou le fonctionnement idéal des enjeux, au regard de leur 

situation actuelle, qu’il faut viser pour atteindre leur conservation. Ils sont le cadre stratégique des 

actions de gestion de la réserve et permettent d’identifier les éléments à évaluer pour mesurer 
l’efficacité de la gestion. 

Un objectif à long terme (OLT) répond en général à un enjeu unique. Les OLT ont vocation à rester 
les mêmes dans les plans de gestion successifs, même s’ils sont atteints (dans ce cas un « améliorer » 

pourra devenir un « maintenir »), sauf évolution des connaissances ou bouleversement majeur du site.  
 

Les objectifs à long terme répondent également aux facteurs clés de la réussite de la gestion, visant à 

atteindre la valeur idéale de ceux-ci pour le bon fonctionnement de la réserve.  
 

  

• Enjeu 
• Animation 

territoire et 
Forêt 
d’Exception
®® 

Etat actuel 
de l’enjeu/du 
facteur clé 

Facteurs 

d’influence 

Objectifs à 

long terme 

Objectifs 

opérationnels 

Indicateurs 
de 

pression 

Indicateurs 

d’état 

Opérations 
(suivis 

scientifiques) 

Opérations 
(gestion et 

suivis) 

Indicateur 

renseigné 

Diagnostic : phase analytique Vision stratégique et 
opérationnelle 

Outils d’évaluation 
de l’atteinte des 

objectifs 

Actions 

Indicateurs 

de réponse 

Réponse 
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3.2.2 Les Objectifs à Long Terme (OLT) de la RNR-FE 

Compte tenu des enjeux et de leur état actuel, les objectifs à long terme retenus pour la réserve sont 
les suivants (tableau ci-dessous) : 

 
Tableau 6: les Objectifs à Long Terme de la RNR-FE du Val Suzon 

3.2.3 Evaluation des enjeux 

Un système d’évaluation des objectifs à long terme basé sur des indicateurs permet de suivre l’évolution 
de l’enjeu considéré vers l’état de référence souhaité sur la réserve. Ces indicateurs sont définis 

précisément et des opérations de suivi de ces derniers sont ainsi planifiées pour chaque élément clé 

permettant d’atteindre l’OLT.  
Le tableau ci-dessous synthétise les éléments permettant le suivi de la progression vers l’OLT. 

 

Pour chaque métrique, des seuils sont définis ou le seront au fur et à mesure de l’avancement du plan. 
À chaque seuil correspond une note de 1 (très mauvais) à 5 (très bon). Lors de l’évaluation de fin 

d’application de plan de gestion, chaque indicateur sera renseigné et l’analyse des notes obtenues 

Enjeu Objectif à long terme Code 

Complexes de pelouses-

ourlets-fruticées-chênaies 

pubescentes 

Maintenir l’état de conservation du complexe 

« pelouses-ourlets-fruticées-chênaies pubescentes » 
OLT A 

Milieux rocheux 
Conserver le bon état de conservation des milieux 

rocheux 
OLT B 

Forêts de versants et de 

combes 

Conserver voire renforcer l’état de conservation des 

forêts de versants et de combes 
OLT C 

Sources et milieux humides 

tufeux 

Améliorer l’état de conservation des milieux humides et 

des sources tufeuses 
OLT D 

Paysage et Patrimoine 

culturel 

Préserver, améliorer et valoriser le paysage et le 

patrimoine culturel 
OLT E 

Facteur clé de réussite Objectif à long terme Code 

Ancrage territorial 

Pérenniser et renforcer l'appropriation et l'intégration 

dans le Territoire 
OLT F 

Conforter la dimension Forêt d’Exception® OLT G 

Connaissances naturalistes 

et scientifiques 

Actualiser et valoriser en continu les connaissances 

naturalistes et scientifiques sur la RNR-FE 
OLT H 

Gouvernance Assurer le fonctionnement optimal de la réserve OLT I 

Etat visé sur 

le long 

terme 

Indicateurs 

d’état 
Métriques 

Valeur idéale à 

atteindre sur le 

long terme 

Code Opérations 
Indicateurs de 

réponse 

Conditions à 

remplir pour 

atteindre 

l’objectif 

Eléments 

mesurables de 

ces conditions 

Données à 

recueillir 

pour 

mesurer 

l’indicateur 

Valeur idéale de 

l’indicateur pour 

remplir la condition 

d’atteinte de 

l’objectif 

Code de 

l’opération 

Intitulé de l’opération 

à mettre en œuvre 

pour acquérir la 

donnée et suivre 

l’indicateur 

Elément 

permettant le 

suivi de la mise 

en œuvre de 

l’opération 
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permettra de positionner l’état observé de l’élément considéré par rapport à l’état idéal souhaité pour 

répondre à l’OLT. Un graphique illustrera cette analyse. 

 
D’une manière générale, l’évaluation de ces indicateurs sera faite par la mise en œuvre de suivis 

naturalistes et/ou scientifiques. Dans le cadre de ce deuxième plan de gestion selon la nouvelle 
méthodologie, la mise en œuvre de ces opérations donnera pour certains OLT un premier état des 

lieux des indicateurs et des métriques, ce qui permettra de remplir la grille de lecture et de définir les 
seuils. Cela permettra également d’adapter le ou les protocoles choisis s’ils s’avèrent inadaptés ou 

inefficaces.  
 
Tableau 7: grille de lecture des métriques 

 Niveau et score 

 Indéterminé 
Très mauvais Score 

 = 1 

Mauvais Score 

= 2 

Score moyen 

 = 3 

Bon Score 

 = 4 

Très bon Score 

= 5 

Interprétation 
Diagnostic 

impossible 

Etat dégradé 

(difficilement 

réversible) 

Etat altéré 

(amélioration 

possible par la 

mise en place 

d’action) 

Etat moyen 

(amélioration 

possible par la 

poursuite des 

actions 

existantes) 

Etat correct 

(état 

favorable 

de 

référence) 

Excellent état 

(état optimal) 

3.3 Les Objectifs Opérationnels (OO) 

3.3.1 Définition 

Comme leur nom l’indique, ils ont un caractère opérationnel et ont généralement une durée de vie 

égale à celle du plan de gestion (bien qu’ils puissent être reconduits). Ils découlent de l’analyse des 
facteurs influençant chaque enjeu, desquels découlent des pressions/influences à gérer, en lien avec les 

objectifs à long terme. 
Ces facteurs et pressions sont hiérarchisés afin de déterminer les priorités de ce premier plan de 

gestion.  
Les objectifs opérationnels peuvent ainsi être multiples pour un seul enjeu. 

3.3.2 Indicateurs de pression 

Des indicateurs de pressions sont définis pour chaque objectif opérationnel et permettent d’identifier 

les éléments clés de la pression/influence sur l’enjeu sur lesquels il faut agir. De même que pour les 
indicateurs d’état des OLT, les métriques de ces indicateurs, correspondant aux données à recueillir 

pour évaluer la réalisation de l’objectif, permettent de suivre l’évolution de la pression.  
Ici aussi, il sera possible à partir de ces indicateurs de déterminer un degré de réussite des actions 

menées par le gestionnaire en fonction de la valeur à atteindre à l’issue du plan de gestion. Une note 

pourra être attribuée annuellement à chaque indicateur pour assurer un suivi des effets de la gestion. 
Un indicateur de réponse par opération sera défini et analysé pour suivre la mise en œuvre du plan de 

gestion.  

3.3.3 Les opérations 

Les opérations sont la déclinaison concrète des objectifs à long terme et des objectifs opérationnels. 

Elles permettent finalement de renseigner les indicateurs définis pour suivre ces objectifs.  
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Elles sont de plusieurs natures, et une codification vient renseigner celles-ci dans le plan d’actions : 

 
Tableau 8: codification des opérations 

Codification Nature de l’opération 

SP Surveillance du territoire et police de l’environnement 

CS Connaissance et suivi continu des patrimoines  

EI Prestations de conseil, études et ingénierie 

IP Interventions sur les patrimoines 

CI Création et maintenance d’infrastructures d’accueil 

MS Management et soutien 

PR Participation à la recherche 

PA Prestations d’accueil et d’animation 

CC Création de supports de communication et de pédagogie 

 

Elles sont hiérarchisées selon trois niveaux de priorité : 

• Priorité 1 : actions prioritaires, essentielles pour la préservation des patrimoines, les résultats 

attendus sont décisifs ; 

• Priorité 2 : opérations importantes à mettre en œuvre pour lesquelles des financements seront 
activement recherchés ; 

• Priorité 3 : opérations dont la non réalisation ne mettra pas en péril la préservation des 
patrimoines de la RNR-FE et dont les résultats attendus sont secondaires. 
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4 Mise en œuvre de la stratégie de gestion 

4.1 Enjeu 1 : Complexe de pelouses-ourlets-fruticées-chênaies 

pubescentes 

Ce complexe, comme son nom l’indique, est composé d’une mosaïque d’habitats naturels liés à des 
conditions écologiques chaudes, sèches, ensoleillées souvent en bordure des plateaux. Ils reflètent 

l’influence climatique méridionale à laquelle est soumise la côte calcaire de Côte-d’Or, dont la RNR-
FE du Val Suzon est l’un des derniers témoins septentrionaux.  

Ce complexe regroupe des habitats naturels étroitement liés entre eux du point de vue écologique, 
dynamique, fonctionnel et géographique. Il abrite en outre de nombreuses espèces rares et menacées, 

souvent en isolat ou en limite d’aire de répartition. 

 
Tableau 9: habitats de l’Enjeu 1 

Intitulé de l’habitat (EUNIS) 
Code 

Eunis 

Code 

Corine 
Natura 2000 

Surface 

(ha) 

Niveau 

d’enjeu 

Gazons eurosibériens sur débris 
rocheux (pelouses pionnières sur 

dalles calcaires) 

E1.11 34.11 6110-1* < 1 assez fort 

Pelouses semi-sèches médio-
européennes à Bromus erectus 

E1.262 34.322 6210-15/24 2.3 fort 

Pelouses alluviales et humides du 
Mesobromion 

E1.264 34.324 6210-21 < 1 modéré 

Pelouses médio-européennes du 

Xerobromion 
E1.272 34.332 6210-29/33 19.4 fort 

Ourlets xérothermophiles E5.21 34.41 (6210) < 1 assez fort 

Fourrés à Prunellier et Troène F3.112 31.812 - 28.2 assez fort 

Chênaies à Quercus pubescens 

occidentales 
G1.711 41.711 - 326.1 assez fort 

 
Tableau 10: espèces à enjeu de l'enjeu 1 

Nom latin Nom Français 
Niveau 

d’enjeu 

Lathyrus pannonicus 

subsp. asphodeloides 

Gesse de 

Pannonie 
majeur 

Valeriana tuberosa 
Valériane 

tubéreuse 
majeur 

Orobanche elatior 
Grande 

Orobanche 
fort 

Cupido osiris 
Azuré de la 

Chevrette 
fort 

Gasparrinia 

peucedanoides 

Séséli faux 

Peucédan 
fort 

Caprimulgus europaeus 
Engoulevent 

d’Europe 

assez 

fort 

Nom latin Nom Français 
Niveau 

d’enjeu 

Minuartia rubra Alsine rouge 
assez 

fort 

Gentiana cruciata 
Gentiane 

croisette 

assez 

fort 

Phyteuma orbiculare 

subsp. tenerum 

Raiponce 

orbiculaire 

assez 

fort 

Pseudophilotes baton Azuré du Thym 
assez 

fort 

Carex ornithopoda 
Laîche pied-

d'oiseau 

assez 

fort 

Phylloscopus bonelli 
Pouillot de 

Bonelli 

assez 

fort 
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Nom latin Nom Français 
Niveau 

d’enjeu 

Pyrgus alveus 
Hespérie du 

Faux-Buis 

assez 

fort 

Cotoneaster integerrimus 
Cotonéaster 

vulgaire 

assez 

fort 

Circaetus gallicus 
Circaète Jean le 

blanc 

assez 

fort 

Galatella linosyris Aster linosyris 
assez 

fort 

Potentilla micrantha 
Potentille à 

petites fleurs 

assez 

fort 

Coronilla coronata 
Coronille 

couronnée 

assez 

fort 

Knautia dipsacifolia 
Knautie à feuilles 

de Cardère 

assez 

fort 

Maculinea alcon rebeli 
Azuré de la 

Croisette 

assez 

fort 

Melitaea aurelia 
Mélitée des 

digitales 

assez 

fort 

Vipera aspis Vipère aspic modéré 

Emberiza citrinella Bruant jaune modéré 

Pseudoturritis turrita 
Arabette 

Tourette 
modéré 

Nom latin Nom Français 
Niveau 

d’enjeu 

Limodorum abortivum 
Limodore à 

feuilles avortées 
modéré 

Euphorbia loreyi 
Euphorbe 

sombre 
modéré 

Inula spiraeifolia 
Inule à feuilles de 

spirée 
modéré 

Polyommatus thersites 
Azuré de 

L'Esparcette 
modéré 

Plebejus idas Azuré du Genêt modéré 

Adscita geryon 
Turquoise des 

Hélianthèmes 
modéré 

Galium glaucum Gaillet glauque modéré 

Orobanche alba 
Orobanche du 

thym 
modéré 

Ranunculus gramineus 
Renoncule 

graminée 
modéré 

Lullula arborea Alouette lulu modéré 

Aster amellus 
Marguerite de la 

Saint-Michel 
modéré 

Filipendula vulgaris 
Filipendule 

vulgaire 
modéré 

 

 

4.1.1 Etat de conservation de l’enjeu 

Les habitats et les espèces qui composent ce complexe sont la résultante des conditions écologiques 
qui règnent sur la RNR-FE, mais aussi de son histoire marquée par l’empreinte de l’Homme. Ces deux 

paramètres, ajoutés à la surface importante du territoire, impliquent aujourd’hui une certaine 
dissémination de ces milieux sur la RNR-FE, qui peuvent cependant être regroupés en entités 

géographiques, essentielles pour optimiser leur caractérisation et leur gestion.  

 
Historiquement, un certain nombre d’entités avaient été délimitées et nommées, centrées sur les 

habitats de milieux ouverts (pelouses/ourlets). Celles-ci ont servi de base à la délimitation de nouvelles 
entités étendues et parfois connectées entre-elles afin de répondre aux enjeux de conservation plus 

large qu’impose la prise en compte d’un complexe étendu aux fruticées et forêts claires thermophiles. 
61 entités ont ainsi été créées pour une surface totale d’environ 400 ha (voir carte de la page suivante).  
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Figure 2: Répartition des entités de l’éco-complexe « pelouses-ourlets-fruticées-chênaies pubescentes » 
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Notons que ces enveloppes, compte tenu de leur forme et de la proximité d’autres habitats, 

contiennent également la majorité des éboulis et milieux rocheux (a minima thermophiles), qui ont été 
distingués comme étant un autre enjeu de conservation. On peut également retrouver des surfaces 

plus ou moins importantes de chênaies-charmaies à Alisier blanc ou de chênaies hybrides à Tabouret 
des montagnes de rebord de plateau en contact avec les fruticées et ourlets plus mésophiles, et donc 

faisant par endroits partie intégrante du complexe.  
Cette multiplicité et cette dissémination rend délicate une évaluation globale de l’état de conservation 

de ce complexe qui peut être potentiellement très hétérogène selon les secteurs. Néanmoins, divers 

travaux, dont principalement les diagnostics de pelouses et suivis d’espèces à fort enjeu réalisés par le 
CBNBP durant les 5 dernières années, permettent d’estimer que l’état de conservation de ces 

habitats et les espèces qu’ils accueillent est globalement bon.  
Il conviendra tout de même de préciser celui-ci afin de constituer un état des lieux plus précis pour 

chaque entité retenue.  

4.1.2 Objectif à long terme A : Maintenir l’état de conservation du complexe 

« pelouses-ourlets-fruticées-chênaies pubescentes » 

La RNR-FE se fixe ainsi comme objectif à long terme le maintien du bon état de conservation de cet 
éco-complexe. Il s’agit plus concrètement de maintenir un équilibre fonctionnel entre les différents 

habitats qui le composent dans une optique de conservation de ceux-ci mais également des populations 
d’espèces qu’ils accueillent.  

L’atteinte de cet objectif sera évalué à l’échelle du territoire de la RNR-FE dans son ensemble, non pas 

à l’échelle de chaque entité.  
Cette évaluation se fera après précision de l’état des lieux, via l’étude spécifique de certaines 

caractéristiques, qui constitueront des indicateurs de suivi sur le long terme : 

• Composition floristique caractéristique 

• Structure de la végétation 

• Pourcentage relatif de recouvrement des formations végétales de l’éco-complexe 

• Présence et état des populations des espèces les plus patrimoniales 

• Espèces d’oiseaux caractéristiques 

On peut rappeler ici que les entités de cet éco-complexe qui ont été diagnostiquées et sur lesquelles 

des travaux ont été réalisés font l’objet d’un suivi de l’efficacité de cette gestion. 
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4.1.3 Facteurs d’influence sur l’enjeu 

4.1.3.1 Dynamique naturelle 

Comme évoqué dans le tome I et dans la partie 2.2.2, la 
dynamique naturelle peut représenter un facteur d’influence 

important sur certains habitats de ce complexe, en particulier 
sur les pelouses mésophiles et xérophiles dans une moindre 

mesure. Ces deux formations végétales sont donc sujettes à 

ourléification puis embroussaillement progressif à des 
vitesses et des intensités différentes selon les conditions 

écologiques locales. Cette dynamique porte atteinte à la 
typicité des pelouses mais également à certaines populations 

d’espèces à fort enjeu qui ont besoin de ces milieux ouverts.  
Les milieux les plus ouverts (pelouses et ourlets, en 

particuliers les plus mésophiles) ont déjà subi de fortes 

régressions en surface à l’échelle de la RNR-FE au court du 
XXème et début du XXIème siècle, comme l’a montré une 

étude diachronique réalisée à partir de photographies 
aériennes anciennes (Rocha, 2018). Ceci est certainement dû 

à des changements de pratiques et à l’abandon progressif du 
pastoralisme sur le territoire. 

Conséquence de cette fermeture progressive, la majorité des 

surfaces ouvertes de cet éco-complexe sont aujourd’hui 
occupées par des formations plus xérophiles sur lesquelles la 

dynamique naturelle est plus lente, mais pas inexistante.  
Des travaux d’entretien voire de restauration de ces milieux 

seront à engager, en fonction d’une analyse préalable locale 
de leur vulnérabilité face à ce facteur d’influence (pression de 

la dynamique-taux d’embroussaillement, baisse d’effectifs 
d’espèces caractéristiques voire à fort enjeu…). 

  

1962 

1978 

1997 

2014 

Figure 3 : évolution des milieux ouverts en forêt communale 
d’Etaules (vers le Châtelet) entre 1962 et 2014 Rocha, 
2018. 
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4.1.3.2 Multiplicité des entités géographiques 

Comme il l’a été évoqué précédemment, cet éco-complexe est présent sur un nombre important de 
secteurs individualisés géographiquement.  

Cette multiplicité est un facteur qui influence notre enjeu dans le sens où elle rend particulièrement 
délicate une appréciation fine de son état actuel et des actions qui seraient à mobiliser localement pour 

maintenir un bon état de conservation. Elle implique donc la mise en place par entité d’une 

notice de gestion spécifique, qui passera par un état des lieux et une hiérarchisation des enjeux 

locaux afin d’optimiser les mesures de gestion, mais aussi d’affiner le choix d’indicateurs pertinents. 

Cet état des lieux permettra également de délimiter plus clairement au sein de ces entités les surfaces 
relevant des milieux rocheux (éboulis, falaises…), et celles qui relèvent des pelouses méso- et 

xérophiles.  
Enfin, ce travail donnera la possibilité de hiérarchiser les entités entre elles en fonction de leur 

importance pour des espèces ou selon l’état de conservation des habitats qui la composent.  

4.1.3.3 Autres facteurs d’influence 

Ces milieux, et en particulier les zones ouvertes au sein de cet éco-complexe (pelouses et ourlets), 

peuvent être sensibles à la pression de la fréquentation par le public dans certains secteurs. Le schéma 
d’accueil a pris en compte cet aspect en laissant une majorité de ces milieux en zone « cœur de forêt 

» où la fréquentation par le public n’est pas favorisée.  
Dans les milieux situés en secteurs de « découverte » du schéma d’accueil, cette pression reste faible 

voire très faible et dans l’ensemble le public ne quitte que très rarement les sentiers. Cependant 
certaines zones restent sensibles notamment au niveau des points de vue (Pelouses de Saint-Fol, Roche 

Château, Combet Georges…). Les secteurs les plus sensibles seront à identifier et une communication 
spécifique serait à mettre en œuvre, toujours en lien et conformément au schéma d’accueil du public. 

 

La pression du gibier, notamment du sanglier, peut avoir des conséquences importantes pour la 
conservation de ces milieux ouverts. L’agrainage est autorisé sur le territoire de la RNR-FE sauf sur 

les milieux humides et les pelouses, comme le précise l’acte de classement. Cette disposition reste 
floue, au moins au niveau géographique, et nécessite certainement des précisions secteurs par secteurs 

qui passeront par la rédaction d’un cahier des charges encadrant la pratique de l’agrainage sur le site.  
 

4.1.4 Tableaux de synthèse de la stratégie pour l’enjeu 
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Tableau 11 : arborescence de la stratégie pour l'Enjeu 1 

Objectif à long terme 
Etat visé sur le long 

terme 
Indicateurs d'état Métriques 

Valeur idéale à 

atteindre sur le 

long terme 

Code 
Opérations (suivis 

scientifiques) 
Priorité 

Grille de lecture des métriques 

Indéterminé très mauvais 1 mauvais 2 moyen 3 bon 4 très bon 5 Note 

A. Maintenir l’état de 

conservation du 

Complexe "pelouses-

ourlets-fruticées-

chênaies pubescentes" 

Les surfaces 

actuellement 

occupées par des 

pelouses  seront au 

moins maintenues  

Surface Ha 

A minima 

maintien de la 

surface actuelle 

CS 1.1 

Suivi cartographique 

de la surface des 

pelouses 

1  Régression > 30 % 
20% < Régression 

< 30 % 

10% < Régression < 

20 % 

0% < Régression < 

10 % 

Stabilité ou 

progression 
 

Les connexions entre 

les pelouses seront 

mesurées et 

maintenues  si 

possible en l’état 

actuel 

Morcellement et 

fragmentation 

A définir après 

première étude 

A minima 

maintien de la 

connectivité 

actuelle 

CS 1.2 

Suivi de la 

connectivité des 

pelouses 

2  A définir après première étude  

La structure des 

pelouses sera 

maintenue (peu de 

recouvrement par les 

ligneux) 

Recouvrement des 

ligneux dans les 

surfaces de pelouses 

Pourcentage de 

recouvrement 
Moins de 20 % 

CS 1.3 

Suivi phyto-

dynamique des 

pelouses 

1 

 
> 20 % de 

recouvrement 
 10 - 20 %  

< 10 % de 

recouvrement 
 

Les pelouses 

conserveront 

l’intégrité de leur 

composition 

floristique 

Espèces eutrophiles 

Proportion d'espèce 

eutrophiles dans la 

richesse spécifique 

Moins de 10 % de 

la richesse 

spécifique 

 
+ de 20 % d'espèces 

eutrophiles 

10 - 20 % 

d'espèces 

eutrophiles 

5 - 10 % d'espèces 

eutrophiles 

0 - 5 % d'espèces 

eutrophiles 

0 % d'espèces 

eutrophiles 
 

Espèces indicatrices 

du régime 

agropastoral 

Pourcentage 

d'espèces de la liste 

Plus de 40 % 

d'espèces de la 

liste 

 
0 - 10 % d'espèces 

de la liste 
10 - 20 % 20 - 30 % 30 - 40 % 

> 40 % d'espèces de 

la liste 
 

Recouvrement du 

Brachypode 

Pourcentage de 

recouvrement du 

Brachypode 

Moins de 33 %  
> 66 % de 

recouvrement 
 33 - 66 %  

< 33 % de 

recouvrement 
 

Recouvrement des 

espèces d'ourlet 

Pourcentage de 

recouvrement des 

espèces d'ourlet 

Moins de 15 %  
> 40 % de 

recouvrement 
30 - 40 % 20 - 30 % 15 - 20 % < 15 %  

Recouvrement des 

espèces exotiques 

envahissantes 

Pourcentage de 

recouvrement des 

espèces exotiques 

envahissantes 

Absence totale  
Présence et 

recouvrement > 30 

% 

 
Présence et 

recouvrement < 30 

% 

 Absence totale  

Les espèces végétales 

à fort enjeu de 

conservation seront 

préservées 

Valériane tubéreuse 

Nombre de pieds 

stériles/fertiles - 

Fréquence 

A minima autant 

qu'en 2014 - 

2015 

CS 1.4 
Suivi de la Valériane 

tubéreuse 
1  Baisse des effectifs - de la fréquence Maintien des effectifs - de la fréquence 

Augmentation des 

effectifs - de la 

fréquence 

 

Gesse blanchâtre 
Nombre de pieds 

stériles/fertiles 

A minima autant 

qu'en 2014 
CS 1.5 

Suivi de la Gesse 

blanchâtre 
1  Baisse des effectifs Maintien des effectifs 

Augmentation des 

effectifs 
 

Grande Orobanche Nombre de pieds 
A minima autant 

qu'en 2017 
CS 1.6 

Suivi de la Grande 

Orobanche 
1  Baisse des effectifs Maintien des effectifs 

Augmentation des 

effectifs 
 

Séseli faux peucédan 
Nombre de contacts 

par mètre linéaire 

A minima autant 

qu'en 2015 

(moyenne : 0,13) 

CS 1.7 
Suivi du Séseli faux 

peucédan 
1  Baisse de la fréquence Maintien de la fréquence 

Augmentation de la 

fréquence 
 

Cotonéaster vulgaire 
Nombre de stations 

occupées 

A minima autant 

qu'en 2017 
CS 1.8 

Suivi des stations du 

Cotonéaster 
2  Baisse du nombre de stations occupées 

Maintien du nombre de stations 

occupées 

Augmentation du 

nombre de stations 

occupées 

 

Les populations 

d’espèces d’oiseaux 

typiques seront 

conservées 

Pouillot de Bonelli 
Densité (IKA) / 

Abondance (IPA) 

A minima autant 

qu'en 2018 (IKA : 

0,65/km / IPA : 

0,37) 

CS 1.9 
Suivi du Pouillot de 

Bonelli 
1  Baisse de la densité et de l'abondance Maintien de la densité et de l'abondance 

Augmentation de la 

densité et de 

l'abondance 

 

Engoulevent 

d'Europe 
Nombre de cantons 

A minima autant 

qu'en 2013 (16 

cantons) 

CS 1.10 

Suivi de 

l'Engoulevent 

d’Europe 

1  Baisse du nombre de cantons (< 16) Maintien du nombre de cantons (16) 

Augmentation du 

nombre de cantons 

(> 16) 
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Tableau 12 : facteurs d'influence pour l'Enjeu 1 

Facteurs d'influence 
Pressions / 

Influence à gérer 

Objectifs 

opérationnels 

Valeur à atteindre 

pendant la durée 

du plan de gestion 

Pressions 

attendues 

Indicateurs de 

pression 
Métriques Code Opérations 

Indicateurs de 

réponse 
Priorité 

L’éco-complexe est présent sur un nombre important de secteurs 

individualisés géographiquement ayant leurs caractéristiques propres 

(types et répartition des habitats, présence d’espèces à enjeu, dynamique 

des ligneux plus ou moins importante…). 

Ceci rend délicate une appréciation fine de son état actuel et des actions 

qui seraient à mobiliser localement pour maintenir un bon état de 

conservation 

Moyens pour la 

gestion 

Optimiser la gestion 

des pelouses et 

ourlets méso et 

xérophiles 

100 % des complexes 

avec des modalités de 

gestion 

Gestion efficiente 

Modalités de gestion 

définis pour chaque 

complexe 

Nb de modalités/ nb de 

complexes 

EI 

1.11 

Elaboration de notices de 

gestion pour chaque entité de 

l’éco-complexe 

Notices de gestion 

élaborées 
1 

Les habitats de milieux ouverts peuvent être soumis à la dynamique 

naturelle de la végétation et se refermer progressivement 

Fermeture des 

milieux ouverts de 

l’éco-complexe 

Maintenir un équilibre 

dans l’éco-complexe 

Pourcentage de 

milieux ouverts à 

définir 

Pourcentage de 

milieux ouverts à 

définir 

Strate 

arbustive/arborée 

Pourcentage de 

recouvrement de des 

strates arbustive/arborée 

IP 

1.12 
Débroussaillage mécanique 

Surfaces traitées / 

surfaces prévues 

2 

IP 

1.13 
Ecopâturage 

Tests réalisés et 

synthèse de 

l'expérimentation 

CS 

1.14 

Suivi du recouvrement 

arbustif/arboré au sein de l’éco-

complexe 

Cartographie 

La majorité des milieux sensibles sont situés en zone « cœur de forêt » 

dans le schéma d’accueil. Certains d’entre eux sont en « zone de 

découverte » et peuvent être soumis à des impacts liés à la 

fréquentation par le public (Balcons de St-Fol, Roche Château etc.) 

Impacts potentiels 

(piétinement, 

dérangement, …) 

Assurer une veille des 

impacts potentiels liés 

à la fréquentation 

Absence d’impacts 

liés à la fréquentation 

Absence de 

dégradations liées 

à la fréquentation 

Dégradations 
Types, nature des 

dégradations 

CS 

1.15 

Suivi des dégradations 

potentielles liées à la 

fréquentation – respect et 

adaptation éventuelle du 

schéma d’accueil 

Fait / pas fait 1 

La pression du gibier, notamment du sanglier, peut avoir des 

conséquences importantes pour la conservation de ces milieux ouverts. 

L’agrainage est autorisé sur le territoire de la RNR-FE sauf sur les 

milieux humides et les pelouses, comme le précise l’acte de classement. 

Cette disposition reste floue, au moins au niveau géographique. 

Mise en œuvre de 

l'agrainage 

Mieux encadrer la 

pratique de 

l'agrainage dans la 

RNR-FE 

Respect du cadre 

prévu pour 

l'agrainage 

Pratiques mieux 

cadrées 
Pratiques Nb et types de pratiques 

MS 

1.16 

Rédiger un document de 

cadrage pour l'agrainage 
Document rédigé 1 

 

 



 
 

 

Réserve Naturelle Régionale et Forêt d’Exception® du Val Suzon 

Plan de gestion 2020 – 2029 – Tome 2 Stratégie et plan de gestion 

37 

4.2 Enjeu 2 : Milieux rocheux 

La RNR-FE a une responsabilité importante pour la conservation des milieux rocheux calcaires, de 

nature et en contextes écologiques variés, qui accueillent également des formations végétales et des 

espèces particulièrement rares voire menacées dans la région. Ils sont constitués principalement par 
les falaises et les éboulis, dispersés sur l’ensemble du territoire du Val Suzon 

 
Tableau 13: habitats de l'Enjeu 2 

Intitulé de l’habitat (Eunis) Code Eunis 
Code 

Corine 

Natura 

2000 

Surface 

(ha) 

Niveau 

d’enjeu 

Éboulis calcaires sub-montagnards H2.612 61.312 8160-2/3* 18.8 fort 

Éboulis calcaires à fougères H2.6123 61.3123 8160-3* < 1 fort 

Falaises calcaires ensoleillées de la 
Bourgogne, du Jura et des Préalpes 

H3.251 62.151 8210-11 < 1 fort 

Falaises calcaires médio-européennes à 

fougères 
H3.252 62.151 8210-18 < 1 fort 

 
Tableau 14: espèces à enjeu de l'Enjeu 2 

Nom latin Nom Français Niveau d’enjeu 

Hydrogonium croceum - fort 

Orthothecium rufescens - fort 

Neckera menziesii - fort 

Seligeria calycina - fort 

Biscutella laevigata subsp. varia  Lunetière lisse fort 

Asplenium fontanum  Doradille de Haller fort 

Iberis intermedia Ibéris intermédiaire assez fort 

Gymnocarpium robertianum  Polypode du calcaire assez fort 

Scrophularia canina subsp. hoppii  Scrophulaire du Jura assez fort 

Falco peregrinus Faucon pèlerin assez fort 

Grimmia tergestina - assez fort 

Bryum canariense - assez fort 

Pseudoleskeella catenulata - assez fort 

Seligeria patula - assez fort 

Anthyllis montana  Anthyllide des montagnes assez fort 

Laserpitium gallicum  Laser de Gaule assez fort 

Cochlostoma conicum Cochlostome bourguignon assez fort 

Athamanta cretensis  Athamanthe de Crète assez fort 

Turritis glabra  Arabette glabre modéré 

Galium fleurotii  Gaillet de Fleurot modéré 
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4.2.1 Etat de conservation de l’enjeu 

Là encore, compte tenu de la multiplicité et de la dissémination des milieux rocheux sur l’ensemble de 

la RNR-FE, il est difficile d’obtenir une vue d’ensemble permettant d’évaluer précisément leur état de 
conservation.  

Néanmoins, les diverses études qui ont été réalisées sur ces milieux et les espèces qui y vivent laissent 
à penser qu’ils sont dans un bon état de conservation général, au moins pour ce qui concerne 

les falaises. Pour les éboulis, les informations sont plus fragmentaires, l’évaluation de leur état de 

conservation est d’autant plus délicate.  
 

En termes de répartition, le modèle numérique de terrain précis, établi grâce au passage du LIDAR en 
2013, permet d’avoir une bonne vision de la répartition des milieux rocheux linéaires ou ponctuels 

(types falaises ou rochers, à partir de 2 m de hauteur).  
Concernant les éboulis, leur répartition est encore assez mal connue (ceux exposés au sud sont 

souvent situés dans les entités de l’éco-complexe « ‘pelouses-ourlets-fruticées-chênaies pubescentes », 

et pourront être repérés lors de l’élaboration des notices de gestion). 
 

La carte à la page suivante présente la répartition de divers éléments qui constituent cet enjeu en l’état 
actuel des connaissances : 

• Les falaises et rochers de plus de 2 m de haut (dont la pente calculé à partir du MNT est 
supérieure à 80 degrés) – en bleu ; 

• Les surfaces cartographiées en éboulis d’après les données connues (principalement 
cartographie du CEN Bourgogne pour le Docob et diagnostics de pelouses du CBNBP) – en 

rouge ; 

• Les entités dénommées « éboulis » dans l’ancienne carte des milieux remarquables (précédent 
plan de gestion et aménagement de la FD Val Suzon) et conservées pour la délimitation des 

éco-complexes de l’enjeu précédent, constituant en réalité un complexe « éboulis-fruticées-
milieux boisés » – en blanc ; 

• Les entités de l’éco-complexe « pelouses-ourlets-fruticées-chênaies pubescentes » dans 
lesquelles se situent des surfaces d’éboulis qui n’ont pas nécessairement été cartographiées – 

en jaune.  
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Figure 4: Carte de répartition des milieux rocheux (falaises et éboulis)  
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4.2.2 Objectif à long terme B : Conserver le bon état de conservation des milieux 

rocheux 

Sur le long terme, la RNR-FE se fixe ainsi comme objectif de maintenir le bon état de conservation de 

ces milieux rocheux.  

L’évaluation de l’atteinte de cet objectif se fera par l’intermédiaire du suivi des espèces végétales et 
bryophytiques caractéristiques des falaises froides ombragées dans un premier temps. Des indicateurs 

seront testés pour ce qui concerne les falaises et corniches sèches voire thermophiles. On suivra 
également les espèces les plus patrimoniales inféodées à ces milieux, pour lesquelles la RNR-FE a une 

importante responsabilité de conservation : 
• Neckera menziesii 

• Orthothecium rufescens 

• Doradille des sources - Asplenium fontanum  

• Lunetière lisse - Biscutella laevigata subsp. varia  

• Athamanthe de Crète - Athamanta cretensis  
• Faucon pèlerin - Falco peregrinus 

Concernant les éboulis, comme évoqué dans le paragraphe précédent, leur répartition, leurs 
caractéristiques et leur fonctionnement sont encore largement méconnus. Il semble préférable dans 

un premier temps d’améliorer ces connaissances et de tester des indicateurs sur certains secteurs bien 
identifiés (Combe Ragot, Couvriotte…). Leur état de conservation pourra être suivi notamment via le 

cortège d’espèces végétales caractéristiques. On pourra également suivre des caractéristiques plus 

physiques comme la mobilité des éboulis, ou dynamiques, comme l’évolution du couvert 
arbustif/arboré.  

4.2.3 Facteurs influençant l’enjeu 

Comme il l’a été dit dans l’état des lieux, les falaises du Val Suzon sont peu menacées, que ce soit par 
la dynamique naturelle ou par les activités humaines. Ces milieux sont stables et soustraits à toute 

activité de gestion, tourisme, pratique sportive…  

Certaines espèces inféodées à ces milieux, en particulier le Faucon pèlerin, peuvent néanmoins être 
vulnérables au dérangement en période de nidification. Des arrêtés de protection de biotope ont par 

ailleurs été pris sur le territoire afin de préserver ces sites en période sensible.  
En ce qui concerne les falaises ombragées, compte tenu du contexte dans lequel on les retrouve le 

plus souvent (sous couvert forestier), elles pourraient être vulnérables à une mise en lumière brutale. 
Les espèces rares que l’on y retrouve, d’affinité montagnardes, sont sensibles au maintien d’une 

ambiance froide et humide, qui est aussi en grande partie liée au climat. 
D’une manière générale, comme pour les éboulis, les connaissances actuelles ne semblent pas 

suffisantes pour choisir des indicateurs de suivi pertinents (a minima pour les corniches et dalles 

thermophiles) et des tests de certains d’entre eux sont prévus. 
Concernant les éboulis, le principal facteur d’influence identifié à ce stade est le manque de 

connaissances sur leurs caractéristiques, leur fonctionnement et leur répartition. Cette 
méconnaissance nous empêche d’avoir une vue d’ensemble de ces milieux sur la RNR-FE et d’identifier 

d’éventuelles menaces ou évolutions en cours. Notons tout de même que ces éboulis peuvent être 
sensibles à une fréquentation par le public, mais qui semble très limitée voire inexistante à l’heure 

actuelle dans le Val Suzon.  
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4.2.4 Tableaux de synthèse de la stratégie pour l’enjeu 

 
Tableau 15: arborescence de la stratégie pour l'Enjeu 2 

Objectif à long terme Etat visé sur le long terme Indicateurs d'état Métriques 

Valeur idéale à 

atteindre sur le 

long terme 

Code 
Opérations (suivis 

scientifiques) 
Priorité 

Grille de lecture des métriques 

très 

mauvais 

1 

mauvais  

2 

moyen 

3 

bon 

4 
très bon 5 Note 

B. Maintenir le bon 

état de conservation 

des falaises et éboulis 

Le cortège caractéristique 

d’espèces végétales et 

bryophytiques des falaises froides 

ombragées sera préservé 

Espèces végétales 

caractéristiques et 

patrimoniales 

Effectifs d'Athamante de 

Crète 

A minima maintien 

des populations 

(165 pieds en 2016) 

CS 

2.1 

Suivi de l'Athamante 

de Crète 
1 Baisse des effectifs 

Maintien des 

effectifs 

Augmentation 

des effectifs 
 

Effectifs de Doradille 

des sources 

A minima maintien 

des populations (27 

pieds en 2017) 

CS 

2.2 

Suivi de la Doradille 

des sources 
1 Baisse des effectifs 

Maintien des 

effectifs 

Augmentation 

des effectifs 
 

Espèces bryophytiques 

caractéristiques et 

patrimoniales 

Liste complète à définir 

(Neckera menziesii, 

Orthothecium 

rufescens…) 

A définir après état 

des lieux 

CS 

2.3 

Suivi des espèces de 

la bryoflore des 

falaises froides 

1 A définir après état des lieux  

Les espèces végétales à fort enjeu 

de conservation des falaises et 

corniches sèches thermophiles 

seront conservées 

Lunetière lisse 
Nombre de pieds de 

Lunetière lisse 

A minima maintien 

des populations 

(396 pieds en 2017) 

CS 

2.4 

Suivi de la Lunetière 

lisse 
1 Baisse des effectifs 

Maintien des 

effectifs 

Augmentation 

des effectifs 
 

Le Faucon pèlerin continuera de 

nidifier 
Faucon pèlerin 

Couples nicheurs et 

jeunes à l'envol 

A minima autant 

qu'en 2018 (2 

couples et 3 jeunes) 

CS 

2.5 

Suivi du Faucon 

pèlerin 
1 Baisse des effectifs 

Maintien des 

effectifs 

Augmentation 

des effectifs 
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Tableau 16: facteurs d'influence pour l'Enjeu 2 

Facteurs d'influence 
Pressions / Influence à 

gérer 

Objectifs 

opérationnels 
Pressions attendues 

Indicateurs 

de pression 
Métriques 

Valeur à atteindre 

pendant la durée du 

plan de gestion 

Code 
Opérations (gestion et 

suivis) 

Indicateurs de 

réponse 
Priorité 

La nature et la répartition des 

éboulis sont mal connues. Ceci 

empêche la caractérisation de leur 

état actuel et la définition 

d’indicateurs de suivi pertinents 

Incapacité à renseigner 

des indicateurs d'état de 

conservation des éboulis 

Améliorer les 

connaissances sur les 

éboulis 

Etat des lieux des 

éboulis 
Données / 

Etat des lieux des 

éboulis 
EI 2.6 

Inventaire et localisation 

des éboulis 
fait / pas fait 1 

Indicateurs de suivi 

pertinents 
EI 2.7 

Tests d'indicateurs de 

suivis des éboulis sur des 

secteurs identifiés 

(Ragot, Couvriotte…) 

Indicateurs pertinents 

choisis 
2 

Les connaissances actuelles sur les 

corniches et falaises sèches 

thermophiles ne permettent pas de 

choisir des indicateurs  de suivi 

pertinent 

Incapacité à renseigner 

des indicateurs d'état de 

conservation des falaises 

et corniches sèches 

thermophiles 

Choisir des 

indicateurs de suivi 

des falaises et 

corniches sèches 

thermophiles 

Indicateurs pertinents Données / 
Indicateurs de suivi 

pertinents 
EI 2.8 

Tests d'indicateurs de 

suivis des falaises et 

corniches sèches 

thermophiles 

Indicateurs pertinents 

choisis 
1 

Les falaises froides ombragées sont 

sensibles à une potentielle mise en 

lumière brutale 

Gestion forestière ou 

entretiens divers 

(sentiers, …) 

Favoriser la libre 

évolution à proximité 

des falaises 

ombragées 

A minima zones 

tampon en libre 

évolution à proximité 

immédiate des falaises 

ombragées 

zone tampon 
Surface de la 

zone tampon 

A minima zones 

tampon en libre 

évolution à proximité 

immédiate des falaises 

ombragées 

EI 2.9 

Délimitation de zones 

tampon à proximité des 

falaises froides 

ombragées et veille des 

projets divers 

Cartographie des 

zones tampon à 

prévoir, rencontre 

avec les aménageurs 

potentiels 

1 

Certains milieux et certaines 

espèces restent potentiellement 

sensibles à la fréquentation par le 

public malgré leur prise en compte 

dans le schéma d’accueil du public 

Piétinement / 

Dérangement de la faune 

Eviter les impacts 

potentiels liés à la 

fréquentation 

Absence d'impacts liés 

à la fréquentation 
Impacts 

Nb et type 

d'impacts liés à la 

fréquentation 

Absence d'impacts liés 

à la fréquentation 

SP 

2.10 

Tournées de 

surveillance, maraudage 

Tournées réalisées / 

prévues 
1 
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4.3 Enjeu 3 : Forêts de versants et de combes 

La réserve, à plus de 95 % composée de milieux forestiers, possède une forte responsabilité quant à la 
préservation de ces écosystèmes.  

 
Les habitats forestiers situés sur les plateaux de même que les chênaies pubescentes ont une 

importance indéniable, non seulement surfaciques, mais également par leur structure clairièrée 

permettant à une faune et une flore riche de s’exprimer. La grande majorité de ces chênaies 
pubescentes et une partie des chênaies-charmaies de plateau font également partie intégrante du 

complexe « pelouses-ourlets-fruticées-chênaies pubescentes » et sont traitées à travers la stratégie de 
gestion de cet enjeu. Néanmoins ces derniers habitats sont relativement plus courants dans la région 

et ont une importance moindre au niveau fonctionnel pour les espèces typiquement forestières (avec 
- bien sûr - probablement des exceptions). Les forêts des plateaux ont une importance sociale et 

économique non négligeable (affouage), ce qui n’est pas ou moins le cas pour les chênaies pubescentes. 

Dans les deux cas, leur suivi et leur préservation requièrent moins d’efforts.  
 

Comme vu dans les parties précédentes, les habitats situés sur les versants et dans les combes 

ont pour la plupart une plus forte valeur patrimoniale (habitats rares dans la région / en limite 

d’aire / de faible superficie / particulièrement sensibles / d’intérêt communautaire…), mais ont 
également un rôle fonctionnel important pour la diversité biologique typiquement forestière (pouvant 

abriter des arbres de gros diamètre, du bois mort au sol et sur pied, des dendro microhabitats multiples 
et variés etc.). Ils accueillent en outre un nombre important d’espèces à fort enjeu de conservation : 

sur les 29 espèces forestières considérées comme étant à enjeu – voir partie 2.1.2.3 – 22 sont plus 

spécifiquement liées aux habitats forestiers des versants et des combes. Notons également que ces 
habitats accueillent des peuplements forestiers dont la valeur économique n’est pas nulle (supérieure 

à celle des forêts de plateau).  
 
Tableau 17: habitats de l'Enjeu 3 

Intitulé de l’habitat (Eunis) 
Code 

Eunis 

Code 

Corine 

Natura 

2000 

Surface 

(ha) 

Niveau 

d’enjeu 

Forêts de ravin à Frêne, Érable sycomore et 

Langue de cerf 
G1.A4111 41.42 9180-4* 12.3 fort 

Forêts thermophiles mixtes déalpines à 

Chêne, Érable et Tilleul 
G1.A45 41.45 9180-12* 107.6 fort 

Hêtraies à Dentaire G1.633 41.133 9130-8 269.2 fort 

Bois des rivières à débit rapide à Fraxinus et 

Alnus 
G1.212 44.32 91E0-5* < 1 assez fort 

Hêtraies médio‐européennes à Aspérule et 

Mélique 
G1.6312 41.131 9130-3 401.4 assez fort 

Hêtraies médio‐européennes des pentes 

sèches à Laîches 
G1.6611 41.161 9150-5 300.4 assez fort 

Frênaies-Chênaies subatlantiques à Primula 

elatior 
G1.A13 41.232 9160-1 8.7 assez fort 
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Tableau 18: espèces à enjeu de l'Enjeu 3 

Nom latin Nom Français Niveau d’enjeu 

Euphydryas maturna Damier du frêne majeur 

Paracorymbia maculicornis  fort 

Onthophagus furcatus  fort 

Picus canus Pic cendré assez fort 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe assez fort 

Viola mirabilis Violette étonnante assez fort 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine assez fort 

Hieraaetus pennatus Aigle botté assez fort 

Lunaria rediviva Lunaire vivace assez fort 

Ranunculus platanifolius Renoncule à feuilles de platane assez fort 

Zygaena osterodensis Zygène d'Ostérode assez fort 

Carabus intricatus Carabe embrouillé assez fort 

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe assez fort 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein modéré 

Lathraea squamaria Clandestine écailleuse modéré 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe modéré 

Myotis brandtii Murin de Brandt modéré 

Rhagades pruni Procris du Prunier modéré 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées modéré 

Plecotus auritus Oreillard roux modéré 

Muscardinus avellanarius Muscardin modéré 

Felis silvestris Chat forestier modéré 

Myotis nattereri Murin de Natterer modéré 

Nyctalus noctula Noctule commune modéré 

Myotis alcathoe Murin d'Alcathoe modéré 

Crocidura leucodon Crocidure leucode modéré 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius modéré 

Myotis myotis Grand Murin modéré 

 

4.3.1 Etat de conservation de l’enjeu 

L’état de conservation des habitats forestiers des versants et des combes n’est pas précisément connu.  
 

Pour les forêts des pentes fortes (tillaies, érablaies), leur état de conservation est jugé satisfaisant 
compte tenu de leur inaccessibilité et de l’absence d’exploitation liée à leur intérêt patrimonial reconnu. 

Ces habitats étaient d’ailleurs classés en en série de protection dans les aménagements forestiers (a 

minima celui de la Forêt Domaniale du Val Suzon).  
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Pour les hêtraies, constituant la grande majorité des autres habitats forestiers des versants et des 

combes, leur état de conservation général n’est pas connu précisément. Néanmoins, des travaux 
réalisés par des étudiants dans les années 2012-2013 apportent des enseignements très généraux : 

• Peuplements en moyenne peu denses (environ 11 m² de surface terrière moyenne) ; 

• Très faible proportion d’arbres de gros diamètre (moins de 2% de très gros bois – diamètre 

supérieur à 67,5 cm – dans la surface terrière) ; 

• Peu de bois mort au sol et sur pied ; 

• Peu d’enrésinements (peuplements résineux représentant moins de 5 % de la surface en hêtraie 

« potentielle »). 
 

Etant données la grande surface occupée par ces peuplements, la multiplicité des stations et l’histoire 
sylvicole propre à chaque unité de gestion, leur état de conservation est très hétérogène selon les 

secteurs. En effet, certaines combes n’ont fait l’objet d’aucune exploitation depuis de nombreuses 
années et étaient par ailleurs préfigurées comme « réserves biologiques intégrales » (une partie de la 

Combe Goa parcelles 26-27 et Bois de la Combe Ragot parcelles 128-127 p.p.) ; tandis que certains 
secteurs ont fait l’objet d’un rajeunissement important, avec par endroits des plantations de conifères, 

commencés à la fin des années 1970. 

 
D’une manière générale, on peut considérer que l’état de conservation de cet enjeu est moyen 

à bon. 
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Figure 5: carte de l'Enjeu 3  
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4.3.2 Objectif à long terme C : Conserver voire améliorer l’état de conservation 

des forêts de versants et de combes 

L’atteinte de l’objectif sera déterminée par la mise en œuvre de la méthode d’évaluation de l’état 

de conservation des habitats forestiers élaborée par Réserves Naturelles de France (RNF, 2013), 

elle-même principalement basée sur le Protocole de Suivi Dendrométrique des Réserves Forestières 
(PSDRF). Cette méthode se base sur l’évaluation deux principaux paramètres eux-mêmes déclinés 

(voir partie 4.3.4) : 
 

• Composition végétale caractéristique d'une forêt naturelle 

• Structure végétale caractéristique d'une forêt naturelle 

 
En plus de ces caractéristiques dendrométriques des peuplements, cet objectif sera également suivi par 

l’évaluation de l’intégrité écologique de ces habitats en appliquant la méthode Syrph the Net 

(StN). En mettant à profit les syrphes comme descripteurs des écosystèmes et des habitats, les 
potentiels dysfonctionnements des habitats naturels sont ainsi mis en lumière, permettant ainsi 

d’identifier le processus d’altération ou le facteur limitant du milieu. Cette méthode est 
particulièrement intéressante pour suivre à long terme l’évolution de la naturalité forestière et 

contribue ainsi à l’évaluation de l’état de conservation des habitats (Leconte, 2017). Le principe de StN 
repose sur une analyse comparative d’un cortège d’espèces capturés (= espèces observées) par 

piégeage, avec des espèces attendues (= espèces prédites). 

Cette intégrité écologique sera également évaluée par la présence de cortèges de coléoptères 
saproxyliques mais également de champignons d’après les méthodes appliquées par l’ONF dans les 

réserves forestières.  
Les Indices Ponctuels d’Abondance, mis en place en 2017 et 2018 sur la RNR-FE, seront reconduit dix 

ans plus tard et permettront de suivre l’évolution du cortège avifaunistique des forêts du Val Suzon.  
 

Les espèces forestières les plus patrimoniales seront-elles aussi suivies compte tenu des responsabilités 
de la RNR-FE pour leur conservation.  

4.3.3 Facteurs influençant l’enjeu 

Le principal facteur d’influence sur cet enjeu est la gestion forestière au sens large. Celle-ci peut 

engendrer une faible proportion de très gros bois (arbres de gros diamètres), d’arbres à dendro 
microhabitats ou encore une faible quantité de bois mort au sol ou sur pied. Selon les types de 

traitement choisis, les opérations de gestion peuvent également engendrer des mises en lumière 
brutales qui peuvent changer la composition caractéristique des habitats concernés, en plus d’avoir 

potentiellement un impact paysager.  

Cette gestion forestière peut néanmoins contribuer à l’amélioration de la structure voire de la diversité 
des essences dans les jeunes peuplements ayant une structure très régulière, en permettant par 

exemple aux arbres d’augmenter leur diamètre. Elle peut également permettre de travailler au profit 
d’un retour progressif aux essences autochtones dans les quelques secteurs enrésinés. 
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Les connaissances imprécises des habitats et de leurs limites constituent également un facteur 

d’influence notamment sur la mise en œuvre des suivis mais également des types de gestion qui seront 
appliqués.  

 
Notons également que les lignes de parcelles ainsi que les accotements de routes forestières font 

l’objet d’entretiens réguliers. La politique environnementale générale de l’ONF préconise de réaliser 
ces travaux en dehors des périodes sensibles pour la biodiversité (période de nidification, période de 

développement optimal de la végétation…). En effet, ces travaux peuvent avoir un impact en créant du 

dérangement ou par la destruction d’individus notamment certains insectes s’ils sont réalisés entre 
février et septembre. Ces préconisations sont transversales, elles concernent en effet autant les forêts 

de versants et de combe que les forêts de plateau, dont les layons et/ou accotements sont souvent 
particulièrement riches en diversité floristique.  

Le retard dans la fauche de ces milieux, voire la réalisation de celle-ci uniquement une année sur deux 
lorsque c’est possible, est particulièrement favorable à la biodiversité : cela permet aux plantes de 

développer leur cycle complet (fleurs-graines), ce qui est favorable au développement d’un nombre 

important d’insectes, et qui est important pour bon nombre d’autres espèces notamment les 
chiroptères, qui en outre se servent souvent de ces éléments linéaires pour les déplacements et la 

chasse.  
 

Le dérèglement climatique risque d’avoir un impact important sur les habitats et les espèces forestières. 
Les conditions climatiques observées ces dernières années ont déjà et vont encore certainement 

provoquer des phénomènes de dépérissement (développement de scolytes, dépérissement de 
chênes/charmes, sensibilité du Hêtre…) et potentiellement avoir des impacts sur les espèces sensibles 

aux conditions froides/fraiches.  

Ces questions climatiques sont transversales et le manque de connaissance reste important. Les 
mesures proposées sont déclinées dans la partie « amélioration des connaissances sur la RNR-FE ».  

 

4.3.4 Tableaux de synthèse de la stratégie pour l’enjeu 
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Tableau 19: arborescence de la stratégie de l'Enjeu 3 

 

 

Objectif à long 
terme 

Etat visé sur le 
long terme 

Indicateurs 
d'état 

Métriques 
Valeur idéale à 

atteindre sur le long 
terme 

Code 
Opérations (suivis 

scientifiques) 
Priorité 

Grille de lecture des métriques 
très mauvais mauvais moyen bon très bon 

Note 
1 2 3 4 5 

C. Conserver 
voire améliorer 

l’état de 
conservation des 
forêts de versants 

et de combes 

Les habitats 
forestiers concernés 

auront une 
composition végétale 
caractéristique des 
forêts naturelles 

Composition 
dendrologique 

Proportion en 
surface terrière (G) 

des espèces 
ligneuses allochtones 

G ess. alloch. ≤ 5 % 

CS 
3.1 

PSDRF 1 

G ess. alloch > 30 % 15 %  < G ≤ 30 % 5 %  < G ≤ 15 % G ess. alloch ≤ 5 % 
Aucune espèce 

allochtone à l'habitat 
 

Strate herbacée et 
muscinale 

Nb d'espèces 
diagnostiques 
herbacées et 
muscinales 

possibilité de décrire 
l'habitat potentiel 

Impossibilité de 
décrire l'habitat 

potentiel 

 
Description 
incertaine de 

l'habitat potentiel 

 possibilité de décrire 
l'habitat potentiel 

 

Arbustes et 
arbrisseaux 

typiques 

Nb d'arbustes et 
arbrisseaux 

9 espèces au moins dans 
10 % des placettes 

Moins de 3 espèces 
dans au moins 10 % 

des placettes 

3 à 4 espèces dans 
au moins 10 % des 

placettes 

5 à 6 espèces dans 
au moins 10 % des 

placettes 

7 à 8 espèces dans 
au moins 10 % des 

placettes 

9 espèces au moins 
dans 10 % des 

placettes 

 

Espèces ligneuses 
caractéristiques de 
la phase optimale 

de l'habitat 

Fréquence relative 
des espèces 

ligneuses 
caractéristiques de la 

phase optimale 
/classe de diamètres* 

Toutes les espèces 
ligneuses caractéristiques 
de la phase optimale de 
l'habitat, dans toutes les 

classes de diamètres 

Au  moins 1  espèce 
ligneuse 

caractéristique de la 
phase optimale de 
l'habitat présente 
seulement dans 2 
classes ou moins 

Au  moins 1  espèce 
ligneuse 

caractéristique de la 
phase optimale de 
l'habitat présente 
seulement dans 3 

classes 

Au  moins 1 espèce 
ligneuse 

caractéristique de la 
phase optimale de 
l'habitat présente 
seulement dans 4 

classes 

Au  moins 1  espèce 
ligneuse 

caractéristique de la 
phase optimale de 
l'habitat présente 
seulement dans 5 

classes 

Toutes les espèces 
ligneuses 

caractéristiques de la 
phase optimale de 

l'habitat, dans toutes 
les classes de 

diamètres 

 

Espèces arbustives 
et lianescentes 

exotiques 
envahissantes 

Fréquence des 
espèces ligneuses 

arbustives et 
lianescentes 

envahissantes 

Fréquence nulle F > 50 % 25 % < F ≤  50% 5 % < F ≤ 25% F ≤  5% Fréquence nulle  

Régénération des 
espèces 

arborescentes 
exotiques 

envahissantes 

Fréquence en % des 
semis des espèces 

arborescentes 
exotiques 

envahissantes 

Fréquence nulle F > 50 % 25 % < F ≤  50% 5 % < F ≤ 25% F ≤  5% Fréquence nulle  

Espèces herbacées 
exotiques 

envahissantes 

Fréquence 
d'observation des 

espèces 
envahissantes 

Fréquence nulle F > 50 % 25 % < F ≤  50% 5 % < F ≤ 25% F ≤  5% Fréquence nulle  

Les habitats 
forestiers concernés 
auront une structure 

végétale 
caractéristique des 
forêts naturelles 

Structure 
horizontale 

Structure 
horizontale (classe 

de diamètre) 

au moins 5 classes 
représentées (TGB, GB, 

BM, PB, perches) 

CS 
3.1 

PSDRF 1 

1 ou 2 classes 
représentées 

seulement 

au moins 3 classes 
représentées 

au moins 4 classes 
représentées 

au moins 5 classes 
représentées 

6 classes 
représentées 

(minimum 5% de G 
total) 

 

(minimum 5% de G 
total) 

(minimum 5% de G 
total) 

(minimum 5% de G 
total) 

(minimum 5% de G 
total) 

Structure 
horizontale (TGB) 

10 %  <  G TGB < 15 % 
(du G total) 

Aucun TGB 
0 %  <  G TGB < 5 

% 
5 %  <  G TGB < 10 

% 
10 %  <  G TGB < 

15 % 
G TGB > 15 %  

Structure verticale 
Structure verticale 

(strates de la 
végétation) 

> 5 strates 2 strates ou moins 3 strates 4 strates 5 strates > 5 strates  

Bois mort 

Volume bois 
mort/volume bois 

total 
> 15 % < 3 % Entre 3 % et 5 % Entre 5 % et 10 % Entre 10 % et 15 % > 15 %  

Volume bois morts > 
30 cm/volume bois 

mort total 
> 75 % < 5 % Entre 5 % et 25 % Entre 25 % et 50 % Entre 50 % et 75 % > 75 %  

Volume de bois 
morts/stade de 
décomposition 

Tous les stades 
Un seul stade Au moins 2 stades Au moins 3 stades 

(minimum 5% de 
volume total) 

Au moins 4 stades Tous les stades 
 (minimum 5% de 

volume total) 
(minimum 5% de 

volume total) 
(minimum 5% de 

volume total) 
(minimum 5% de 

volume total) 
Arbres à 

microhabitats 
Nb d'arbres à 

microhabitats /ha 
> 5 < 1 1 - 2 3 4 - 5 > 5  
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Objectif à long 
terme 

Etat visé sur le 
long terme 

Indicateurs 
d'état 

Métriques 
Valeur idéale à 

atteindre sur le long 
terme 

Code 
Opérations (suivis 

scientifiques) 
Priorité 

Grille de lecture des métriques 
très mauvais mauvais moyen bon très bon 

Note 
1 2 3 4 5 

L’intégrité écologique 
et le fonctionnement 

des habitats 
forestiers seront 

préservés 

Syrphes 
Espèces attendues / 
espèces observées 

A définir après état initial 
CS 
3.2 

Mise en place de la 
méthode Syrph 

the Net 
1 A définir après état initial  

Coléoptères 
saproxyliques 

Cortège spécifique A définir après état initial 
CS 
3.3 

Suivi des 
coléoptères 

saproxyliques 
2 A définir après état initial  

Avifaune Cortège spécifique 
A minima maintien du 

cortège spécifique 
CS 
3.4 

Suivi de l’avifaune 
nicheuse (Indices 

Ponctuels 
d'Abondance) 

1 Changements significatifs dans le cortège caractéristique Maintien du cortège caractéristique  

Champignons Polypores et croûtes A définir après état initial 
CS 
3.5 

Suivi mycologique 3 A définir après état initial  

Damier du Frêne 
Présence / absence / 

abondance 
A définir 

CS 

3.6 

Etat des lieux et 
suivi du Damier du 

Frêne 

1 A définir après état initial  

Les espèces à fort 
enjeu de 

conservation seront 
suivies et conservées 

Chiroptères Cortège spécifique 19 espèces a minima 
CS 
3.7 

Suivi de la 
diversité 

chiroptérologique 
1 Baisse de la richesse spécifique Maintien de la richesse spécifique 

Augmentation de la 
richesse spécifique 

 

Rapaces nocturnes 
Présence / absence 

par espèces 
A définir 

CS 
3.8 

Ecoutes nocturnes 
de l’avifaune 

1 A définir après état initial  

Pic cendré densités 
Densité actuelle a minima 
(0.36-0.42 couples / km² 

en 2016) 

CS 
3.9 

Suivi du Pic 
cendré 

1 Baisse de la densité Maintien de la densité 
Augmentation de la 

densité 
 

Tableau 20: facteurs d'influence de l'Enjeu 3 

Facteurs d'influence 
Pressions / 

Influence à gérer 
Objectifs opérationnels 

Pressions 

attendues 

Indicateurs de 

pression 
Métriques 

Valeur à atteindre 

pendant la durée 

du plan de gestion 

Code Opérations (gestion et suivis) 
Indicateurs de 

réponse 
Priorité 

Les pratiques liées à la gestion forestière et 
à la valorisation économique des bois 

peuvent entraîner un affaiblissement de la 
qualité de la composition et de la structure 

végétale des habitats forestiers.  
A contrario, dans les jeunes peuplements à 

structure régulière et dans les rares 
plantations de résineux, cette gestion 

forestière peut avoir une influence positive. 

Faible source de 
bois mort 

Permettre la libre évolution des 
habitats forestiers à enjeu 

100 % des 
peuplements à 

structure irrégulière 
en libre évolution 

Secteurs en libre 
évolution dans les 

peuplements à 
structure irrégulière 

Surface en libre 
évolution / surface 

en gestion 

100 % des 
peuplements à 

structure irrégulière 
en libre évolution 

IP 
3.10 

Mettre les peuplements en 
cours de transition vers une 
structure irrégulière en libre 

évolution 

Surface en non 
gestion 

1 
Peu d'arbres à micro 

habitats 

Faible quantité de 
GB et TGB 

Amélioration de l’état de 
conservation des jeunes 
peuplements réguliers 

Maintien de la 
sylviculture dans les 

peuplements réguliers 
/ / 

Maintien de la 
sylviculture dans les 

peuplements 
réguliers 

IP 
3.11 

Programmation d’éclaircies 
dans les jeunes peuplements en 
vue d’une amélioration de leur 

structure 

Carte 
d'aménagement 

1 

Anciennes 
plantations de 

résineux 

Favoriser le retour progressif des 
essences feuillues autochtones dans 

les quelques plantations de 
résineux 

Diminution 
progressive des 

résineux 
Résineux 

Part des essences 
résineuses dans la 
surface terrière 

(PSDRF) 

Diminution 
progressive des 

résineux 

IP 
3.12 

Programmation d’une gestion 
sylvicole favorable au retour 

progressif des feuillus dans les 
quelques plantations de 

résineux 

Surface traitée / 
surface prévue 

1 

Les habitats forestiers ne sont pas 
cartographiés avec précision  

Limites des 
groupements 

forestiers imprécises 

Affiner la cartographie des habitats 
forestiers pour optimiser le suivi 

des indicateurs 

Suivi des indicateurs 
forestiers de manière 

efficace 

Finesse de la 
cartographie 

/ Cartographie précise 
EI 

3.13 
Actualisation et précision de la 

cartographie des habitats 
Fait / pas fait 2 

Certaines espèces sont particulièrement 
sensibles aux périodes d’intervention pour 

le fauchage/broyage des lignes et 
accotements de routes forestières 

Périodes de 
fauche/broyage 

Recenser et cadrer les pratiques de 
fauche/broyage des lignes et 

accotements de routes forestières 

Pratiques recensées et 
cadrées (notamment 

dates) 
Pratiques / 

Pratiques recensées 
et cadrées 

(notamment dates) 

MS 
3.14 

Recensement et cadrage des 
pratiques de fauche/broyage des 
lignes et accotements de routes 

forestières 

Fait / pas fait 1 

Le dérèglement climatique représente un 
risque important pour les habitats et les 

espèces forestières 

Conditions 
climatiques 

Améliorer les connaissances sur les 
conditions climatiques locales et la 

vulnérabilité des habitats et 
espèces de la RNR-FE face à divers 

scénarios 

Connaissances Données / 
Connaissances 

accrues 

EI 
7.15 

Diagnostic de vulnérabilité et 
d'opportunités aux CC 

Diagnostic réalisé 1 

CS 
7.16 

Installation et suivi de station 
météo 

Fait / pas fait 1 

CS 
7.17 

Extraire des suivis prévus les 
données et infos sur des espèces 

sensibles aux conditions 
froides/fraiches 

Fait / pas fait 2 
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4.4 Enjeu 4 : Sources et milieux humides tufeux  

Plus marginaux en termes de surface sur le territoire, les milieux humides tufeux ont une importance 

fonctionnelle non négligeable dans le Val Suzon. Ils sont importants dans le cycle de vie de nombreuses 

espèces, accueillent des formations végétales originales au niveau local, et participent à la création de 
cette diversité d’ambiances climatiques caractéristique de la vallée et de ses combes.  

 
Tableau 21: habitats de l'Enjeu 4 

Intitulé de l’habitat (Eunis) 
Code 

Eunis 

Code 

Corin

e 

Natura 

2000 

Surface 

(ha) 

Niveau 

d’enjeu 

Sources pétrifiantes avec formation de tuf ou de 

travertins 

C2.12

1 
54.12 7220-1* < 1 fort 

Cours d'eau intermittents C2.5 24.16 - < 1 fort 

Communautés naines des substrats humides à 

herbacées 

C3.51

33 

22.32

33 
3130-6 < 1 fort 

Bas-marais subcontinentaux à Carex davalliana D4.13 54.23 7230-1 < 1 modéré 

Prairies calciclines à Molinie bleue E3.511 
37.31

1 
6410-3 < 1 fort 

 
Tableau 22: espèces à enjeu de l'Enjeu 4 

Nom latin Nom Français 
Niveau 

d’enjeu 

Bythinella carinulata Bythinelle de Dijon fort 

Sisymbrella aspera Cresson rude assez fort 

Deschampsia media Canche intermédiaire assez fort 

Gymnadenia 

odoratissima 
Gymnadenie odorante assez fort 

Neomys fodiens 
Crossope ou Musaraigne 

aquatique 
assez fort 

Juncus sphaerocarpus Jonc à fruits globuleux assez fort 

Poa badensis Pâturin de Baden modéré 

Aconitum napellus Aconit napel modéré 

Lythrum hyssopifolia Salicaire à feuilles d'hyssope modéré 

Carex hostiana Laîche blonde modéré 

Cirsium tuberosum Cirse bulbeux modéré 

Epipactis palustris Épipactis des marais modéré 

Parnassia palustris Parnassie des marais modéré 

Cordulegaster bidentata Cordulégastre bidenté modéré 
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4.4.1 Etat de conservation de l’enjeu 

Dans l’ensemble, l’état de conservation de ces milieux est jugé moyen, bien qu’étant plutôt mal connu.  

 
Les milieux humides tufeux occupent de petites surfaces, dont l’état de conservation est assez 

hétérogène. Certains secteurs de moliniaie semblent être dans un état favorable, avec une bonne 
typicité floristique (Coteau Aubry). D’autres zones tufeuses sont plus largement dominées par les 

phragmites, indiquant une potentielle eutrophisation du milieu et un certain assèchement (marais de 

Jouvence, marais du Moloué).  
 

En ce qui concerne les sources et ruisselets, leur état de conservation est particulièrement méconnu. 
Leur répartition commence à être bien appréhendée, mais il semble indispensable de réaliser une 

typologie de ces milieux. 
 

Rappelons qu’en 2020 débutera une étude globale du fonctionnement hydrologique du Suzon, portée 

par Natura 2000, avec proposition de mise en place d’observatoire de son écoulement. Ces 
propositions et les méthodes mises en œuvre pour la description de l’hydrosystème pourront être 

mises en place et utilisées pour la description des sources et ruisselets de la RNR-FE.  
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Figure 6: carte de l'Enjeu 4 
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4.4.2 Objectif à long terme D : Améliorer l’état de conservation des milieux 

humides et des sources tufeuses 

La RNR-FE se fixe donc comme objectif sur le long terme d’améliorer l’état de conservation de ces 

milieux humides et sources tufeuses.  

L’atteinte de cet objectif sera évalué par l’étude de différents indicateurs tels que : 

• Le fonctionnement hydrologique des milieux humides tufeux ; 

• Le maintien d'un niveau trophique bas dans les milieux humides tufeux ; 

• La composition caractéristique des milieux humides tufeux ; 

• Le maintien de l'ouverture du milieu ; 

• La composition caractéristique des sources pétrifiantes ; 

• Le fonctionnement des sources et ruisselets ; 

• La présence des espèces caractéristiques des mares temporaires (Deschampsia media, Juncus 

sphaerocarpus, Poa badensis).  
 

Ils seront renseignés par des suivis phytosociologiques, un suivi cartographique du taux 

d’embroussaillement, la recherche et le suivi de Cordulegaster bidentata, la recherche et le suivi de la 
Bythinelle de Dijon, l’étude des communautés bryophytiques des sources pétrifiantes et marais tufeux 

actifs et l’étude des périodes d’écoulement des sources et ruisselets.  

4.4.3 Facteurs d’influence sur l’enjeu 

Les principaux facteurs qui influencent cet enjeu sont mal identifiés du fait d’un certain manque de 

connaissance sur les sources et milieux humides, en particulier sur leurs caractéristiques, état de 

conservation, localisation et leur fonctionnement. Des opérations d’amélioration de ces connaissances 
sont donc prévues dans ce document de gestion.  

D’après le résultat de ces études, des actions de gestion pourront être mises en œuvre et ont été 
prévues, telles que le maintien de l’ouverture des milieux humides tufeux (débroussaillage/abattage des 

ligneux en fonction de leur recouvrement et de leur dynamique), ou encore la restauration du 
fonctionnement hydraulique de certains secteurs potentiellement drainés (présence de fossés ou 

autres ouvrages anthropiques).  

Notons tout de même que l’impact de la circulation routière (RD7) sur les populations d’amphibiens 
(Crapaud commun et Salamandre en particulier) est important et connu depuis longtemps. La mise en 

place d’ouvrages permanents permettant aux individus de traverser pourrait permettre de limiter cet 
impact (en lien avec le suivi des amphibiens effectué par le GNUB, cf. action CS 7.4). 

 
Enfin, d’une manière générale ces milieux sont particulièrement sensibles au dérèglement climatique 

actuel (fréquence des sécheresses, augmentation des températures), ainsi qu’à des changements de la 
qualité de l’eau. Mais ces deux facteurs sont plus transversaux et peuvent potentiellement toucher 

l’ensemble des enjeux de patrimoine naturel de la RNR-FE. Il n’est pas possible en outre de les 

maîtriser/prendre en compte uniquement à l’échelle du territoire du Val Suzon. Des actions sont ainsi 
prévues dans le volet connaissance et dans le volet « ancrage territorial ».  

4.4.4 Tableaux de synthèse de la stratégie pour l’enjeu 
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Tableau 23: arborescence de la stratégie de l'Enjeu 4 

Objectif à long 

terme 

Etat visé sur le long 

terme 

Indicateurs 

d'état 
Métriques 

Valeur idéale à 

atteindre sur le 

long terme 

Code 
Opérations (suivis 

scientifiques) 
Priorité 

Grille de lecture des métriques 

très mauvais 

1 
mauvais  2 moyen 3 bon 4 très bon 5 Note 

D. Améliorer l'état 

de conservation des 

milieux humides et 

des sources tufeuses 

Les milieux humides tufeux 

conserveront leur 

fonctionnement 

hydrologique 

Engorgement du 

sol 

Espèces végétales hygrophiles 

(engorgement du sol) 
A définir 

CS 

4.1 

Transects phyto-

dynamiques dans les 

moliniaies : marais 

tufeux peu actifs 

1 

A définir après état des lieux  

Le faible niveau trophique 

des milieux humides tufeux 

sera maintenu 

Phragmites 

australis 

Recouvrement Phragmites 

australis 

< 5 % de 

recouvrement 

> 20 % de 

recouvrement 

10 - 20 % de 

recouvrement 

5 - 10 % de 

recouvrement 

< 5 % de 

recouvrement 

0 % de 

recouvrement 
 

Le cortège d’espèces 

caractéristiques des 

milieux humides tufeux 

sera préservé 

Espèce végétales 

(dont espèces 

patrimoniales) 

Présence/absence/abondance A définir A définir (espèces caractéristiques d'alliance Molinion)  

Les habitats ouverts de 

milieux humides 

conserveront leur 

structure (faible 

recouvrement par les 

ligneux) 

Recouvrement 

des ligneux 

Pourcentage de recouvrement 

des ligneux 

< 10 % de 

recouvrement 

> 20 % de 

recouvrement 
 10 - 20 %  

< 10 % de 

recouvrement 
 

Les sources pétrifiantes et 

les marais tufeux actifs 

conserveront leur cortège 

d’espèces caractéristiques 

Communauté 

bryophytique 

Recouvrement Communauté 

bryophytique 
A définir 

CS 

4.2 

Suivi phyto-

bryophytique dans 

les sources 

pétrifiantes / marais 

tufeux actifs 

1 

A définir après état des lieux  

Espèce végétales Présence/absence/abondance A définir A définir (espèces caractéristiques d'alliance Caricion davallianae)  

Cordulegaster 

bidentata 
présence/absence 

A minima maintien du 

nombre de sites 

accueillant l'espèce 

CS 

4.3 

Inventaire et suivi 

des odonates 
1 

Baisse du nombre de sites 

accueillant C. bidentata 

Maintien du nombre de sites 

accueillant C. bidentata 

Augmentation du 

nombre de sites 

accueillant C. 

bidentata 

 

Les sources et ruisselets 

conserveront leur régime 

hydrique et certaines 

espèces caractéristiques et 

patrimoniales 

Bythinelle de 

Dijon 

présence / absence Bythinelle 

de Dijon 

A minima maintien du 

nombre de sources 

accueillant l'espèce 

CS 

4.4 

Inventaire et suivi 

des stations de 

Bythinelle de Dijon 

1 
Baisse du nombre de sources 

accueillant la Bythinelle 

Maintien du nombre de sources 

accueillant la Bythinelle 

Augmentation du 

nombre de sources 

accueillant la 

Bythinelle 

 

période 

d'écoulement 

nombre de semaines 

d'écoulement 
A définir 

CS 

4.5 

Observatoire de 

l'écoulement des 

sources 

2 A définir après état des lieux  

Les espèces 

caractéristiques et 

patrimoniales des mares 

temporaires sur calcaire 

seront préservées 

Canche 

intermédiaire 
Fréquence 

A minima maintien de 

la fréquence actuelle 

dans sa zone de 

présence (0,45 en 

2018) 

CS 

4.6 

Suivi de la Canche 

intermédiaire 
1 Baisse de la fréquence Maintien de la fréquence 

Augmentation de la 

fréquence 
 

Jonc à fruits 

globuleux, Pâturin 

de Baden 

nombre de stations 
A minima maintien 

des stations actuelles 

CS 

4.7 

Suivi des stations de 

Jonc à fruits 

globuleux et Pâturin 

de Baden 

2 Baisse du nombre de stations Maintien du nombre de stations 
Augmentation du 

nombre de stations 
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Tableau 24: facteurs d'influence de l'Enjeu 4 

Facteurs d'influence 

Pressions / 

Influence à 

gérer 

Objectifs opérationnels 
Pressions 

attendues 

Indicateurs de 

pression 
Métriques 

Valeur à atteindre 

pendant la durée du 

plan de gestion 

Code 
Opérations (gestion et 

suivis) 

Indicateurs de 

réponse 
Priorité 

Le fonctionnement et les différentes 

caractéristiques des milieux humides tufeux 

(répartition des habitats et espèces, taux 

d’embroussaillement…) sont mal connus 

Difficulté à définir 

des actions de 

gestion 

Mieux connaitre le 

fonctionnement des milieux 

humides tufeux et leur répartition 
Définition d'actions de 

gestion et de suivi 

Données sur le 

fonctionnement et la 

répartition 

/ 

Définition d'actions de 

gestion et de suivi 

CS 

4.8 

Faire l'état des lieux des 

milieux humides tufeux 
Etude réalisée 1 

Mieux caractériser les milieux 

humides tufeux 

Données sur la 

composition 

floristique et 

faunistique 

/ 

Il subsiste un déficit de connaissances sur la 

localisation et les différents types de sources et 

ruisselets à l’échelle de la RNR-FE 

Difficulté à définir 

des actions de 

suivi 

Mieux connaitre les différents 

types de sources et ruisselets et 

leur répartition 

Définition d'actions de 

gestion et de suivi 

Données sur les types 

et la répartition 
/ 

Caractérisation et 

inventaire des sources 

et ruisselets 

CS 

4.9 

Faire l'état des lieux des 

sources et ruisselets 
Etude réalisée 1 

La dynamique végétale peut porter préjudice à 

certains habitats et espèces en provoquant la 

fermeture du milieu 

Fermeture des 

milieux humides 

Limiter la fermeture des milieux 

tufeux (selon les résultats de l’état 

des lieux) 

Limitation de la 

fermeture des milieux 
Ligneux 

Recouvrement 

des ligneux 

< 10 % de 

recouvrement 

IP 

4.10 

Débroussaillage / 

abattage des ligneux 

Surfaces traitées 

/ surfaces 

prévues 

2 

Le fonctionnement hydrologique de ces milieux a 

pu être altéré dans le passé provoquant des 

dysfonctionnements toujours sensibles 

actuellement 

Ouvrages 

anthropiques 

Restaurer le fonctionnement 

hydrologique des milieux humides 

tufeux si besoin (selon les résultats 

de l’état des lieux) 

Compensation des 

effets d'ouvrages 

d'origine anthropique 

Ouvrages 
Nombre 

d'ouvrages 

Fonctionnement 

restauré 

IP 

4.11 

Restauration du 

fonctionnement 

hydrologique  

Travaux réalisés 

/ prévus 
3 

La circulation routière sur la route 

départementale 7 a un impact significatif sur les 

populations d’amphibiens (Crapaud commun et 

Salamandre)  

Impact de la 

circulation 

routière 

Diminuer l’impact de la 

circulation routière sur les 

populations d’amphibiens 

Limitation de l’impact Dispositif / Dispositif mis en place 
IP 

4.12 

Mise en place d’un 

dispositif permanent de 

traversée des amphibiens 

Travaux réalisés 1 
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4.5 Enjeu 5 : Paysage et patrimoine culturel 

Le Paysage du Val Suzon intègre toutes les composantes minérales et végétales, naturelles et 

anthropiques du site pour en faire un tout reconnu depuis plusieurs décennies  

L’enjeu regroupe donc les préoccupations liées à la préservation et la valorisation des composantes 
présentes dans la RNR-FE. 

L’étude qui sert de référence pour cet enjeu est celle réalisée en 2017 – 2018 par Mirham Blin « Etude 
paysagère du Val Suzon, un ailleurs entre plaine et montagne », sur l’ensemble de la vallée. 

L’enjeu prend en compte les secteurs inclus dans la RNR-FE, listés dans le tableau ci-dessous. 
Le tableau précise la situation des sous-entités par rapport à la stratégie d’accueil.  

Pour mémoire : 

• La zone « Cœur de forêt » regroupe des zones dans lesquelles l’accueil du public doit rester 
mineur. Il s’agit d’espaces avec de fortes contraintes ou moins attractifs pour l’accueil du public. 

On se contentera d’entretenir l’existant voir de procéder à des déséquipements partiels. 

• La zone de découverte regroupe des zones de transition entre les points d’accueil et les cœurs 

de forêts. Il s’agit d’espaces très attractifs avec des contraintes moins fortes. Tel que défini 
dans le schéma d’accueil, l’accueil du public peut y être amélioré (sentier thématique, visite 

guidée…). 
La délimitation des zones de découverte s’est faite en fonction de l’absence de critères visant 

à limiter l’accueil du public, la présence au contraire d’ambiances remarquables, une bonne 

répartition de ces zones à l’échelle de la vallée et en fonction des points d’accueil repérés. 
 

Tableau 25: entités et sous-entités paysagères prises en compte dans l'Enjeu 5 

Entité Libellé Entité 
Sous-

entité 
Libellé sous-entité 

Zone schéma 

d'accueil 

1 Combe des Chênaux 1a Coteaux Chênaux Cœur de forêt 

  1b Combe Ragot Cœur de forêt 

  1c Combe de Chênaux Découverte 

  1d Combe de la Roche Chaignot Découverte 

  1e Combe des Minières Découverte 

2 Combe d'Arvaux 2a Combe d'Arvaux Cœur de forêt 

  2b Combolle Découverte 

3 Val Suzon agricole 3b Adret Roche-Château Découverte 

  3c 
Ubac entre Jouvence et coteaux 

Chênaux 
Découverte 

  3e Combe de Jouvence Découverte 

  3f 
Ubac entre Côte à la Ratte et 

Jouvence 
Découverte 

  3g Adret Saint-Fol Découverte 

  3h 
Adret ouest entre Sainte-Foy et 

Saint-Fol 
Découverte 

  3i Combe au Prau Découverte 

4 L'équerre 4b Côte à la Ratte Découverte 
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Entité Libellé Entité 
Sous-

entité 
Libellé sous-entité 

Zone schéma 

d'accueil 

  4c Combe Charrière Découverte 

  4d Combes vers Saussy Cœur de forêt 

    Découverte 

  4e Adret au-dessus de Sainte-Foy Cœur de forêt 

5 Val Suzon bocager 5c Combe à la Mairie Découverte 

  5d 
Ubac entre Val-Suzon et Sainte-

Foy 
Cœur de forêt 

    Découverte 

  5e Combe Goa Cœur de forêt 

  5f 
Adret entre Val-Suzon et Sainte-

Foy 
Cœur de forêt 

  5g Combe des Argillières Cœur de forêt 

  5h Combe du Prêtre Cœur de forêt 

    Découverte 

  5i Combe au Diable Cœur de forêt 

  5k Combe Renevey Découverte 

Plateau Plateau Chouerre Chouerre Cœur de forêt 

 

4.5.1 Etat de l’Enjeu 

Bénéficiant de la protection apportée par le site classé, le Paysage du site est globalement préservé. Il 
constitue toujours un attrait majeur du site et donc de la RNR-FE. 

L’analyse paysagère réalisée en 2017 – 2018 a permis d’analyser de façon fine l’ensemble des entités 
paysagères composant le site : 

• Les entités de combes, versants et fond de vallée qui confèrent au site son identité. 

• Les entités moins identitaires constituées par les plateaux agricoles et forestiers. 

Globalement, le Paysage reste un élément d’identité et de valorisation de la vallée mais des éléments 
dépréciatifs existent, des potentialités restent à révéler.  
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Figure 7 : carte des entités paysagères  
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4.5.2 Objectif à long terme E : « Préserver, améliorer et valoriser le paysage et 

le patrimoine culturel » 

A long terme, la RNR-FE se fixe comme objectif de participer par ses actions à la préservation, 

l’amélioration et la valorisation du Paysage et du patrimoine culturel du Val Suzon. 

Il est difficile de définir des indicateurs d’évaluation de l’atteinte de cet objectif car il n’existe pas 
véritablement de protocole scientifique évaluant le paysage. 

Cependant, la réalisation d’une étude paysagère comparative à celle réalisée en 2017 – 2018 par 
Mirham Blin permettra d’évaluer de façon globale les progrès réalisés ou d’identifier les éventuelles 

dégradations.  

4.5.3 Facteurs d’influence sur l’Enjeu 

4.5.3.1 Composantes dépréciatives 

• Les lisières dotées d’un caractère artificiel et/ou monotone 

Les lisières, internes comme externes, représentent l’interface forêt / observateur et sont par 
là même particulièrement exposées à la vue. Leur identité, forgée sur quelques mètres de large, 

suffit souvent à influencer voire à définir l’ambiance paysagère vécue.  
Les enjeux se rapportant à leur traitement sont en ce sens très prégnants. 

Pour autant, dans la plupart des cas, des actions modestes, très localisées, à effet rapide et 
souvent peu coûteuses (largeurs de travail limitées) suffisent à atteindre les objectifs visés, 

induisant un très bon ratio investissement / qualité de rendu. 

On notera en particulier l’importance de ces lisières pour la valorisation et 

l’amélioration du paysage de certains linéaires : chemins de grande-randonnée, 

sentiers balisés, route forestière de Jouvence, RD7, RD104. 

• Les lignes de crêtes / d’horizon forestier, hautement identitaires 

Les lignes de crêtes représentent une composante paysagère majeure de l’identité des 
paysages, elles méritent des mesures en faveur de leur traitement. 

Cependant, ces lignes de crête dépréciatives sont pour la plupart constituées par des 
boisements résineux situés hors RNR-FE. Elles sont donc difficiles voire impossibles à prendre 

en compte dans la gestion. 

• Les sources de pollution  
Au sein d’un territoire doté d’un statut de site Natura 2000 et de Réserve naturelle régionale, 

l’expression de composantes naturelles et autochtones relève d’une importance particulière. 
Or le site dispose d’éléments dont la nature et/ou la symbolique entrent en antagonisme avec 

cet objectif de naturalité et d’intégrité. Il convient de les résorber. 
Il peut s’agir de sources de pollution visuelles (mobilier vétuste, parcs de stationnement 

improvisés, emprises de ligne électrique, etc.) et de sources de pollution physico-chimiques / 

olfactives (décharges sauvages, etc.). En particulier, on notera hors RNR-FE mais à proximité 
immédiate la décharge située en haut de la combe des Argillières. 

Il existe également des pollutions sonores (SPA, circulation sur la RD7, avions, etc.). 
La présence d’espèces invasives pourrait également être considérée comme une source de 

pollution végétale mais aucune espèce de cet ordre n’est présente dans la RNR-FE. 
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De même, pour les essences allochtones (Douglas, épicéa, etc.). Ce facteur d’influence est pris 

en compte dans l’Enjeu « Forêts de combes et de versants ». 

• Les pratiques inappropriées lors de travaux 

Il peut s’agir des impacts liés à l’activité forestière ou à la réalisation de travaux liés à la gestion 
de la RNR-FE (rémanents d’exploitation, entretien par lamier, etc.). 

4.5.3.2 Potentialités existantes peu valorisées 

Si les formations végétales du Val Suzon disposent de valeurs paysagères et écologiques 

exceptionnelles, elles peuvent également, en perception immersive et prolongée, revêtir un caractère 

monotone (e.g. tronçons de plateaux, milieux de versants, fonds de combe…) et limiter l’expression 
d’autres composantes remarquables et/ou hautement identitaires. 

Il peut s’agir : 

• De connexions paysagères et réciprocités visuelles au sein du site : séquences de connexions 

visuelles entre axes fréquentés de la vallée et le couloir agricole adjacent, points de vue, cadres 
de vue, etc. 

• D’une composante végétale remarquable (arbre, linéaire, pelouse, etc.). 

• D’une composante minérale remarquable. 

4.5.3.3 Composantes valorisantes et identitaires altérées et/ou dangereuses 

Il s’agit des composantes patrimoniales altérées ou menacées et/ou son environnement proche, et dont 
les valeurs, les qualités paysagères, écologiques, fonctionnelles, sémantiques, symboliques sont donc 

dégradées. On retrouve sensiblement les mêmes composantes que dans le facteur d’influence 
précédent : 

• Les composantes minérales remarquables : ancienne mare / source aménagée / fontaine, 
ancienne carrière, site archéologique, etc. 

• Les composantes végétales remarquables : arbre remarquable, genévriers relictuels, etc. 

• Les points de vue remarquables. 
 

4.5.4 Tableaux de synthèse de la stratégie pour l’enjeu 
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Tableau 26: arborescence de la stratégie pour l'Enjeu Paysage et patrimoine culturel 

Objectif à long 

terme 
Etat actuel 

Etat visé sur le 

long terme / 

Niveau 

d'exigence 

Indicateurs d'état Métriques 

Valeur idéale 

à atteindre 

sur le long 

terme 

Code Opérations Priorité 

Grille de lecture des métriques 

très 

mauvais 

1 

mauvais  

2 

moyen 

3 

bon 

4 

très 

bon 

5 

Note 

E. Préserver, 

améliorer et 

valoriser le paysage 

et le patrimoine 

culturel 

Paysage et patrimoine 

culturel préservés avec 
une identité à 

conforter et des points 
noirs à résorber 

Paysage et 
patrimoine culturel, 

valorisés avec une 

identité renforcée 

Composantes 

caractéristiques de 
l'identité paysagère 

Sans objet Sans objet 
CS 

5.1 

Etat des lieux 

du paysage 
1 Sans objet 

Patrimoine culturel Sans objet Sans objet 
CS 

5.2 

Etat des lieux 

du patrimoine 

culturel 

1 Sans objet 
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Tableau 27: facteurs d'influence de l'enjeu Paysage et patrimoine culturel 

Facteurs 

d'influence 

Pressions / 

Influence à gérer 

Objectifs 

opérationnels 
Pressions attendues 

Indicateurs de 

pression 
Métriques 

Valeur à 

atteindre 

pendant la 

durée du plan 

de gestion 

Code 
Opérations (gestion et 

suivis) 

Indicateurs 

de réponse 
Priorité 

Composantes 

dépréciatives 

Lisières à caractère 

artificiel et/ou 
monotone 

Traiter les lisières 

dépréciatives 

Diminution des lisières 

dépréciatives 

Nombre de lisières 

dépréciatives 

% de lisières 

traitées 
50% 

IP 

5.2 

Traitement paysager des 

lisières dotées d'un 

caractère artificiel et/ou 

monotone 

Fait / Pas fait 1 

Sources de 
pollution visuelle et 

sonore 

Traiter les sources de 
pollution visuelle et 

sonore 

Diminution des sources 
de pollution visuelle et 

sonore 

Nombre de sources 
de pollution visuelle 

et sonore 

% de sources de 
pollution visuelle et 

sonore traitées 

50% 
IP 

5.3 

Travaux de résorption des 

sources de pollution 

visuelle et/ou sonore 

Fait / Pas fait 1 

Pratiques 
inappropriées lors 

de travaux 

Affirmer une 
exemplarité dans la 

réalisation de travaux 

Diminution des impacts 

visuels des travaux 
(exploitations, travaux 

forestiers et 
d'aménagement) 

Nombre de 
chantiers intégrant 

des préconisations 
paysagères 

% de chantiers 
intégrant des 

préconisations 
paysagères 

100% 
IP 

5.4 

Intégration des enjeux 

paysagers dans les 

chantiers 

Fait / Pas fait 1 

Potentialités 

existantes peu 
valorisées 

Connexions 
paysagères et 

réciprocités 

visuelles déficientes 

Révéler les 

connexions 
paysagères et 

réciprocités visuelles 
au sein du site 

Augmentation du 
nombre de connexions 

visuelles valorisantes 

Nombre de 

connexions 
paysagères et 

réciprocités 
visuelles créées 

% de connexions 

visuelles créées 
50% 

IP 

5.5 

Réalisation de chantiers 

d'ouverture de connexions 

visuelles 

Fait / Pas fait 2 

Composantes 
végétales et 

minérales 
remarquables non 

mises en valeur 

Révéler les 

composantes 
remarquables 

Augmentation du 
nombre de composantes 

remarquables mises en 
valeur 

Nombre de 
composantes 

minérales et 
végétales révélées 

% de composantes 
végétales et 

minérales mises en 
valeur 

50% 
IP 

5.6 

Réalisation de chantiers de 

valorisation de 

composantes végétales et 

minérales remarquables 

Fait / Pas fait 2 

Composantes 

valorisantes et 
identitaires altérées 

et/ou dangereuses 

Composante 

minérale 

remarquable, 
naturelle ou 

anthropique, altérée 

Restaurer les 

composantes 
minérales 

remarquables altérées 

Diminution du nombre 

de composantes 
minérales remarquables 

altérées 

Nombre de 

composantes 

minérales 
remarquables 

altérées 

% de composantes 

minérales altérées, 
restaurées 

100% 
IP 

5.7 

Réalisation de chantiers de 

restauration de 

composantes minérales 

remarquables 

Fait / Pas fait 1 

Point de vue non 
mis en valeur 

Valoriser les points de 
vue altérés 

Diminution du nombre 

de points de vue non 
valorisés 

Nombre de points 

de vue altérés mis 
en valeur 

% de points de vue 
altérés, restaurés 

100% 
IP 

5.8 

Réalisation de chantiers de 

restauration de points de 

vue 

Fait / Pas fait 1 
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4.6 Facteurs clé de la réussite de la préservation des patrimoines 

4.6.1 Appropriation et intégration de la RNR-FE 

Comme il l’a été dit dans la partie II.1.3., la réussite de la gestion et de la préservation des patrimoines 
naturel, paysager et culturel est conditionnée par une bonne appropriation de la RNR-FE par les acteurs 

du territoire. La RNR-FE doit faire partie des composantes identifiées et importantes du territoire. 
Cette appropriation et cette intégration se mesurent par le niveau et la nature des interactions entre 

la RNR-FE (son gestionnaire) et les acteurs locaux du territoire.  
La stratégie de gestion de l’appropriation et intégration a été définie en partie grâce à un atelier de 

travail auquel ont été invités les acteurs du territoire. Cet atelier a également été l’occasion de faire 

un point sur les perceptions de la réserve, le niveau de connaissance de ses enjeux ou encore de sa 
réglementation. Le compte rendu de cet atelier de travail est disponible en annexe IX de ce plan de 

gestion. 

4.6.1.1 Etat de l’appropriation et intégration dans le territoire 

L’état des lieux du tome 1 « Contexte humain » met en lumière les liens étroits existants entre 
l’Homme et le Val Suzon depuis des siècles, avec un intérêt et une volonté de protection et de 

valorisation du site qui se sont affirmés depuis ces dernières décennies. 
Ainsi, la création de la Réserve constitue une « suite logique » de cette volonté de protection. La 

labellisation Forêt d’Exception® souligne également le caractère exceptionnel du site et met l’accent 

sur la multifonctionnalité du site et la nécessité d’une gouvernance partagée. 
La légitimité de la Réserve est donc plutôt évidente mais ce qu’implique son existence, ce qu’elle peut 

apporter dans le territoire, comment les acteurs peuvent s’y impliquer restent des dimensions dont le 
développement doit se poursuivre. 

De même, la dimension Forêt d’Exception® doit exprimer pleinement son potentiel. La RNR-FE doit 
clairement être identifiée comme un lieu d’action et d’innovation, catalysant la dynamique du territoire 

autour d’elle. 

4.6.1.2 Objectifs à long terme F et G : « Pérenniser et renforcer l'appropriation et 

l'intégration dans le Territoire » et « Conforter la dimension Forêt 

d’Exception® » 

Deux objectifs à long terme découlent de l’état des lieux : 

 

• Appropriation et intégration dans le Territoire. Cet objectif est évalué par les indicateurs 

suivants : 
 

� Connaissance de la RNR-FE (Connaissance du périmètre, du site, de la réglementation, 

etc.) ; 
� Intérêt des habitants et acteurs du territoire (Implication dans les activités proposées 

pour les scolaires, intérêts des élus, respect de la réglementation, etc.) ; 
� Implication  des habitants et acteurs du territoire (Implication du territoire dans des 

projets participatifs, participation des acteurs aux comités, etc.) ; 
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� Interactions écologiques (partenariats avec les autres acteurs de l’environnement, 

perception du gestionnaire comme référent environnement, etc.) ; 
� Interactions socio-écologiques (Intégrations des usages, place de l’avis de la réserve 

par rapport aux projets de territoire…) ; 
� Interactions socio-politiques (part des Co-financeurs du projet, cohérence des 

politiques publiques avec la réserve…). 
 

• Dimension Forêt d’Exception® : 

 
� Implication dans la démarche Forêt d’Exception® (Valeurs, objectifs de la Démarche). 

� Connaissance de la démarche Forêt d’Exception® (Démarche locale). 
 

Ces indicateurs seront mesurés par la tenue du carnet de suivi de la réserve, et par la mise en place 
d’enquêtes spécifiques. Voir le détail dans le tableau de synthèse de la stratégie de la partie III.4.1.4. 

4.6.1.3 Facteurs d’influence sur l’appropriation et l’intégration 

Différents facteurs agissent sur le bon ancrage territorial de la RNR : 
 

• Développement touristique du territoire 

La reconnaissance de la RNR-FE comme un atout pour le territoire reste à développer.  

• Fréquentation du site 

La fréquentation du site influe sur l’appropriation et l’intégration par le Territoire. Elle reste 

mal connue qualitativement (type d’usagers, attentes des usagers, etc.). Le Val Suzon de par le 
caractère exceptionnel de son paysage est par nature attrayant mais les infrastructures 

d’accueil restent encore peu développées afin d’offrir un cadre sécurisé et de la lisibilité aux 

usagers. Dans tous les cas, l’identité du site sera respectée dans les aménagements. 
L’offre pédagogique sur le site reste modeste. Elle est à développer en synergie avec les acteurs 

du territoire. 

• Niveau de conscience du statut de Réserve et du label "Forêt d’Exception®"  

Le Val Suzon bénéficie d’une certaine notoriété à l’échelle locale mais l’existence de la RN et 
de ses implications sont des composantes moins connues, moins lisibles du site. 

De même, la composante Forêt d’Exception® est mal identifiée par les acteurs. Des 
composantes d’innovation et d’expérimentation doivent s’exprimer dans les projets tant sur 

les sujets scientifiques que dans les autre domaines. 

• Participation active des acteurs dans les actions de la RNR-FE 

Lors de la mise en œuvre du 1er Plan de gestion, très peu de projets ont été développés en 

mode participatif. Cette dimension est à développer car elle est un bon vecteur d’appropriation 
par le territoire. 

• Présence du Site Natura 2000 

La présence du Site Natura 2000 offre une complémentarité spatiale qui est un atout pour la 

préservation et la valorisation du site. 
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Quels que soient les enjeux, les actions devront systématiquement faire l’objet d’une 

interrogation sur la nécessité d’une démarche commune avec Natura 2000 (Inventaires 
naturalistes, éducation à l’environnement, etc.). 

• Cohérence géographique du périmètre de la Réserve 
La RNR-FE couvre actuellement seulement une partie de la vallée du Suzon. Il semblerait 

cohérent et opportun au regard des enjeux potentiels sur le reste de la vallée (Val Courbe) 
d’étudier les possibilités d’extension de la RNR-FE. 

 

En conséquence de ces facteurs d’influence, 19 objectifs opérationnels ont été identifiés, amenant 
à la programmation de 43 opérations à mettre en œuvre (en fonction des priorités), voir tableau de 

synthèse de la stratégie de gestion partie suivante. 
 

4.6.1.4 Tableaux de synthèse de la stratégie de gestion de l’appropriation et intégration 

dans le territoire 
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Tableau 28: arborescence du facteur clé de réussite « appropriation et intégration dans le territoire » 

Etat actuel du FCR 
Objectifs à long 

terme 
Indicateurs d'état Métriques 

Valeur 

idéale à 

atteindre 

Code Opérations 

Indicateur 

de 

réalisation 

Priorité Indéterminé 
Très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 2 Score moyen = 3 Bon Score = 4 

Très bon Score = 

5 
Note 

La RNR-FE est 

appréciée par le 

territoire et les 

acteurs locaux qui 

s'y impliquent 

modestement. 

Elle est encore 

relativement 

méconnue du 

Grand Public et 

des acteurs du 

territoire élargi 

(Patrimoines et 

aménités, 

réglementation).  

La Forêt 

Domaniale est 

labellisée Forêt 

d’Exception® 

mais la démarche 

reste mal connue 

auprès des 

acteurs internes, 

externes et du 

Grand Public. Elle 

n'exprime pas 

pleinement son 

potentiel 

(innovation, 

expérimentation). 

F. Pérenniser 

et renforcer 

l'appropriation 

et l'intégration 

dans le 

Territoire 

Connaissance 

de la RNR-FE 

Connaissance du 

périmètre de la 

RNR-FE 

Niveau de 

connaissance des 

limites / réalité 

4 
MS 

6.1 

Enquête 

(Perception 

des acteurs 

locaux) 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  

Méconnaissance 

des limites de la 

RNR-FE 

Connaissance 

faible des limites 

de la RNR-FE 

Connaissance 

approximative des 

limites de la RNR-

FE 

Connaissance 

presque exacte 

des limites de la 

RNR-FE 

Connaissance 

exacte des limites 

de la RNR-FE 

 

Connaissance du 

site (Points d'accès, 

équipements, 

sentiers, etc.) 

Niveau de 

connaissance par les 

acteurs locaux 

(usagers notamment) 

4 
MS 

6.1 

Enquête 

(Perception 

des acteurs 

locaux) 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  

Méconnaissance 

des points d'accès, 

des équipements 

du site 

Connaissance 

faible des points 

d'accès, des 

équipements du 

site 

Connaissance 

moyenne des 

points d'accès, des 

équipements du 

site 

Forte 

connaissance des 

points d'accès, des 

équipements du 

site 

Connaissance de 

tous les points  

d'accès, des 

équipements du 

site 

 

Connaissance des 

enjeux et fonctions 

de la RNR-FE par 

les acteurs locaux 

 (structure 

gestionnaire, élus 

et partenaires 

locaux, usagers et 

habitants locaux, 

usagers et 

partenaires à 

l'échelle régionale) 

Comparaison des 

enjeux et fonctions 

principaux de la RNR-

FE perçues par les 

acteurs locaux par 

rapport à celles 

définies par le 

gestionnaire 

4 
MS 

6.1 

Enquête 

(Perception 

des acteurs 

locaux) 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  

Très faible 

connaissance  

(entre 0 et 25 % 

des fonctions et 

enjeux définis par 

le gestionnaire) 

Faible 

connaissance  

(entre 25 et 45 % 

des fonctions et 

enjeux définis par 

le gestionnaire) 

Connaissance 

partielle  

(entre 45 et 55 % 

des fonctions et 

enjeux définis par 

le gestionnaire) 

Bonne 

connaissance  

(entre 55 et 75 % 

des fonctions et 

enjeux définis par 

le gestionnaire) 

Connaissance 

précise  

(> 75 % des 

fonctions et 

enjeux définis par 

le gestionnaire) 

 

Connaissance des 

moyens de  

communication 

produits par la 

RNR-FE 

Niveau de 

connaissance des 

moyens de com. 

produits par la RN 

(panneaux 

d’information, 

présence du 

gestionnaire dans un 

objectif de 

sensibilisation, 

brochure, plaquettes 

…) 

3 
MS 

6.1 

Enquête 

(Perception 

des acteurs 

locaux) 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  

Aucune ou 1 

source 

d'information 

connue 

2 à 3 sources 

d'information 

connues 

4 à 5 sources 

d'information 

connues 

6 à 7 sources 

d'information 

connues 

+ de 8 sources 

d'information 

connues 

 

Connaissance de la 

réglementation 

Niveau de 

connaissance de la 

réglementation 

appliquée dans la RNR-

FE et dans son 

périmètre de 

protection 

4 
MS 

6.1 

Enquête 

(Perception 

des acteurs 

locaux) 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  
Aucune ou 1 règle 

connue 

2 à 3 règles 

connues 
4 règles connues 

5 à 6 règles 

connues 

+ de 6 règles 

connues 
 

Renommée de la 

RNR-FE 

Identification de la 

RNR-FE au-delà du 

territoire proche 

4 
MS 

6.4 

Enquête de 

renommée 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  

Très faible 

connaissance de la 

RNR-FE 

Faible 

connaissance de la 

RNR-FE 

Connaissance 

partielle de la 

RNR-FE 

Bonne 

connaissance de la 

RNR-FE 

Connaissance 

précise de la 

RNR-FE 

 

Intérêt des 

habitants et 

acteurs du 

territoire 

Intérêt pour les 

activités scolaires 

organisées au sein 

de la RNR-FE 

Evolution du Nombre 

de participants aux 

animations scolaires / 

an 

4 
MS 

6.2 

Carnet de 

suivi  de la 

RNR-FE 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  Aucune demande 
Demandes en 

diminution 

Demandes égales 

aux capacités 

d’accueil de la 

réserve 

Demandes en 

augmentation 

Demandes 

supérieures aux 

capacités d’accueil 

de la réserve 

 

Intérêt pour les 

activités organisées 

au sein de la RNR-

Evolution du Nombre 

de participants aux 
4 

MS 

6.2 

Carnet de 

suivi  de la 

RNR-FE 

Fait / Pas 

fait 
1  Aucune demande 

Demandes en 

diminution 

Demandes égales 

aux capacités 

Demandes en 

augmentation 

Demandes 

supérieures aux 
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Etat actuel du FCR 
Objectifs à long 

terme 
Indicateurs d'état Métriques 

Valeur 

idéale à 

atteindre 

Code Opérations 

Indicateur 

de 

réalisation 

Priorité Indéterminé 
Très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 2 Score moyen = 3 Bon Score = 4 

Très bon Score = 

5 
Note 

FE en dehors des 

animations 

scolaires 

animations/évènements 

"grand public" / an 

Indicateurs 

renseignés 

d’accueil de la 

réserve 

capacités d’accueil 

de la réserve 

Intérêt des usagers 

professionnels ou 

de loisirs pour la 

RNR-FE 

Niveau d'intérêt des 

usagers professionnels 

ou de loisirs pour la 

RNR-FE 

4 
MS 

6.1 

Enquête 

(Perception 

des acteurs 

locaux) 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  Négatif Faible Moyen Fort Très fort  

Intérêt des 

riverains pour la 

RNR-FE 

Niveau d'intérêt des 

riverains pour la RNR-

FE 

4 
MS 

6.1 

Enquête 

(Perception 

des acteurs 

locaux) 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  Négatif Faible Moyen Fort Très fort  

Intérêt des élus 

pour la RNR-FE 

Niveau d’intérêt des 

élus pour la RNR-FE 
5 

MS 

6.1 

Enquête 

(Perception 

des acteurs 

locaux) 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  Négatif Faible Moyen Fort Très fort  

Respect de la 

réglementation 

Fréquence des rappels 

à l'ordre, infractions, 

PV ou questionnement 

du garde par les 

usagers 

3 
MS 

6.2 

Carnet de 

suivi  de la 

RNR-FE 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  

Rappels à l'ordre, 

infractions, 

procès-verbaux 

ou 

questionnement 

du garde réguliers 

 

Rappels à l'ordre, 

infractions, 

procès-verbaux 

ou 

questionnement 

du garde peu 

fréquents 

 

Rappels à l'ordre, 

infractions, 

procès-verbaux 

ou 

questionnement 

du garde rares 

voire 

exceptionnels 

 

Implication  

des habitants 

et acteurs du 

territoire 

Implication des 

bénévoles sur la 

RNR-FE / an 

Evolution du niveau 

d’implication des 

bénévoles sur la RNR-

FE 

4 
MS 

6.2 

Carnet de 

suivi  de la 

RNR-FE 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  
Aucune 

implication 

Implications en 

diminution 

Implications égale 

aux capacités 

d’accueil de la 

réserve 

Implications en 

augmentation 

Implications 

supérieures aux 

capacités d’accueil 

de la réserve 

 

Implication des 

acteurs dans le 

comité consultatif 

de gestion 

Taux de participation 

des acteurs lors des 

comités consultatifs de 

gestion 

4 
MS 

6.2 

Carnet de 

suivi  de la 

RNR-FE 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  
Taux de présence 

< 25 % 

Taux de présence 

compris entre 25 

et 45 % 

Taux de présence 

compris entre 

45 et 55 % 

Taux de présence 

compris entre 

55 et 75 % 

Taux de présence 

> 75 % 
 

Implication des 

acteurs dans les 

autres instances de 

gouvernance 

Taux de participation 

des acteurs lors des 

autres instances de 

gouvernance (groupes 

de travail …) 

4 
MS 

6.2 

Carnet de 

suivi  de la 

RNR-FE 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  
Taux de présence 

< 25 % 

Taux de présence 

compris entre 25 

et 45 % 

Taux de présence 

compris entre 

45 et 55 % 

Taux de présence 

compris entre 

55 et 75 % 

Taux de présence 

> 75 % 
 

Interactions 

écologiques 

Coordination entre 

la RNR-FE et les 

politiques 

environnementales 

ou les acteurs 

naturalistes 

Niveau d’interactions 

entre la RNR-FE et 

d’autres types de 

politiques 

environnementales ou 

acteurs naturalistes 

4 
MS 

6.2 

Carnet de 

suivi  de la 

RNR-FE 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  
Aucune politique 

ou action partagée 
 

Politiques ou 

actions partagées 

ponctuellement 

 

Politiques et 

actions 

diversifiées et 

pérennisées au 

travers de 

partenariats 

 

Perception par les 

acteurs locaux du 

gestionnaire en tant 

que référent 

environnement 

Crédibilité du 

gestionnaire auprès 

des acteurs locaux au 

regard de ses 

compétences jusqu’à 

sa considération 

comme référent 

environnement local 

4 
MS 

6.1 

Enquête 

(Perception 

des acteurs 

locaux) 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  

Absence de 

crédibilité 

accordée au 

gestionnaire par 

méconnaissance 

des acteurs locaux 

Faible crédibilité 

accordée au 

gestionnaire par 

méconnaissance 

des acteurs locaux 

Crédibilité 

moyenne 

accordée au 

gestionnaire par 

méconnaissance 

des acteurs locaux 

Forte crédibilité 

accordée au 

gestionnaire par 

méconnaissance 

des acteurs locaux 

Gestionnaire 

perçu comme le 

référent 

environnement 

local 
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Etat actuel du FCR 
Objectifs à long 

terme 
Indicateurs d'état Métriques 

Valeur 

idéale à 

atteindre 

Code Opérations 

Indicateur 

de 

réalisation 

Priorité Indéterminé 
Très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 2 Score moyen = 3 Bon Score = 4 

Très bon Score = 

5 
Note 

Interactions 

socio-

écologiques 

Place des 

interactions entre 

la RNR-FE et son 

territoire 

Part du temps de 

gestion dédié aux 

interactions de la 

RNR-FE avec son 

territoire 

3 
MS 

6.2 

Carnet de 

suivi  de la 

RNR-FE 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  <5 % Entre 5 et 10 % Entre 10 et 15 % Entre 15 et 20 % > 20%  

Capacité 

d’interaction de 

l’équipe de  gestion 

Capacité d’interaction 

de l’équipe dédiée à la 

gestion de la RNR-FE 

évaluée au regard de 

sa taille, des intérêts 

de ses membres pour 

la multifonctionnalité 

de la RNR-FE et des 

compétences qu’elle 

couvre. 

4 
MS 

6.3 

Perception 

du 

conservateur 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  

Equipe insuffisante 

(ETP et/ou 

compétences) et 

présentant aucun 

intérêt à la 

multifonctionnalité 

de la RN 

Equipe insuffisante 

(ETP et/ou 

compétences) et 

présentant peu 

d’intérêt à la 

multifonctionnalité 

de la RN 

Equipe insuffisante 

mais présentant 

un intérêt à la 

multifonctionnalité 

de la RN, ou 

Equipe adaptée 

mais présentant 

peu d’intérêt à la 

multifonctionnalité 

de la RN 

Equipe adaptée 

(ETP et/ou 

compétences) et 

présentant un 

intérêt à la 

multifonctionnalité 

de la RN 

Equipe adaptée 

(ETP et 

compétences) et 

présentant un fort 

intérêt à la 

multifonctionnalité 

de la RN 

 

Fonctionnalité des 

instances 

collectives 

Degré de capacité des 

instances collectives 

(comités consultatifs et 

autres instances) à 

aboutir à une co-

construction des 

décisions prises 

3 

MS 

6.3 

Perception 

du 

conservateur 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  Instances 

collectives 

exclusivement 

dédiées à la prise 

d’information 

Temps dédié à la 

co-construction 

< 25 % 

Temps dédié à la 

co-construction 

compris entre 25 

et 50 % 

Temps dédié à la 

co-construction 

compris entre 50 

et 75 % 

Temps dédié à la 

co-construction 

> 75 % 

 

MS 

6.1 

Enquête 

(Perception 

des acteurs 

locaux) 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1   

Intégration des 

usagers 

Niveau d’intégration 

des usages au sein de 

la RNR-FE, de 

l’existence de tensions 

jusqu’à un soutien actif 

de ces usages, en 

passant par leur 

internalisation voire 

leur contractualisation 

4 
MS 

6.2 

Carnet de 

suivi  de la 

RNR-FE 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  

Existence de 

tensions avec les 

usagers 

Absence de 

tension mais pas 

d’intégration des 

usages 

Internalisation des 

usages 

Contractualisation 

des usages 

Soutien actif des 

usages 
 

Place de l'avis de la 

RNR-FE par 

rapport aux projets 

de territoire 

pouvant impacter 

les patrimoines 

naturel, paysager et 

culturel 

Niveau de prise en 

compte par les maîtres 

d’ouvrage des avis 

émis par le 

gestionnaire de la RN 

dans le cadre de 

projets pouvant 

impacter les 

patrimoines 

5 
MS 

6.2 

Carnet de 

suivi  de la 

RNR-FE 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  

Aucune prise en 

compte en dehors 

des actions de 

préservation 

écologique 

 
Actions partagées 

ponctuellement 
 

Actions 

diversifiées et 

pérennisées au 

travers de 

partenariat 

 

Interactions 

socio-

politiques 

Positionnement de 

l'organisme 

gestionnaire par 

rapport aux 

objectifs de la 

RNR-FE 

Niveau de conciliation 

des objectifs du 

gestionnaire, dans le 

cadre de sa structure, 

par rapport aux 

objectifs portés par la 

RNR-FE dans son 

territoire 

4 
MS 

6.1 

Enquête 

(Perception 

des acteurs 

locaux) 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  

Situation 

conflictuelle entre 

les objectifs 

portés par la RN 

et ceux du 

gestionnaire dans 

sa structure 

Difficile 

conciliation entre 

les objectifs 

portés par la RN 

et ceux du 

gestionnaire dans 

sa structure 

Conciliation 

partielle entre les 

objectifs portés 

par la RN et ceux 

du gestionnaire 

dans sa structure 

Bonne conciliation 

entre les objectifs 

portés par la RN 

et ceux du 

gestionnaire dans 

sa structure 

Bonne conciliation 

entre les objectifs 

portés par la RN 

et ceux du 

gestionnaire dans 

sa structure et 

portage politique 

 

Coordination entre 

la RNR-FE et 

d'autres types de 

Niveau d’interactions 

entre la RNR-FE et 

d’autres types de 

4 
MS 

6.2 

Carnet de 

suivi  de la 

RNR-FE 

Fait / Pas 

fait 
1  

Aucune politique 

ou action partagée 
 

Politiques ou 

actions partagées 

ponctuellement 

 
Politiques et 

actions 

diversifiées et 
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Etat actuel du FCR 
Objectifs à long 

terme 
Indicateurs d'état Métriques 

Valeur 

idéale à 

atteindre 

Code Opérations 

Indicateur 

de 

réalisation 

Priorité Indéterminé 
Très mauvais 

Score = 1 
Mauvais Score = 2 Score moyen = 3 Bon Score = 4 

Très bon Score = 

5 
Note 

politiques ou 

d’acteurs non  

naturalistes 

politiques ou acteurs 

en dehors des 

politiques ou des 

acteurs naturalistes 

Indicateurs 

renseignés 

pérennisées au 

travers de 

partenariats 

Part du budget de 

la RNR-FE 

provenant 

d’acteurs autres 

que les autorités de 

classement 

Contributions ou 

soutiens financiers 

provenant d’acteurs 

autres que les 

autorités de 

classement 

3 
MS 

6.2 

Carnet de 

suivi  de la 

RNR-FE 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  

Absence de 

contribution 

d’autres acteurs 

hors autorité de 

classement 

 

Contributions 

ponctuelles 

d’autres acteurs 

hors autorité de 

classement 

 

Soutiens financiers 

d'autres acteurs 

hors autorité de 

classement 

pérennisés 

 

G. Conforter 

la dimension 

Forêt 

d’Exception® 

Implication 

dans la 

démarche 

Forêt 

d’Exception® 

Implication des 

acteurs dans les 

actions nationales 

Forêt d’Exception® 

Taux de participation 

des acteurs locaux 

sollicités aux actions 

nationales Forêt 

d’Exception® 

3 
MS 

6.5 

Evaluation 

nationale 

Forêt 

d’Exception® 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  

Taux de 

participation < 25 

% 

Taux de 

participation 

compris entre 25 

et 45 % 

Taux de 

participation 

compris entre 

45 et 55 % 

Taux de 

participation 

compris entre 

55 et 75 % 

Taux de 

participation > 75 

% 

 

Taux de réponse à 

l'évaluation nationale 
3 

MS 

6.5 

Evaluation 

nationale 

Forêt 

d’Exception® 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  
Taux de réponse 

< 25 % 

Taux de réponse 

compris entre 25 

et 45 % 

Taux de réponse 

compris entre 

45 et 55 % 

Taux de réponse 

compris entre 

55 et 75 % 

Taux de réponse 

> 75 % 
 

Connaissance 

de la 

démarche 

Forêt 

d’Exception® 

Connaissances des 

valeurs et objectifs 

de la démarche 

Forêt d’Exception® 

Comparaison des 

valeurs et objectifs de 

la démarche Forêt 

d’Exception® perçus 

par les acteurs à ceux 

définis par le Comité 

National d'Orientation 

Forêt d’Exception® 

3 
MS 

6.5 

Evaluation 

nationale 

Forêt 

d’Exception® 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  Méconnaissance 
Connaissance 

faible 

Connaissance 

approximative 

Connaissance 

presque exacte 

Connaissance 

exacte 
 

Connaissance du 

projet local Forêt 

d’Exception® 

% d'acteurs 

connaissant bien le 

projet de labellisation 

local (Date, contrat, 

etc.) 

4 
MS 

6.5 

Evaluation 

nationale 

Forêt 

d’Exception® 

Fait / Pas 

fait 

Indicateurs 

renseignés 

1  Méconnaissance 
Connaissance 

faible 

Connaissance 

approximative 

Connaissance 

presque exacte 

Connaissance 

exacte 
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Tableau 29: facteurs d'influence de l'Appropriation et de l'intégration dans le territoire 

Facteurs d'influence 
Freins ou leviers à 

influencer 

Objectifs 

opérationnels 
Résultats attendus Indicateurs Métriques 

Valeur à atteindre 

pendant la durée du 

plan de gestion 

Code 
Opérations (gestion 

et suivis) 

Indicateurs de 

réponse 
Priorité 

Développement 

touristique du 

territoire 

RNR-FE peu identifiée 

comme un outil de 

développement du 

territoire 

Faire de la RNR-FE un 

outil de développement 

du territoire 

Visibilité de la RNR-FE 

Signalétique routière 

sur le site et sur le 

territoire voisin 

Taux d'équipement en 

signalétique d'orientation 

Visibilité de la RNR-FE 

pour les automobilistes 

et les usagers 

CI 6.6 

Etude et mise en place 

d'une signalisation 

routière indiquant la 

RNR-FE et les points 

d'accueil 

Fait/ pas fait 1 

Application des 

mesures du plan de 

communication 

Mesures appliquées / 

Mesures prévues 

100 % des actions 

prévues appliquées 

CC 

6.7 

Mise en œuvre du plan de 

communication 
Fait / Pas fait 1 

Intégration de la RNR-FE dans 

l'offre touristique de territoire 

Outils de 

communication 

produits par les 

acteurs du territoire 

mentionnant la RNR-

FE 

Nb et types d'outils de 

communication produits 

par les acteurs du 

territoire mentionnant la 

RNR-FE 

Etre intégrée dans 

l'offre touristique du 

territoire 

EI 6.8 

Bilan de l'offre touristique 

existante et proposition 

de la RNR-FE comme 

atout touristique pour le 

territoire 

Intégration dans les 

outils de 

communication des 

acteurs touristiques du 

territoire 

1 

Intégration de la RNR-FE dans 

les actions de la Charte 

Forestière de territoire 

Actions de la Charte 

Forestière intégrant la 

RNR-FE 

Nb et nature des actions 

de la Charte Forestière 

intégrant la RNR-FE 

Etre intégrée dans les 

actions de la Charte 

Forestière de 

Territoire 

MS 

6.9 

Accompagnement de la 

révision de la Charte 

Forestière de Territoire 

Intégration dans les 

actions de la Charte 

Forestière 

1 

Fréquentation du site 

Fréquentation mal connue 

Mieux connaitre la 

fréquentation de la 

RNR-FE 

La fréquentation sera évaluée 

qualitativement et 

quantitativement 

Données sur la 

fréquentation 

qualitative 

Typologie des usagers et 

attentes 

Connaissance 

qualitative de la 

fréquentation 

EI 

6.10 

Enquête qualitative de 

fréquentation 
Fait/ pas fait 1 

Données sur la 

fréquentation 

quantitative 

Comptages 

Connaissance 

quantitative de la 

fréquentation 

CI 

6.11 

Agrandissement du parc 

d'écocompteurs 

Nombre 

d'écocompteurs 

installés / prévus 

1 

MS 

6.12 
Suivi des écocompteurs 

Courbes, graphiques, 

… 
1 

EI 

6.13 

Etude de fréquentation 

de la route 

départementale 

Fait / Pas fait 2 

Offre en équipements 

d'accueil insuffisante ou 

secteurs d'accueil mal 

entretenus 

Accueillir le public dans 

un cadre de qualité et 

dans le respect des 

enjeux de conservation 

La RNR-FE offrira au public un 

cadre d'accueil propre et 

sécurisé, avec des informations 

sur la RNR-FE (Réglementation, 

orientation, sentiers, activités, 

etc.) 

Etat des aires d'accueil 

(propreté, sécurité, 

dégradations) 

Nombre d'aires d'accueil 

en bon état / Nombre 

total d'aires d'accueil 

100 % des aires 

d'accueil en bon état 

CI 

6.14 

Entretien des aires 

d'accueil 

Aires entretenues / 

Nombre total d'aires 
1 

Etat des sentiers 

balisés (balisage, 

sécurité) 

Nombre de sentiers 

balisés d'accueil en bon 

état / totalité des 

sentiers balisés 

100 % des sentiers en 

bon état 

CI 

6.15 

Entretien des sentiers 

balisés et sécurisation 

Nombre de sentiers 

balisés entretenus / 

Nombre total de 

sentiers balisés 

1 

Offre en sentiers 

balisés familiaux 

Nombre de sentiers 

balisés opérationnels / 

Nombre de sentiers 

balisés existants ou 

prévus 

100% des sentiers 

opérationnels 

CI 

6.16 

Enrichissement de l'offre 

en sentiers balisés 

familiaux 

Fait / Pas fait 2 
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Facteurs d'influence 
Freins ou leviers à 

influencer 

Objectifs 

opérationnels 
Résultats attendus Indicateurs Métriques 

Valeur à atteindre 

pendant la durée du 

plan de gestion 

Code 
Opérations (gestion 

et suivis) 

Indicateurs de 

réponse 
Priorité 

Points d'accueil du 

scénario d'accueil 

défini par le schéma 

d'accueil aménagés 

Taux de points d'accueil 

aménagés 
100% 

CI 

6.17 

Aménagement du site de 

Jouvence 

Aire de Jouvence 

aménagée 
1 

Existence d'un accueil 

abrité 

Nombre 

d'infrastructures 

d'accueil permettant un 

abri 

1 

EI 

6.18 

Etude de faisabilité d'une 

infrastructure d'accueil 

abrité (Maison de la 

Réserve, etc.) 

Fait / Pas fait 2 

PA 

6.19 

Aménagement d'une 

infrastructure d'accueil 

abritée 

Fait / Pas fait 2 

Usage pédestre des 

routes ou bords de 

routes 

départementales 

Nombre d'usages 

pédestres traités / 

Nombre d'usages 

pédestres traités 

100% 
MS 

6.20 

Traitement des usages 

pédestres des routes ou 

bords de routes en 

concertation avec les 

acteurs 

Fait / Pas fait 2 

Présence de points 

d'accueil "d'usage" non 

aménagés (Le long de 

la RD7 en particulier) 

Nombre de points 

d'accueil d'usage traités / 

Nombre de points 

d'accueil d'usage non 

aménagés 

100% 
CI 

6.21 

Traitement des points 

d'accueil "d'usage" 

Points d'accueil 

"d'usage" traités 
2 

Offre pédagogique 

insuffisante 

Développer une offre 

pédagogique dans la 

RNR-FE 

Une stratégie d'éducation à 

l'environnement sera construite 

et mise en œuvre. En parallèle, 

le développement de l'offre en 

animations pour les scolaires et 

le Grand Public sera poursuivi 

Stratégie d'éducation à 

l'environnement 

définie 

Nombre de stratégie 

d'éducation à 

l'environnement 

1 
EI 

6.22 

Elaboration d'une 

stratégie d'éducation à 

l'environnement 

Fait / Pas fait 1 

Animations pour les 

scolaires 

Nombre de sorties 

réalisées par école 
A définir 

PA 

6.23 

Organisation d'animations 

pour les scolaires 

Nombre d'animations 

réalisées / prévues 

(scolaires) 

1 

Animations pour le 

Grand Public 

Nombre de personnes 

accueillies 
A définir 

PA 

6.24 

Organisation d'animations 

pour le grand public 

Nombre d'animations 

réalisées / prévues 

(grand public) 

1 

Animations pour un 

public spécifique 

(Université, réseaux, 

spécialistes, etc.) 

Public accueilli (nombre, 

nature) 
A définir 

PA 

6.25 

Organisation de sorties 

spécialisées 
Selon demande 2 

Offre pédagogique 

libre accès 

Sentiers familiaux 

équipés / Nombre total 

de sentiers familiaux 

20% 
PA 

6.26 

Enrichir les sentiers 

balisés familiaux avec une 

démarche 

d'interprétation 

Fait / Pas fait 2 

Conflits d'usage (Chasse 

et autres usagers) 

Prévenir d'éventuels 

conflits d'usage 
Absence de conflits d'usage Conflits d'usage 

Nombre et type de 

conflits d'usage 

Absence de conflits 

d'usage 

MS 

6.27 

Traitement des conflits 

d'usage 

Nombre de conflits 

d'usage résolus / nb de 

conflits d'usage total 

3 

Manifestations sportives 

Encadrer les 

manifestations 

sportives 

Un cadre sera défini par la RNR-

FE pour les manifestations 

sportives et respecté 

Infractions au cadre 
Nombre et type 

d'infractions au cadre 
zéro infraction 

EI 

6.28 

Elaboration d'un cahier 

des charges pour 

encadrer les 

manifestations sportives 

Cahier des charges 

établi 
2 
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Facteurs d'influence 
Freins ou leviers à 

influencer 

Objectifs 

opérationnels 
Résultats attendus Indicateurs Métriques 

Valeur à atteindre 

pendant la durée du 

plan de gestion 

Code 
Opérations (gestion 

et suivis) 

Indicateurs de 

réponse 
Priorité 

MS 

6.29 

Suivi de l'application du 

cahier des charges des 

manifestations sportives 

Fait / Pas fait 2 

Niveau de conscience 

du statut de Réserve 

et du label "Forêt 

d’Exception®" par le 

territoire 

Communication sur la 

RNR-FE 

Communiquer sur la 

RNR-FE 

Une communication structurée 

en fonction des actions et des 

cibles visées sera mise en œuvre 

Application des 

mesures du plan de 

communication 

Mesures appliquées / 

Mesures prévues 

100 % des actions 

prévues appliquées 

CC 

6.7 

Mise en œuvre du plan de 

communication 
Fait / Pas fait 1 

Une information personnalisée 

sur les enjeux du site et sa 

réglementation sera réalisée 

Personnes contactées 
Nombre de personnes 

contactées 

Information 

personnalisée sur la 

réglementation 

SP 

6.30 

Réalisation de tournées 

de maraudage 

Nombre de tournées 

réalisées / prévues 
1 

Le matériel de délimitation de la 

RNR-FE sera complété selon le 

plan de circulation dirigé du 

schéma d'accueil. Le matériel 

existant sera entretenu 

Plan de circulation 

dirigée 

Taux d'équipements mis 

en place / Taux 

d'équipements prévus 

80% des équipements 

prévus mis en place 

CI 

6.31 

Poursuite de la 

matérialisation des limites 

de la RNR et de la mise 

en œuvre du plan de 

circulation dirigée 

Panneaux, potelets, 

balisage …mis en place 

/ prévus 

1 

Etat du matériel de 

délimitation de la 

RNR-FE 

Matériel en bon état / 

Ensemble du matériel 

Matériel d'identification 

de la RNR-FE en bon 

état 

CI 

6.32 

Entretien des 

infrastructures de plan de 

circulation 

Nombre 

d'infrastructures 

entretenus / totalité 

des infrastructures 

1 

Méconnaissance par 

certains acteurs du 

territoire de la RNR-FE 

(Existence, limites, 

réglementation, etc.) 

Se faire connaitre en 

tant qu'acteur du 

territoire 

La RNR-FE sera 

systématiquement consultée 

pour les projets d'aménagement 

du territoire l'impactant 

potentiellement (Milieux, 

Paysage, ressources, etc.) 

Consultations en 

amont pour les projets 

concernant 

directement ou 

indirectement la RNR 

Nombre de sollicitations 

en amont des projets 

d'aménagement / totalité 

des aménagements 

prévus concernant la 

RNR 

Prise en compte de la 

RN dans les projets 

d'aménagement du 

territoire impactant 

potentiellement le RN 

PA 

6.33 

Sensibilisation des acteurs 

du territoire 

Nombre de contacts / 

Nombre d'acteurs à 

contacter 

1 

Partenariat avec les 

associations (randonneurs, 

clubs de sport, etc.) 

Poursuivre les 

partenariats engagés et 

développer d'autres 

partenariats 

Actions communes entre RNR-

FE et associations (Gestion des 

sentiers de grande et petite 

randonnée, interventions lors de 

regroupement, etc.) 

Conventions signées 
Nombre et nature des 

conventions signées 
Actions communes 

PA 

6.34 

Rencontres / réponses 

aux sollicitations / 

participation à des 

évènements 

Fait / Pas fait 2 

Pratiques inadéquates 

(Non-respect de la 

réglementation, 

dégradations, circulation 

Diminuer les pratiques 

inadéquates 

Les comportements inadéquats 

auront baissé 

Existence de pratiques 

inadéquates 

Nombre de pratiques 

inadéquates existantes / 

Nombre de pratiques 

inadéquates potentielles 

0% 

PA 

6.35 

Nettoyage des pratiques 

inadéquates ou remise en 

état 

Fait / Pas fait 1 

SP 

6.36 

Réalisation de tournées 

de surveillance 

Tournées réalisées / 

prévues 
1 
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Facteurs d'influence 
Freins ou leviers à 

influencer 

Objectifs 

opérationnels 
Résultats attendus Indicateurs Métriques 

Valeur à atteindre 

pendant la durée du 

plan de gestion 

Code 
Opérations (gestion 

et suivis) 

Indicateurs de 

réponse 
Priorité 

de véhicules à moteur, 

feux, etc.) 
SP 

6.37 

Elaboration d'un 

protocole de surveillance 

Recensement des 

pratiques à risques et 

liste des actions de 

police à prévoir en 

conséquence 

1 

MS 

6.38 

Veille sur les nouvelles 

activités potentielles 
Fait / Pas fait 2 

Gestionnaire identifiable 

sur le terrain avec la 

spécificité Réserve 

Equiper le personnel de 

terrain d'éléments 

caractéristiques du 

statut de Réserve 

Identification visuelle du 

personnel de terrain comme 

gestionnaire de Réserve 

Equipement du 

personnel (Tenue, 

véhicules, etc.) 

Nombre et nature des 

équipements estampillés 

Réserve 

A définir 
MS 

6.39 

Mise en place d'une 

identification visuelle RN 

dans les équipements du 

personnel 

Nb de personnel 

équipé 
1 

Valeurs ajoutées 

apportées par la RNR-FE  

mal connues 

Mieux connaître les 

valeurs ajoutées 

existantes et 

potentielles de la RNR-

FE pour le territoire 

Les valeurs ajoutées existantes 

et potentielles seront identifiées 

et évaluées 

Mise en œuvre d'une 

évaluation des valeurs 

ajoutées de la RNR-FE 

pour le territoire 

Valeurs d'aménité de la 

RNR-FE 
1 

EI 

6.40 

Etude des valeurs 

ajoutées de la RNR-FE 
Fait / Pas fait 3 

Savoir-faire de la RNR-FE 

Etre associé aux 

projets de territoire 

dans lesquels les 

compétences de la 

RNR-FE peuvent être 

valorisées 

Le gestionnaire sera reconnu 

comme référent pour certaines 

compétences spécifiques 

Sollicitations 
Nature et sens de la 

sollicitation 

Etre reconnu comme 

référent sur les 

compétences 

spécifiques du 

gestionnaire 

PA 

6.41 

Identification des bons 

interlocuteurs pour 

suivre et développer les 

partenariats 

Fait / Pas fait 3 

Manque d'expérimentation 

et d'innovation 

Développer des 

dimensions innovantes 

dans la mise en œuvre 

des actions 

La RNR-FE sera reconnue 

comme un territoire 

d'innovation et 

d'expérimentation 

Projets avec des 

dimensions innovantes 

Nb et nature des projets 

innovants 
20% 

MS 

6.42 

Etude de définition d'une 

stratégie d'innovation 
Fait / Pas fait 2 

Participation active 

des acteurs dans les 

actions de la RNR-FE 

Manque d'implication des 

acteurs dans les projets 

Impliquer les acteurs 

dans la réalisation des 

opérations 

Les acteurs prennent une part 

active dans certaines opérations 

Projets avec une 

dimension participative 

Nb et nature des projets 

participatifs 
A définir 

MS 

6.43 

Intégration d'une 

dimension participative 

dans les projets 

Fait / Pas fait 2 

Présence du Site 

Natura 2000 
Complémentarité spatiale 

Mettre en œuvre des 

actions conjointes avec 

le site Natura 2000 

(Tous enjeux et FCR) 

Des actions communes seront 

développées avec le site Natura 

2000 

Actions communes Nombre d'actions A définir 
MS 

6.44 

Développement d’actions 

communes sur un 

territoire RNR-FE / Site 

Natura 2000 

Nombre d'actions 

communes 
1 
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Facteurs d'influence 
Freins ou leviers à 

influencer 

Objectifs 

opérationnels 
Résultats attendus Indicateurs Métriques 

Valeur à atteindre 

pendant la durée du 

plan de gestion 

Code 
Opérations (gestion 

et suivis) 

Indicateurs de 

réponse 
Priorité 

Accompagner la 

révision du DOCOB 

Prise en compte du plan de 

gestion dans le DOCOB 

Cohérence entre le 

DOCOB et le plan de 

gestion 

Nature des actions du 

DOCOB dans la RNR-FE 

Reprise des actions du 

plan de gestion dans le 

DOCOB 

MS 

6.45 

Participation à la révision 

du DOCOB 

Prise en compte des 

actions du Plan de 

gestion dans le 

DOCOB 

1 

Complémentarité dans les 

moyens 

Mettre en œuvre des 

contrats Natura 2000 

dans la RNR-FE 

Actions financées par des 

contrats Natura 2000 
Contrats Natura 2000 

Nature et nb de contrats 

mis en œuvre 
A définir 

MS 

6.46 

Mise en place de contrats 

Natura 2000 

Nombre de contrats 

mis en œuvre 
1 

Cohérence 

géographique du 

périmètre de la 

Réserve 

Périmètre de la RNR-FE 

Proposer un projet 

d'extension de la 

Réserve pour la 3ème 

révision de l'acte de 

classement 

Un projet d'extension de la 

RNR-FE sera défini et évalué 

Etude de faisabilité de 

l'extension de la 

Réserve 

Nombre d'étude réalisée 1 
EI 

6.47 

Etude d'extension de la 

Réserve 
Fait / Pas fait 3 

Labellisation Forêt 

d’Exception® 

Forêt domaniale labellisée 

Forêt d’Exception® 

Renouveler la 

labellisation Forêt 

d’Exception® 

Labellisation Forêt d’Exception® 

renouvelée 
Forêt labellisée Label obtenu 1 

EI 

6.48 

Renouvellement de la 

labellisation Forêt 

d’Exception® 

Fait / Pas fait 1 
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4.6.2 Actualisation des connaissances naturalistes et scientifiques 

Un autre des facteurs clés de la réussite est l’actualisation et la valorisation des connaissances sur la 

réserve. En effet, bien que la réserve soit déjà assez connue et ce depuis plusieurs années, il reste de 
nombreuses questions dont les réponses aideraient le gestionnaire à adapter et mieux organiser la 

préservation du patrimoine naturel.  
Un certain nombre d’actions de ce plan de gestion, dispersées dans les programmes propres aux 

différents enjeux, ont déjà pour objectif d’améliorer les connaissances du site. Dans cette partie seront 

regroupées les opérations d’amélioration transversale des connaissances (fonctionnement de 
l’écosystème, histoire, veille sur l’ensemble de la RNR-FE…), mais aussi les inventaires de groupes 

taxonomiques méconnus, qui pourraient s’avérer être de bons indicateurs de l’état de conservation 
des milieux, mais aussi pour lesquels la RNR-FE possède potentiellement une responsabilité de 

conservation.  

4.6.2.1 OLT H : Actualisation et valorisation des connaissances naturalistes et 

scientifiques sur la RNR 

De ce facteur clé de la réussite découle cet objectif à long terme qui n’est pas évalué à proprement 
parlé. Les données obtenues sont indexées, versées dans les bases de données et valorisées.  

4.6.2.2 Facteurs d’influence  sur l’amélioration des connaissances 

• Méconnaissance de groupes taxonomiques : certains groupes taxonomiques 

potentiellement importants pour les milieux de la RNR sont méconnus et pourraient 
constituer de bons indicateurs de suivi. Pour d’autres groupes, il s’agit de mieux caractériser 

leur répartition et/ou leur utilisation du territoire, ou encore de surveiller l’état des 
populations. 

• Connaissance imprécise des groupements végétaux de la RNR-FE : si les habitats 

génériques semblent bien connus à l’échelle du Val Suzon, les groupements végétaux 
correspondants mériteraient d’être mieux caractérisés afin d’obtenir une liste complète. Elle 

permettra d’avoir une idée plus précise du fonctionnement du milieu et de la dynamique de la 
végétation. Cela pourra permettre d’adapter éventuellement des choix de gestion. 

• Implication du monde de la recherche sur le territoire : la RNR-FE est un site privilégié 
pour le déploiement de programmes de recherche divers (archéologie, changement climatique, 

recherches taxonomiques, dynamique forestière, géologie/géomorphologie etc.). Il semble 

important de développer l’attractivité du territoire et les partenariats.  

• Conditions climatiques locales : la RNR-FE a la particularité d’accueillir une diversité 

importante de versants, de combes, d’expositions… Qui font certainement autant de diversité 
de conditions climatiques très locales (la diversité des habitats naturels en témoigne). Ces 

différents microclimats sont mal voire inconnus et mériteraient d’être caractérisés. Leurs 
caractéristiques (température, hygrométrie, précipitations…) seront à suivre, en particulier 

dans le cadre du changement climatique. Une réflexion générale sur ces changements 
climatiques et leurs impacts sur la RNR-FE sera également prévue. 

• Biodiversité et caractéristiques des forêts de plateau : les forêts situées sur le plateau 

de la RNR-FE ne sont pas intégrées dans l’enjeu « forêts de versants et de combes ». Elles font 
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néanmoins partie intégrante du territoire de la réserve et ont leurs caractéristiques propres. 

Des inventaires et /ou des relevés a minima floristiques seraient à mettre en œuvre dans ces 
secteurs potentiellement riches.  

• Impact de la non gestion sur les jeunes peuplements et les forêts de plateau : 
comme évoqué précédemment, les jeunes peuplements traités en futaie régulière et les forêts 

de plateau traitées en taillis-sous-futaie vont se voir reconduire leur mode de gestion durant 
l’application de ce plan de gestion. Il nous a néanmoins semblé intéressant d’expérimenter la 

non gestion de certains secteurs de ces peuplements. Les parcelles les plus propices seront 

choisies et le PSDRF y sera appliqué pour comparaison avec des secteurs gérés.  

• Qualité de l’eau des captages d’eau potable : il s’agit ici de mettre en œuvre une action 

récurrente de récupération des données sur la qualité de l’eau issues des captages 
d’alimentation en eau potable qui se trouvent sur la RNR-FE ou à proximité immédiate. Ces 

données permettront de suivre l’évolution de la qualité des eaux souterraines du territoire.  

• Apparition possible d’espèces exotiques envahissantes : de nouvelles espèces 

exotiques envahissantes peuvent faire leur apparition sur la RNR et une veille doit être mise 
en place. 

• Données anciennes signalées : d’anciennes données, notamment des mentions d’espèces 

de la flore, n’ont pas été retrouvées et des prospections spécifiques devront être mises en 
œuvre. 

• Connaissance de la Truffe de Bourgogne : un projet de développement des 
connaissances sur les stations favorables à la truffe et sur l’influence des éclaircies sylvicoles 

sur la production de truffes a été initié pendant la première période de gestion (projet BIJOU), 
celui-ci sera poursuivi au moins jusqu’en 2023. 

 

4.6.2.3 Tableau synthétique de la stratégie d’amélioration des connaissances 
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Objectif à long 
terme 

Facteurs 
d'influence 

Objectifs opérationnels Pressions attendues Code Opérations 
Indicateurs de 

réponse 
Priorité 

F. Actualiser et 
valoriser en 
continu les 

connaissances 
naturalistes et 
scientifiques 

Méconnaissance des 
orthoptères 

Mieux connaitre le groupe des 
orthoptères 

Choisir des indicateurs EI 7.1 Inventaires des orthoptères 

Liste d'espèces  et 
définition des 

responsabilités éventuelles 
de la RNR 

1 

Méconnaissance de 
l'occupation de la RNR-

FE par les rapaces 
diurnes 

Mieux connaître l'occupation de 
la RNR-FE par les rapaces 

diurnes 
Données 

CS 
7.2 

Recherche et pointage des 
aires et observation à vue des 

rapaces diurnes 

Nombre d'aires, aires 
occupées, espèces 

observées 
1 

Lacunes dans la 
typologie des 

groupements végétaux 

Obtenir une typologie complète 
des groupements végétaux de la 

RNR 

Typologie complétée au fur et 
à mesure 

EI 7.3 
Actualisation de la typologie 

des groupements végétaux de 
la RNR-FE 

Fait / pas fait 2 

Déclin national du 
Crapaud commun 

Mieux connaitre la population du 
crapaud commun dans la RNR 

Données 
CS 
7.4 

Suivi des amphibiens Fait / pas fait 1 

Méconnaissance de la 
Vipère aspic 

Mieux caractériser les 
populations de vipères aspics 

Données EI 7.5 
Inventaire des populations de 

vipères aspics 
Fait / pas fait 2 

Données historiques de 
localisation d'espèces 

Rechercher les anciennes 
localisations d'espèces citées 
historiquement dans la RNR 

Vérification de l'existence des 
espèces citées dans la 

bibliographie 
EI 7.6 

Recherche des espèces 
anciennement citées sur la 

RNR-FE 
Fait / pas fait 2 

Méconnaissance des 
bryophytes corticoles 

Connaître les bryophytes 
corticoles 

Données EI 7.7 
Inventaires des bryophytes 

corticoles 

Liste d'espèces  et 
définition des 

responsabilités éventuelles 
de la RNR 

1 

Méconnaissance de la 

diversité mycologique et 

lichénologique 

Poursuivre le développement 

des connaissances mycologiques 

et lichénologiques 

Données 
CS 

7.8 

Inventaire des champignons, 

champignons lichénicoles et 

des lichens 

Liste d'espèces  et 
définition des 

responsabilités éventuelles 
de la RNR 

1 

Méconnaissance de la 

diversité des 

mammifères 

Développer les connaissances sur 

les mammifères et leur 

répartition 

Données EI 7.9 

Connaissance des 

mammifères / 

micromammifères 

Liste d'espèces et définition 
des responsabilités 

éventuelles de la RNR 
2 

Méconnaissance de la 

diversité malacologique 

Développer les connaissances sur 

les mollusques (gastéropodes en 

particulier) 

Données 
EI 

7.10 

Connaissances des 

gastéropodes 

Liste d'espèces et définition 
des responsabilités 

éventuelles de la RNR 
3 

Méconnaissance de 

l’entomofaune et des 

araignées 

Développer les connaissances sur 

l’entomofaune et les araignées 
Données 

CS 

7.11 

Poursuite des inventaires de 
l’entomofaune et 

développement des 
connaissances sur les 

araignées 

Liste d'espèces et définition 

des responsabilités 

éventuelles de la RNR 

1 

Méconnaissance des 
liens entre la RNR-FE et 

son environnement 
pour les chiroptères 

Appréhender les continuités 
entre la RNR-FE et son 
environnement proche 

favorables aux chiroptères 

Données 
EI 

7.12 

Etude des chiroptères en lien 
avec l’environnement proche 

de la RNR-FE 
Fait / pas fait 1 
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Objectif à long 

terme 
Facteurs 

d'influence 
Objectifs opérationnels Pressions attendues Code Opérations 

Indicateurs de 
réponse 

Priorité 

Biodiversité des forêts 
de plateau 

Mieux appréhender la 
biodiversité des forêts de plateau 

Données 
EI 

7.13 

Inventaires / relevés 
floristiques dans les forêts de 

plateau 
Fait / pas fait 2 

Méconnaissance de 
l'impact de la non-

gestion sur les jeunes 
peuplements et les 
forêts de plateau 

Appréhender les différences 
entre peuplements gérés et non 

gérés 
Données 

IP 
7.14 

Mettre en place des secteurs 
en libre évolution sur le 

plateau et dans les jeunes 
peuplements réguliers 

Fait / pas fait 1 

Changement climatique 

Connaitre les impacts du CC sur 
la RNR-FE 

Ajustement des actions 
EI 

7.15 

Diagnostic de vulnérabilité et 
d’opportunités de la RNR-FE 

face aux changements 
climatiques et ses effets 

Liste de mesures 
d'adaptation 

1 

Connaître et suivre les 
conditions climatiques et 
microclimatiques locales 

Données sur les conditions 
météo locales 

CS 
7.16 

Installation et suivi de stations 
météo 

Fait / pas fait 1 

Compiler les suivis d'espèces 
sensibles aux conditions fraiches 

Données extraites et 
compilées 

CS 
7.17 

Extraire des suivis prévus les 
données et infos sur des 

espèces sensibles aux 
conditions froides/fraiches 

Fait / pas fait 2 

Qualité de l'eau des 
sources captées (eaux 

souterraines) 

Suivre la qualité des eaux des 
sources captées pour 

l'alimentation en eau potable 

Données extraites et 
compilées 

CS 
7.18 

Récolte, analyse et bilan des 
données de qualité de l'eau 

des sources captées 
Fait / pas fait 1 

Implication du monde 
de la recherche dans la 

RNR-FE 

Faire de la RNR-FE un territoire 
privilégié d'expérimentation et 

de recherche 

Programmes/projets de 
recherche 

MS 
7.19 

Développement de 
partenariats de recherche sur 

la RNR-FE 
Fait / pas fait 1 

Recherche sur le 
patrimoine 

archéologique 

Poursuivre les partenariats de 
recherche sur le patrimoine 

archéologique 

Programmes/projets de 
recherche en archéologie 

MS 
7.20 

Poursuite et développement 
de partenariats de recherche 
en archéologie sur la RNR-FE 

Fait / pas fait 1 

Méconnaissance de 
l’impact historique de 
l’homme sur la forêt 

Mieux connaître l’évolution du 
couvert végétal et renseigner sur 
les modalités d’exploitation de la 

forêt sur plusieurs siècles 

Données 
PR 

7.21 

Analyses anthracologiques de 
charbonnières et études des 

sols 
Rapports / Publications 3 

Méconnaissance de la 
truffe de Bourgogne 

Poursuivre le projet BIJOU 

Connaissances sur les stations 
favorables à la truffe et sur 

l’influence des éclaircies 
sylvicoles sur la production de 

truffes 

EI 
7.22 

Poursuite du projet BIJOU Fait / pas fait 1 

Méconnaissance des 
populations de sanglier 

et leurs impacts  

Mieux connaître les populations 
de sangliers et leurs impacts sur 
les milieux et espèces de la RNR-

FE 

Données sur les populations 
et leurs impacts 

EI 
7.23 

Etude des populations de 
sanglier et de leur impact sur 

les milieux de la RNR-FE 
Fait / pas fait 1 
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4.6.3 Gouvernance, gestion administrative et financière de la RNR-FE 

La réussite de la gestion et de la préservation du patrimoine naturel dépend d’une bonne organisation 

de la gouvernance mais aussi d’une gestion administrative et financière précise.  
 

Le gestionnaire, pour mener à bien la stratégie de gestion t, doit disposer des moyens humains et 
financiers nécessaires. L’organisation de l’équipe de gestion de la RNR-FE, la recherche et le 

développement de partenaires pour la gestion, ainsi que de partenaires financiers, seront autant de 

tâches à planifier.  
 

L’évaluation annuelle sera réalisée via la rédaction du rapport d’activité. Il sera également prévu la 
réalisation d’une évaluation globale de l’application de ce document de gestion à mi-parcours (2024) 

afin réadapter les opérations, leur dates de mise en œuvre et les moyens alloués le cas échéant.  
L’évaluation et la révision du document de gestion seront mise en œuvre en 2030 au cours d’une année 

qui leur sera dédiée.  

 
D’autres actions devront être mises en œuvre, comme la participation aux réseaux des réserves 

naturelles de France, l’alimentation des bases de données, les réponses aux sollicitations extérieures à 
la RNR-FE etc.  

4.6.3.1 OLT I : Assurer le fonctionnement optimal de la RNR 

Ce fonctionnement optimal est tributaire : 

• D’une bonne gestion des moyens humains (temps et compétences) 

• D’une bonne gestion administrative et financière  

• D’un bon fonctionnement des réseaux (RNF, autres réseaux naturalistes…) 

Il pourra être évalué notamment à travers l’analyse du budget et de l’écart entre le budget nécessaire 
et les ressources mobilisables, à travers l’analyse du nombre d’ETP alloués à la gestion de la RNR-FE, 

mais aussi plus généralement à partir de l’analyse du taux de réalisation des opérations prévues dans 
le programme d’actions.  

4.6.3.2 Facteurs d’influence sur le fonctionnement de la réserve 

• Moyens humains : le gestionnaire doit se donner les moyens humains nécessaires à la bonne 

mise en œuvre de ce plan de gestion, que ce soit en termes de temps (ETP) qu’en termes de 

compétences. L’équipe projet de gestion actuelle de la RNR-FE repose sur plusieurs services 
de l’ONF n’ayant pas le même fonctionnement, ce qui peut compliquer la mise en œuvre du 

programme d’actions ; 

• Ressources financières : les ressources financières doivent être suffisantes pour mettre en 

œuvre le programme d’actions. Elles doivent être correctement réparties et adaptées à la 
planification des actions. ; 

• Partenariats pour la gestion : le gestionnaire doit mettre en place et/ou renforcer les 
partenariats avec d’autres organismes scientifiques et/ou de gestion des milieux naturels (SED, 

SMCO, LPO 21/71, CBNBP etc.), qui viendront apporter leur expertise sur des missions 

ponctuelles ou de manière plus générale dans la gestion de la RNR-FE.  
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4.6.3.3 Tableau de synthèse de la stratégie de gestion du fonctionnement de la RNR-FE 

Objectifs à 

long terme 

Objectifs du plan de 

gestion 
Code Opérations 

Assurer le 

fonctionnement 

optimal de la 

RNR-FE 

Organiser et participer 

aux réunions en lien avec 

la gestion administrative 

de la réserve 

MS 8.1 
Organisation et participation au Comité 

Consultatif de la RNR-FE 

MS 8.2 

Participation aux réunions des autres instances 

consultatives internes et externes (Natura 

2000, service forêt ONF…) 

Participer aux différents 

réseaux 
MS 8.3 

Participation aux différents réseaux (Forêt 

d’Exception® ®, RNF, CENB, RNR BFC…) 

Evaluer et adapter le plan 

de gestion  

MS 8.4 
Evaluation annuelle du plan de gestion (rapport 

d'activités, suivi des indicateurs…) 

MS 8.5 Évaluation quinquennale du plan de gestion 

MS 8.6  Mise à jour de la programmation 2025-2029 

MS 8.7 Elaboration du nouveau plan de gestion 

Alimenter les bases de 

données 

MS 8.8 Alimentation régulière la BDN 

MS 8.9 
Organisation et alimentation de la base de 

données SIG RNR-FE 

Alimenter les bases de 

données du Ministère 
MS 8.10 

Alimentation de la base de données GRENAT 

(données administratives) 

Organiser la gestion 

administrative, 

documentaire et 

financière de la réserve 

MS 8.11 
Montage et suivi administratif et financier des 

opérations 

MS 8.12 Recherche de partenaires financiers 

MS 8.13 Gestion des achats (prestations, fournitures…) 

MS 8.14 
Gestion administrative (secrétariat, 

documentation, classement…) 

Gérer le personnel et les 

stagiaires 

MS 8.15 
Formation permanente du personnel (OFB, 

ONF…) 

MS 8.16 
Organisation et participation aux réunions 

d'équipe de gestion de la RNR-FE 

MS 8.17 

Recrutement et encadrement 

(stagiaires/vacataires/prestataires/ chargé 

d'études, ….) 

Acquérir le petit matériel 

nécessaire à la gestion de 

la RNR-FE et aux 

animations pédagogiques 

MS 8.18 Achat de matériel divers 

Mettre en œuvre un 

pilotage technique 

partagé des opérations de 

la RNR-FE 

MS 8.19 

Création et animation d’un comité  scientifique 

(naturalistes, conservateur RNN Combe 

Lavaux, représentant Parc National, 

représentant RNF, etc.) 
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Sept objectifs à long terme définis : 

• Maintenir l’état de conservation du Complexe « pelouses-ourlets-fruticées-chênaies pubescentes » 

• Maintenir le bon état de conservation des falaises et éboulis 

• Conserver voire améliorer l’état de conservation des forêts de versants et de combes 

• Améliorer l'état de conservation des milieux humides et des sources tufeuses 

• Préserver, améliorer et valoriser le paysage et le patrimoine culturel 

• Pérenniser et renforcer l'appropriation et l'intégration dans le Territoire 

• Actualiser et valoriser en continu les connaissances naturalistes et scientifiques 

• Assurer le fonctionnement optimal de la réserve 

Evalués par la réalisation de 82 opérations (suivis et opérations de management et de soutien) 

Enjeu « Complexe « pelouses-ourlets-fruticées-chênaies 

pubescentes » » 

5 objectifs opérationnels : 

• Optimiser la gestion des pelouses et ourlets méso et xérophiles 

• Maintenir un équilibre dans l’éco-complexe 

• Assurer une veille des impacts potentiels liés à la fréquentation 

• Mieux encadrer la pratique de l'agrainage dans la RNR-FE 

Nécessitant 6 opérations de suivi, d’entretien et de 

restauration des milieux 

Enjeu « Sources et milieux humides tufeux» : 

6 objectifs opérationnels : 

• Mieux connaitre le fonctionnement des milieux humides tufeux et leur répartition 

• Mieux caractériser les milieux humides tufeux 

• Mieux connaitre les différents types de sources et ruisselets et leur répartition 

• Limiter la fermeture des milieux tufeux (selon les résultats de l’état des lieux) 

• Restaurer le fonctionnement hydrologique des milieux humides tufeux si besoin (selon les résultats de l’état des lieux) 

• Diminuer l’impact de la circulation routière sur les populations d’amphibiens 

Nécessitant 5 opérations d’amélioration des connaissances, de restauration des milieux et de préservation d’espèces 

Enjeu « Milieux rocheux » : 

5 objectifs opérationnels : 

• Améliorer les connaissances sur les éboulis 

• Choisir des indicateurs de suivi des falaises et corniches sèches 

thermophiles 

• Favoriser la libre évolution à proximité des falaises ombragées 

• Eviter les impacts potentiels liés à la fréquentation d’espèces 

sensibles lors de travaux 

• Mieux connaître la gestion passée 

Nécessitant 5 opérations de d’amélioration des 

connaissances et de préservation Enjeu « Forêts de versants et de combes» : 

5 objectifs opérationnels : 

• Permettre la libre évolution des habitats forestiers à enjeu 

• Amélioration de l’état de conservation des jeunes peuplements réguliers 

• Favoriser le retour progressif des essences feuillues autochtones dans les quelques plantations de résineux 

• Affiner la cartographie des habitats forestiers pour optimiser le suivi des indicateurs 

• Recenser et cadrer les pratiques de fauche/broyage des lignes et accotements de routes forestières 

• Améliorer les connaissances sur les conditions climatiques locales et la vulnérabilité des habitats et espèces de la RNR-FE face à 

divers scénarios 

Nécessitant 8 opérations de d’amélioration des connaissances et d’adaptation de la gestion 

Enjeu « Paysage et patrimoine culturel » : 

7 objectifs opérationnels : 

• Traiter les lisières dépréciatives 

• Traiter les sources de pollution visuelle et sonore 

• Affirmer une exemplarité dans la réalisation de travaux 

• Révéler les connexions paysagères et réciprocités visuelles au sein du site 

• Révéler les composantes remarquables 

• Restaurer les composantes minérales remarquables altérées 

• Valoriser les points de vue altérés 

Nécessitant 7 opérations de valorisation et d’amélioration du paysage et du patrimoine 

La stratégie de gestion en bref 
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Facteur clé « Appropriation et l'intégration dans le Territoire» 

20 objectifs opérationnels 

• Faire de la RNR-FE un outil de développement du territoire 

• Mieux connaitre la fréquentation de la RNR-FE 

• Accueillir le public dans un cadre de qualité et dans le respect des enjeux de conservation 

• Développer une offre pédagogique dans la RNR-FE 

• Prévenir d'éventuels conflits d'usage 

• Encadrer les manifestations sportives 

• Communiquer sur la RNR-FE 

• Se faire connaitre en tant qu'acteur du territoire 

• Poursuivre les partenariats engagés et développer d'autres partenariats 

• Diminuer les pratiques inadéquates 

• Equiper le personnel de terrain d'éléments caractéristiques du statut de Réserve 

• Mieux connaître les valeurs ajoutées existantes et potentielles de la RNR-FE pour le territoire 

• Etre associé aux projets de territoire dans lesquels les compétences de la RNR-FE peuvent être valorisées 

• Développer des dimensions innovantes dans la mise en œuvre des actions 

• Impliquer les acteurs dans la réalisation des opérations 

• Mettre en œuvre des actions conjointes avec le site Natura 2000 (Tous enjeux et FCR) 

• Accompagner la révision du DOCCOB 

• Mettre en œuvre des contrats Natura 2000 dans la RNR-FE 

• Proposer un projet d'extension de la Réserve pour la 3ème révision de l'acte de classement 

• Renouveler la labellisation Forêt d’Exception®®® 

Nécessitant sur 44 opérations  

Facteur clé « Connaissances » : 

22 objectifs opérationnels : 

• Mieux connaitre le groupe des orthoptères 

• Mieux connaître l'occupation de la RNR-FE par les rapaces diurnes 

• Obtenir une typologie complète des groupements végétaux de la RNR 

• Mieux connaitre la population du crapaud commun dans la RNR 

• Mieux caractériser les populations de vipères aspics 

• Rechercher les anciennes localisations d'espèces citées historiquement dans la RNR 

• Connaître les bryophytes corticoles 

• Poursuivre le développement des connaissances mycologiques et lichénologiques 

• Développer les connaissances sur les mammifères et leur répartition 

• Développer les connaissances sur les mollusques (gastéropodes en particulier) 

• Développer les connaissances sur l’entomofaune et les araignées 

• Appréhender les continuités entre la RNR-FE et son environnement proche favorables aux chiroptères 

• Mieux appréhender la biodiversité des forêts de plateau 

• Appréhender les différences entre peuplements gérés et non gérés 

• Connaitre les impacts du CC sur la RNR-FE 

• Connaître et suivre les conditions climatiques et microclimatiques locales 

• Compiler les suivis d'espèces sensibles aux conditions fraiches 

• Suivre la qualité des eaux des sources captées pour l'alimentation en eau potable 

• Faire de la RNR-FE un territoire privilégié d'expérimentation et de recherche 

• Poursuivre les partenariats de recherche sur le patrimoine archéologique 

• Mieux connaître l’évolution du couvert végétal et renseigner sur les modalités d’exploitation de la forêt sur plusieurs siècles 

• Poursuivre le projet BIJOU 

• Mieux connaître les populations de sanglier et leurs impacts 

Nécessitant sur 23 opérations  

Facteur clé « Gouvernance » : 

8 objectifs opérationnels débouchant sur 19 opérations 

de management et de gestion administrative et 

financière 
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5 Programme d’actions 

Au total, cette stratégie de gestion débouche sur : 

• 8 objectifs à long terme, évalués par la réalisation de 80 opérations, principalement des suivis, 

des travaux, des études et des opérations de management et de soutien. Parmi ces opérations, 
les priorités se répartissent ainsi :  

 
 priorité  

Objectifs 1 2 3 
Total 

général 

Maintenir l’état de conservation du Complexe « 

pelouses-ourlets-fruticées-chênaies pubescentes » 
8 2  10 

Maintenir le bon état de conservation des falaises 

et éboulis 
5   5 

Conserver voire améliorer l’état de conservation 

des forêts de versants et de combes 
7 1 1 9 

Améliorer l'état de conservation des milieux 

humides et des sources tufeuses 
5 2  7 

Préserver, améliorer et valoriser le paysage et le 

patrimoine culturel 
2   2 

Pérenniser et renforcer l'appropriation et 

l'intégration dans le Territoire 
5   5 

Actualiser et valoriser en continu les connaissances 

naturalistes et scientifiques 
15 6 2 23 

Assurer le fonctionnement optimal de la réserve 19   19 

Total général 66 11 3 80 

 

• 41 objectifs opérationnels, eux même débouchant sur 67 opérations diverses :  

 

 priorité  

Objectifs 1 2 3 Total général 

Maintenir l’état de conservation du Complexe « pelouses-ourlets-

fruticées-chênaies pubescentes » 
3 3  6 

Maintenir le bon état de conservation des falaises et éboulis 4 1  5 

Conserver voire améliorer l’état de conservation des forêts de 

versants et de combes 
3 2  5 

Améliorer l'état de conservation des milieux humides et des sources 

tufeuses 
3 1 1 5 

Préserver, améliorer et valoriser le paysage et le patrimoine culturel 7   7 

Pérenniser et renforcer l'appropriation et l'intégration dans le 

Territoire 
34 3 6 43 

Assurer le fonctionnement optimal de la réserve 54 10 7 71 
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L’ensemble de ces actions, sauf les actions de fonctionnement de la RNR-FE, a fait l’objet de la rédaction 

de fiches individuelles détaillant l’opération. L’ensemble de ces fiches actions sont compilées dans le 
troisième tome de ce plan de gestion, composé de 7 fascicules (1 par enjeu / Facteur clé de la réussite). 

 
La réussite de cette stratégie de gestion est dépendante d’une bonne organisation temporelle et 

financière de ces actions, en établissant un calendrier et un budget prévisionnel le plus juste et pertinent 
possible. Ces éléments resteront tout de même indicatifs, en particulier concernant les moyens 

humains et financiers, souvent difficiles à prévoir. Le calendrier reste lui aussi indicatif, afin de laisser 

des possibilités d’adaptation au gestionnaire, tout en étant néanmoins cohérent compte tenu des liens 
de temporalité que peuvent avoir plusieurs opérations.  

5.1 Calendrier des opérations 

Le tableau de la page suivante fait la synthèse de la mise en œuvre des opérations pour les dix ans à 

venir. On y retrouve pour chacune d’entre elles son appartenance à un objectif à long terme (OLT) 
ou opérationnel (OO), son code, l’intitulé de l’action, son ordre de priorité et sa réalisation dans les 

10 années à venir. Un sous total du nombre d’opérations à réaliser par année est calculé pour chaque 
enjeu, de même qu’un total général en bas de tableau.  

Le graphique de la figure ci-dessous fait la synthèse des mises en œuvre d’opérations par année et par 
ordre de priorité, sachant qu’une même opération peut être répétée sur plusieurs années.  

 

 
Figure 8: synthèse des opérations par année et par ordre de priorité 
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Tableau 30: calendrier des opérations 

C
o

d
e
 

Nom de l'action 

p
ri

o
ri

té
 

T
y
p

e
 

O
b

je
c
ti

f 

2
0
2

0
 

2
0
2

1
 

2
0
2

2
 

2
0
2

3
 

2
0
2

4
 

2
0
2

5
 

2
0
2

6
 

2
0
2

7
 

2
0
2

8
 

2
0
2

9
 

Enjeu « Complexe "Pelouses-ourlets-fruticées-chênaies pubescentes" » 

CS 1.1 
Suivi cartographique de la surface 

des pelouses 
1 OLT         1  

CS 1.2 
Suivi de la connectivité des 

pelouses 
2 OLT      1     

CS 1.3 
Suivi phyto-dynamique des 

pelouses 
1 OLT   1        

CS 1.4 Suivi de la Valériane tubéreuse 1 OLT 1     1     

CS 1.5 Suivi de la Gesse blanchâtre 1 OLT 1     1     

CS 1.6 Suivi de la Grande Orobanche 1 OLT   1     1   

CS 1.7 Suivi du Séseli faux peucédan 1 OLT 1     1     

CS 1.8 Suivi des stations du Cotonéaster 2 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CS 1.9 Suivi du Pouillot de Bonelli 1 OLT    1 1      

CS 1.10 Suivi de l'Engoulevent d'Europe 1 OLT    1     1  

EI 1.11 

Elaboration de notices de gestion 

pour chaque entité de l’éco-

complexe 

1 OO 1 1         

IP 1.12 Débroussaillage mécanique 2 OO   1  1  1  1  

IP 1.13 Ecopâturage 2 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CS 1.14 

Suivi du recouvrement 

arbustif/arboré au sein de l'éco-

complexe 

2 OO         1  

CS 1.15 

Suivi des dégradations potentielles 

liées à la fréquentation – respect 

et adaptation éventuelle du 

schéma d’accueil 

1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 1.16 
Rédiger un document de cadrage 

pour l'agrainage 
1 OO    1       

Enjeu « Milieux rocheux » 

CS 2.1 Suivi de l'Athamante de Crète 1 OLT  1     1    

CS 2.2 Suivi de la Doradille des sources 1 OLT   1     1   

CS 2.3 
Suivi des espèces de la bryoflore 

des falaises froides ombragées 
1 OLT    1     1  

CS 2.4 Suivi de la Lunetière lisse 1 OLT   1     1   

CS 2.5 Suivi du Faucon pèlerin 1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EI 2.6 
Inventaire et localisation des 

éboulis 
1 OO   1 1       

EI 2.7 

Tests d'indicateurs de suivis des 

éboulis sur des secteurs identifiés 

(Ragot, Couvriotte…) 

2 OO     1      
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C
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Nom de l'action 

p
ri

o
ri

té
 

T
y
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b
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2
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2
0
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2
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2
0
2

3
 

2
0
2
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2
0
2
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2

7
 

2
0
2

8
 

2
0
2

9
 

EI 2.8 

Tests d'indicateurs de suivi des 

falaises et corniches sèches 

thermophiles 

1 OO  1         

IP 2.9 

Délimitation des zones tampon à 

proximité des falaises froides 

ombragées et veille des projets 

divers (entretiens, 

restaurations…) 

1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SP 2.10 
Tournées de surveillance, 

maraudage 
1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Enjeu « Forêts de versants et de combes » 

CS 3.1 

Mise en place du protocole de 

suivi dendrométrique des réserves 

forestières 

1 OLT 1 1         

CS 3.2 
Mise en place de la méthode Syrph 

the Net 
1 OLT   1 1 1 1 1 1   

CS 3.3 Suivi des insectes saproxyliques 2 OLT       1 1 1  

CS 3.4 
Suivi de l'avifaune nicheuse 

(Indices Ponctuels d'Abondance) 
1 OLT        1 1  

CS 3.5 Suivi mycologique 3 OLT        1 1 1 

CS 3.6 
Etat des lieux et suivi du Damier 

du Frêne 
1 OLT  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CS 3.7 
Suivi de la diversité 

chiroptérologique 
1 OLT     1 1     

CS 3.8 Ecoutes nocturnes de l'avifaune 1 OLT 1 1    1 1    

CS 3.9 Suivi du Pic cendré 1 OLT       1 1   

IP 3.10 

Mettre les peuplements en cours 

de transition vers une structure 

irrégulière en libre évolution 

1 OO 1 1         

IP 3.11 

Programmation d’éclaircies dans 

les jeunes peuplements en vue 

d’une amélioration de leur 

structure 

1 OO 1          

IP 3.12 

Programmation d'une gestion 

sylvicole favorable au retour 

progressif des feuillus dans les 

quelques plantations de résineux 

1 OO 1          

EI 3.13 
Actualisation et précision de la 

cartographie des habitats 
2 OO   1        

MS 3.14 

Recensement et cadrage des 

pratiques de fauche/broyage des 

lignes et accotements de routes 

forestières 

2 OO    1       
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Enjeu « Milieux humides et sources tufeuses » 

CS 4.1 

Transects phyto-dynamiques dans 

les moliniaies / marais tufeux peu 

actifs 

1 OLT   1        

CS 4.2 

Suivi phyto-bryophytique dans les 

sources pétrifiantes / marais 

tufeux actifs 

1 OLT    1       

CS 4.3 Inventaire et suivi des odonates 1 OLT   1        

CS 4.4 
Inventaire et suivi des stations de 

Bythinelle de Dijon 
1 OLT        1   

CS 4.5 
Observatoire de l'écoulement des 

sources 
2 OLT    1 1 1 1 1 1  

CS 4.6 Suivi de la Canche intermédiaire 1 OLT   1     1   

CS 4.7 
Suivi des stations de Jonc à fruits 

globuleux et Pâturin de Baden 
2 OLT   1     1   

EI 4.8 
Etat des lieux des milieux humides 

tufeux 
1 OO 1 1         

EI 4.9 
Etat des lieux des sources et 

ruisselets 
1 OO   1        

IP 4.10 
Débroussaillage/abattage des 

ligneux 
2 OO    1       

IP 4.11 
Restauration du fonctionnement 

hydraulique 
3 OO     1      

IP 4.12 

Mise en place d’un dispositif 

permanent de traversée des 

amphibiens 

1 OO 1          

Enjeu « Paysage et patrimoine culturel » 

CS 5.1 Etat des lieux du paysage 1 OLT          1 

CS 5.2 
Etat des lieux du patrimoine 

culturel 
1 OLT          1 

IP 5.3 

Traitement paysager des lisières 

dotées d'un caractère artificiel 

et/ou monotone 

1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IP 5.4 

Travaux de résorption des 

sources de pollution visuelle et/ou 

sonore 

1 OO 1 1 1  1 1     

IP 5.5 
Intégration des enjeux paysagers 

dans les chantiers 
1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IP 5.6 

Réalisation de chantiers 

d'ouverture de connexions 

visuelles 

1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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IP 5.7 

Réalisation de chantiers de 

valorisation de composantes 

végétales et minérales 

remarquables 

1 OO   1 1 1 1 1 1 1 1 

IP 5.8 

Réalisation de chantiers de 

restauration de composantes 

minérales remarquables 

1 OO  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IP 5.9 
Réalisation de chantiers de 

restauration de points de vue 
1 OO    1       

Facteur clé de la réussite « Appropriation et intégration dans le territoire » 

MS 6.1 
Enquête (Perception des acteurs 

locaux) 
1 OLT          1 

MS 6.2 Carnet de suivi de la RNR-FE 1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 6.3 Perception du conservateur 1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 6.4 Enquête de renommée 1 OLT     1      

MS 6.5 
Evaluation nationale Forêt 

d'Exception® 
1 OLT     1      

CI 6.6 

Etude et mise en place d'une 

signalisation routière indiquant la 

RNR-FE et les points d'accueil 

1 OO  1 1        

CC 6.7 
Mise en œuvre du plan de 

communication 
1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EI 6.8 

Bilan de l'offre touristique 

existante et proposition de la 

RNR-FE comme atout touristique 

pour le territoire 

2 OO  1         

MS 6.9 

Accompagnement de la révision 

de la Charte Forestière de 

Territoire 

1 OO  1 1        

EI 6.10 
Enquête qualitative de 

fréquentation 
1 OO   1        

CI 6.11 
Agrandissement du parc 

d'écocompteurs 
1 OO 1  1  1  1  1  

MS 6.12 Suivi des écocompteurs 1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EI 6.13 
Etude de fréquentation de la route 

départementale 
3 OO    1       

CI 6.14 Entretien des aires d'accueil 1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CI 6.15 
Entretien des sentiers balisés et 

sécurisation 
1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CI 6.16 
Enrichissement de l'offre en 

sentiers balisés familiaux 
2 OO    1   1    

CI 6.17 Aménagement du site de Jouvence 1 OO 1 1 1        
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EI 6.18 

Etude de faisabilité d'une 

infrastructure d'accueil abrité 

(Maison de la Réserve, etc.) 

1 OO   1        

PA 6.19 
Aménagement d'une infrastructure 

d'accueil abritée 
1 OO          1 

MS 6.20 

Traitement des usages pédestres 

des routes ou bords de routes en 

concertation avec les acteurs 

3 OO     1      

CI 6.21 
Traitement des points d'accueil 

"d'usage" 
1 OO     1 1     

EI 6.22 
Elaboration d'une stratégie 

d'éducation à l'environnement 
3 OO          1 

PA 6.23 
Organisation d'animations pour les 

scolaires 
1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PA 6.24 
Organisation d'animations pour le 

grand public 
1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PA 6.25 
Organisation de sorties 

spécialisées 
1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PA 6.26 

Enrichissement des sentiers balisés 

familiaux avec une démarche 

d'interprétation 

2 OO         1  

MS 6.27 Traitement des conflits d'usage 1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EI 6.28 

Elaboration d'un cahier des 

charges pour encadrer les 

manifestations sportives 

1 OO  1         

MS 6.29 

Suivi de l'application d’un cahier 

des charges des manifestations 

sportives 

1 OO   1 1 1 1 1 1 1 1 

SP 6.30 
Réalisation de tournées de 

maraudage 
1 OO   1 1 1 1 1 1 1 1 

CI 6.31 

Poursuite de la matérialisation des 

limites de la RNR et la mise en 

œuvre du plan de circulation 

dirigée 

1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CI 6.32 
Entretien des infrastructures de 

plan de circulation 
1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PA 6.33 
Sensibilisation des acteurs du 

territoire 
1 OO  1         

PA 6.34 

Rencontres / réponses aux 

sollicitations / participation à des 

évènements 

1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PA 6.35 
Nettoyage des pratiques 

inadéquates ou remise en état 
1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SP 6.36 
Réalisation de tournées de 

surveillance 
1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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SP 6.37 
Elaboration d'un protocole de 

surveillance 
1 OO  1         

MS 6.38 
Veille sur les nouvelles activités 

potentielles 
1 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 6.39 

Mise en place d'une identification 

visuelle RN dans les équipements 

du personnel 

1 OO  1         

EI 6.40 
Etude des valeurs ajoutées de la 

RNR-FE 
3 OO          1 

PA 6.41 

Identification des bons 

interlocuteurs pour suivre et 

développer les partenariats 

3 OO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 6.42 
Etude de définition d'une stratégie 

d'innovation 
3 OO          1 

MS 6.43 
Intégration d'une dimension 

participative dans les projets 
1 OO    1       

MS 6.44 

Développement des actions 

communes sur un territoire RNR-

FE / Site Natura 2000 

1 OO  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 6.45 
Participation à la révision du 

DOCOB 
1 OO 1          

MS 6.46 
Mise en place de contrats Natura 

2000 
1 OO  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EI 6.47 Etude d'extension de la Réserve 1 OO        1   

MS 6.48 
Renouvellement de la labellisation 

Forêt d'Exception® 
1 OO  1         

Facteur clé de la réussite « Amélioration des connaissances » 

EI 7.1 Inventaires des orthoptères 1 OLT  1 1 1       

CS 7.2 

Recherche et pointage des aires et 

observation à vue des rapaces 

diurnes 

1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EI 7.3 
Actualisation de la typologie des 

groupements végétaux de la RNR 
2 OLT         1  

CS 7.4 Suivi des amphibiens 1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EI 7.5 
Inventaire des populations de 

Vipère aspic 
2 OLT     1 1     

EI 7.6 

Recherche des espèces 

anciennement citées sur la RNR-

FE 

2 OLT   1 1 1 1 1 1 1 1 

EI 7.7 
Inventaires des bryophytes 

corticoles 
1 OLT  1         

CS 7.8 

Inventaire des champignons, 

champignons lichénicoles et des 

lichens 

1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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EI 7.9 
Connaissance des mammifères et 

micromammifères 
2 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EI 7.10 Connaissances des gastéropodes 3 OLT  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CS 7.11 

Poursuite des inventaires de 

l'entomofaune et développement 

des connaissances sur les 

araignées 

1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

EI 7.12 

Etude des chiroptères en lien avec 

l’environnement proche de la 

RNR-FE 

1 OLT     1 1     

IP 7.13 
Inventaires / relevés floristiques 

dans les forêts de plateau 
2 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

IP 7.14 

Mettre en place des secteurs en 

libre évolution sur le plateau et 

dans les jeunes peuplements 

réguliers 

1 OLT 1          

EI 7.15 

Diagnostic de vulnérabilité et 

d'opportunités de la RNR-FE face 

aux changements climatiques et 

ses effets 

1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CS 7.16 
Installation et suivi de stations 

météo 
1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CS 7.17 

Extraire des suivis prévus les 

données et infos sur des espèces 

sensibles aux conditions 

froides/fraiches 

2 OLT 1         1 

CS 7.18 

Récolte, analyse et bilan des 

données de qualité de l'eau des 

sources captées 

1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 7.19 
Développement de partenariats de 

recherche sur la RNR-FE 
1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 7.20 

Poursuite et développement de 

partenariats de recherche en 

archéologie sur la RNR-FE 

1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PR 7.21 
Analyses anthracologiques de 

charbonnières et études des sols 
3 OLT       1    

EI 7.22 Poursuite du projet BIJOU 1 OLT 1 1 1 1       

EI 7.23 

Etude des populations de sanglier 

et leur impact sur les milieux de la 

RNR-FE 

1 OLT   1 1       

Facteur clé de la réussite « Fonctionnement de la RNR-FE » 

MS 8.1 
Organisation et participation au 

Comité Consultatif de la RNR-FE 
1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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MS 8.2 

Participation aux réunions des 

autres instances consultatives 

internes et externes (Natura 

2000, service forêt ONF…) 

1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 8.3 

Participation aux différents 

réseaux (Forêt d’Exception ®, 

RNF, CENB, RNR BFC…) 

1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 8.4 

Evaluation annuelle du plan de 

gestion (rapport d'activités, suivi 

des indicateurs...) 

1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 8.5 
Évaluation quinquennale du plan 

de gestion 
1 OLT     1      

MS 8.6 
Mise à jour de la programmation 

2025-2029 
1 OLT     1      

MS 8.7 
Elaboration du nouveau plan de 

gestion 
1 OLT           

MS 8.8 Compléter régulièrement la BDN 1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 8.9 
Organiser et compléter la base de 

données SIG RNR-FE 
1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 8.10 

Compléter la base de données 

GRENAT (données 

administratives) 

1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 8.11 
Montage et suivi administratif et 

financier des opérations 
1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 8.12 
Recherche de partenaires 

financiers 
1 OLT  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 8.13 
Gestion des achats (prestations, 

fournitures…) 
1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 8.14 

Gestion administrative 

(secrétariat, documentation, 

classement…) 

1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 8.15 
Formation permanente du 

personnel (OFB, ONF…) 
1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 8.16 

Organisation et participation aux 

réunions d'équipe de gestion de la 

RNR-FE 

1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 8.17 

Recrutement et encadrement 

(stagiaires/vacataires/prestataires/ 

chargé d'études, ….) 

1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 8.18 Achat de matériel divers 1 OLT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MS 8.19 
Création et animation d’un comité  

scientifique 
1 OLT  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 TOTAL   69 78 85 79 79 74 72 75 74 71 
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6 Eléments financiers et moyens humains 

A partir de cette programmation dans le temps, et d’après le détail des actions à réaliser (voir fiches 
action), Les temps de personnel et plus généralement les ressources nécessaires ont été estimés ²pour 

permettre l’établissement d’un budget prévisionnel. 

6.1 Programmation indicative des moyens humains 

La gestion de la RNR-FE sera, comme prévu dans la convention de gestion, réalisée par l’Office national 
des forêts. Les différentes missions de ce plan de gestion seront réalisées en prenant appui sur les 

moyens humains suivants : 

• Conservatrice de la RNR : pilier de la gestion de la réserve, la conservatrice sera impliquée 

dans la grande majorité des opérations prévues dans ce plan de gestion, en fonction de ses 
compétences et de sa disponibilité.  

• Unité de production « études » de l’ONF : la conservatrice pourra s’appuyer sur l’UP 

études (ou Bureau d’études) de l’ONF Bourgogne-Franche-Comté, composé en partie par des 
naturalistes (ornithologue, botaniste, herpétologue etc.) ayant une solide expérience dans la 

description et la gestion des milieux naturels de la région. Ces chargés de missions seront 
sollicités pour certains suivis scientifiques, comme appui à la conservatrice lors de la réalisation 

de protocoles ou de cahiers des charges pour les prestataires, ou encore en particulier lors 
de la phase d’évaluation de ce plan de gestion et d’élaboration du nouveau ; 

• Agence travaux de l’ONF : les opérations d’entretien et/ou de restauration des milieux 
naturels ou des infrastructures seront réalisées par des ouvriers forestiers de l’ONF. Certaines 

actions demandant une technicité particulière non disponible en interne pourront 

éventuellement être soumises à un prestataire externe ; 

• Appui ONF : pour ce qui concerne la gestion administrative et financière, mais aussi des 

missions de communication, la conservatrice pourra s’appuyer sur des personnels qualifiés du 
service concerné. Elle pourra également bénéficier ponctuellement de temps de collègues 

forestiers de l’Unité Territoriale ou du service forêt (aménagistes, géomaticien, chargé de 
mission sylviculture, etc.) ;  

• Réseaux naturalistes ONF : l’ONF a constitué des réseaux nationaux de spécialistes des 
principaux groupes taxonomiques (mammifères dont chiroptères, entomofaune, champignons, 

avifaune, habitat/flore, herpétofaune) qui sont sollicités pour des expertises dans les réserves 

biologiques et en forêt domaniale. Leurs travaux sont basés sur des protocoles spécifiques 
reconnus au niveau national et ils constituent ainsi un atout important pour les suivis 

scientifiques prévus sur la réserve ; 

• Partenaires et prestataires : enfin, un certain nombre de missions seront réalisées par des 

partenaires (CBNBP, LPO, SMCO, SMI, SED, GNUB, SHNA, SSNB, etc.) ou des prestataires 
à définir. Pour certaines actions, le recours à des stagiaires est prévu. Le temps passé par ces 

derniers est compté dans cette catégorie.  

 
La répartition du temps à passer par moyens humains et par année est synthétisée dans les graphiques 

de la page suivante. 
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Cela représente ainsi en moyenne annuelle en Equivalent temps plein : 

• Conservatrice : 0,78 ETP 

• Jours de TFT : 0,58 ETP 

• Chargé d’études ONF (y compris jours Réseaux) : 0,70 ETP 

• Ouvriers forestiers ONF : 0,20 ETP 

• Appui ONF : 0,10 ETP 

• Appui administratif : 0,12 ETP 

 
Ce qui fait un total de 2,6 ETP en moyenne par an pour la gestion de la RNR.  

 

 
Figure 9: moyens humains par année 

6.2 Programmation indicative des moyens financiers  

Le budget prévisionnel est évalué sur les bases suivantes : 

• Les frais de personnel ont été calculés en multipliant le nombre de jour d’intervention par le 

« coût complet » du type de personnel à l’ONF (catégorie A, B ou ouvriers).  
Le « coût complet » utilisé ici intègre les salaires et charges, mais aussi les frais de structure 

de l’ONF, tels que l’entretien des véhicules, le soutien managérial, les moyens informatiques 
etc.  De fait, lors du chiffrage des opérations de fonctionnement de la RNRN-FE, seuls les 

achats de matériel très spécifique nécessaires à la réalisation des opérations ont été pris en 
compte. 

• Stagiaire au cout de 550 €/mois. 

 
Insistons sur le caractère indicatif des chiffres fournis ici, certaines opérations prévues étant notamment 

dépendantes d’autres et n’ont pu être chiffrées, de même pour d’autres actions pour lesquelles les 
informations sont insuffisantes pour les budgétiser.  

Les tableaux ci-après font le bilan du budget prévisionnel annuel. Dont un tableau prenant en compte 
en fonction les niveaux de priorité des opérations.  

 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

E
T

P
 p

a
r 

p
o

st
e

Années

Technicien Forestier Territorial

Réseau ONF

Ouvriers ONF

Conservatrice

Chargé d'études

Appui ONF

Appui administratif



 
 

 

 
 

Réserve Naturelle Régionale et Forêt d’Exception® du Val Suzon 

Plan de gestion 2020 – 2029 – Tome 2 Stratégie et plan de gestion 

96 

 
Figure 10: budget prévisionnel annuel par grand poste de dépense 

 
Tableau 31: budget prévisionnel annuel: 

 Postes de dépense  

Année 
Personnel y compris 

stagiaire 

Prestation / Achat 

fournitures 
Total général 

2020 354 242 € 59 495 € 413 737 € 

2021 395 931 € 92 527 € 488 458 € 

2022 366 514 € 88 560 € 455 074 € 

2023 342 517 € 90 900 € 433 417 € 

2024 323 216 € 75 550 € 398 766 € 

2025 293 444 € 50 530 € 343 974 € 

2026 292 019 € 55 197 € 347 216 € 

2027 305 936 € 40 570 € 346 506 € 

2028 326 215 € 88 500 € 414 715 € 

2029 281 457 € 57 430 € 338 887 € 

Total 

général 
3 281 489 € 699 259 € 3 980 748 € 
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Tableau 32: budget prévisionnel annuel par priorité 

 Priorité  

 1 2 3  

Année Montant % Montant % Montant % TOTAL 

2020 400 103 € 97% 11 723 € 3% 1 911 € 0% 413 737 € 

2021 467 937 € 96% 17 112 € 4% 3 409 € 1% 488 458 € 

2022 417 006 € 92% 34 659 € 8% 3 409 € 1% 455 074 € 

2023 385 575 € 89% 36 031 € 8% 11 812 € 3% 433 417 € 

2024 344 391 € 86% 45 401 € 11% 8 974 € 2% 398 766 € 

2025 303 934 € 88% 35 301 € 10% 4 739 € 1% 343 974 € 

2026 277 779 € 80% 63 781 € 18% 5 656 € 2% 347 216 € 

2027 291 846 € 84% 38 882 € 11% 15 778 € 5% 346 506 € 

2028 289 418 € 70% 109 519 € 26% 15 778 € 4% 414 715 € 

2029 264 920 € 78% 12 492 € 4% 61 475 € 18% 338 887 € 

Total général 3 442 906 € 86% 404 901 € 10% 132 941 € 3% 3 980 748 € 

 

6.3 Tableaux du programme d’actions 

Les tableaux ci-après donnent les détails du programme d’actions (temps à passer) par opération et 
par type de personnel impliqué en précisant le montant alloué aux prestations externes 
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6.3.1 Année 2020 

Tableau 33 : programmation 2020 

Enjeu 

C
o

d
e
 

O
p

é
ra

ti
o

n
 

Libellé Opération Priorité 

A
p

p
u

i 

a
d

m
in

is
tr

a
ti

f 

A
p

p
u

i 
O

N
F

 

C
h

a
rg

é
 d

'é
tu

d
e
s 

C
o

n
se

rv
a
tr

ic
e
 

O
u

v
ri

e
rs

 O
N

F
 

R
é
se

a
u

 O
N

F
 

S
ta

g
ia

ir
e

 

T
e
c
h

n
ic

ie
n

 

F
o

re
st

ie
r 

T
e
rr

it
o

ri
a
l 

P
re

st
a
ti

o
n

/A
c
h

a
t 

d
e
 f

o
u

rn
it

u
re

s 

Coût total 

1 CS 1.4 Suivi de la Valériane tubéreuse 1    1,0 j     2850€ 3599€ 
 CS 1.5 Suivi de la Gesse blanchâtre 1         2850€ 2850€ 
 CS 1.7 Suivi du Séseli faux peucédan 1         2850€ 2850€ 
 CS 1.8 Suivi des stations du Cotonéaster 2   0,5 j       291€ 

 EI 1.11 
Elaboration de notices de gestion pour chaque 

entité de l’éco-complexe 
1  3,0 j 55,0 j 3,0 j      35945€ 

 IP 1.13 Ecopâturage 2    2,0 j    3,0 j 1000€ 4241€ 

 CS 1.15 

Suivi des dégradations potentielles liées à la 

fréquentation – respect et adaptation éventuelle 

du schéma d’accueil 

1    0,5 j    1,0 j  956€ 

2 CS 2.5 Suivi du Faucon pèlerin 1    1,0 j    2,0 j 1800€ 3711€ 

 IP 2.9 

Délimitation des zones tampon à proximité des 

falaises froides ombragées et veille des projets 

divers 

1  3,0 j  1,0 j      2492€ 

 SP 2.10 Tournées de surveillance, maraudage 1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

3 CS 3.1 
Mise en place du protocole de suivi 

dendrométrique des réserves forestières 
1  13,0 j 26,0 j 15,0 j    26,0 j 1500€ 50500€ 

 CS 3.8 Ecoutes nocturnes de l'avifaune 1    1,0 j    1,0 j 5270€ 6600€ 

 IP 3.10 
Mettre les peuplements en cours de transition 

vers une structure irrégulière en libre évolution 
1  3,0 j  5,0 j    2,0 j  6650€ 

 IP 3.11 

Programmation d’éclaircies dans les jeunes 

peuplements en vue d’une amélioration de leur 

structure 

1  1,0 j  1,0 j    1,0 j  1911€ 
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Coût total 

 IP 3.12 

Programmation d'une gestion sylvicole favorable 

au retour progressif des feuillus dans les 

quelques plantations de résineux 

1  3,0 j  2,0 j    2,0 j  4403€ 

4 EI 4.8 Etat des lieux des milieux humides tufeux 1    1,0 j    1,0 j 3800€ 5130€ 

 IP 4.12 
Mise en place d’un dispositif permanent de 

traversée des amphibiens 
1    4,0 j     2200€ 5196€ 

5 IP 5.3 
Traitement paysager des lisières dotées d'un 

caractère artificiel et/ou monotone 
1   5,0 j 4,0 j 4,0 j   3,0 j  9140€ 

 IP 5.4 
Travaux de résorption des sources de pollution 

visuelle et/ou sonore 
1   5,0 j 3,0 j 20,0 j   2,0 j  13794€ 

 IP 5.5 
Intégration des enjeux paysagers dans les 

chantiers 
1   2,0 j 1,0 j    2,0 j  3073€ 

 IP 5.6 
Réalisation de chantiers d'ouverture de 

connexions visuelles 
1   1,0 j 1,0 j 2,0 j   1,0 j  2659€ 

6 MS 6.2 Carnet de suivi de la RNR-FE 1    2,0 j      1498€ 
 MS 6.3 Perception du conservateur 1    0,5 j      375€ 
 CC 6.7 Mise en œuvre du plan de communication 1   15,0 j 5,0 j    2,0 j 1000€ 14622€ 
 CI 6.11 Agrandissement du parc d'écocompteurs 1   2,0 j 1,0 j     5000€ 6911€ 
 MS 6.12 Suivi des écocompteurs 1   2,0 j 0,5 j     2460€ 3997€ 
 CI 6.14 Entretien des aires d'accueil 1    1,0 j 6,0 j   2,0 j  4155€ 
 CI 6.15 Entretien des sentiers balisés et sécurisation 1    2,0 j 14,0 j   4,0 j  9058€ 
 CI 6.17 Aménagement du site de Jouvence 1  1,0 j 15,0 j 5,0 j    2,0 j  14203€ 
 PA 6.23 Organisation d'animations pour les scolaires 1   10,0 j 2,0 j    4,0 j 2000€ 11632€ 
 PA 6.24 Organisation d'animations pour le grand public 1   10,0 j 1,0 j    2,0 j 1000€ 8721€ 
 PA 6.25 Organisation de sorties spécialisées 1   1,0 j 2,0 j    2,0 j 100€ 3341€ 
 MS 6.27 Traitement des conflits d'usage 1   3,0 j 0,5 j    2,0 j  3280€ 
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Coût total 

 CI 6.31 

Poursuite de la matérialisation des limites de la 

RNR et la mise en œuvre du plan de circulation 

dirigée 

1  1,0 j  1,0 j    1,0 j 3000€ 4911€ 

 CI 6.32 
Entretien des infrastructures de plan de 

circulation 
1    1,0 j    1,0 j 1500€ 2830€ 

 PA 6.34 
Rencontres / réponses aux sollicitations / 

participation à des évènements 
1   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 PA 6.35 
Nettoyage des pratiques inadéquates ou remise 

en état 
1    1,0 j 2,0 j   1,0 j  2078€ 

 SP 6.36 Réalisation de tournées de surveillance 1    4,0 j    20,0 j  14616€ 
 MS 6.38 Veille sur les nouvelles activités potentielles 1    0,5 j    0,5 j  665€ 

 PA 6.41 
Identification des bons interlocuteurs pour 

suivre et développer les partenariats 
3   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 MS 6.45 Participation à la révision du DOCOB 1    2,0 j    3,0 j  3241€ 

7 CS 7.2 
Recherche et pointage des aires et observation à 

vue des rapaces diurnes 
1    2,0 j    10,0 j 1000€ 8308€ 

 CS 7.4 Suivi des amphibiens 1    1,0 j    1,0 j 2000€ 3330€ 

 CS 7.8 
Inventaire des champignons, champignons 

lichénicoles et des lichens 
1    1,0 j    0,5 j 4500€ 5540€ 

 EI 7.9 
Connaissance des mammifères et 

micromammifères 
2    2,0 j    5,0 j  4403€ 

 CS 7.11 

Poursuite des inventaires de l'entomofaune et 

développement des connaissances sur les 

araignées 

1    1,0 j     8615€ 9364€ 

 IP 7.13 
Inventaires / relevés floristiques dans les forêts 

de plateau 
2    1,0 j    0,5 j 1000€ 2040€ 

 IP 7.14 

Mettre en place des secteurs en libre évolution 

sur le plateau et dans les jeunes peuplements 

réguliers 

1  1,0 j  2,0 j    1,0 j  2660€ 
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Coût total 

 EI 7.15 

Diagnostic de vulnérabilité et d'opportunités de 

la RNR-FE face aux changements climatiques et 

ses effets 

1    1,0 j      749€ 

 CS 7.16 Installation et suivi de stations météo 1    1,0 j      749€ 

 CS 7.17 

Extraire des suivis prévus les données et infos 

sur des espèces sensibles aux conditions 

froides/fraiches 

2    1,0 j      749€ 

 CS 7.18 
Récolte, analyse et bilan des données de qualité 

de l'eau des sources captées 
1    2,0 j      1498€ 

 MS 7.19 
Développement de partenariats de recherche 

sur la RNR-FE 
1    3,0 j      2247€ 

 MS 7.20 
Poursuite et développement de partenariats de 

recherche en archéologie sur la RNR-FE 
1    3,0 j      2247€ 

 EI 7.22 Poursuite du projet BIJOU 1    12,0 j   3 300 € 10,0 j 1000€ 19098€ 

8 MS 8.1 
Organisation et participation au Comité 

Consultatif de la RNR-FE 
1 1,0 j   3,0 j     200€ 3028€ 

 MS 8.2 

Participation aux réunions des autres instances 

consultatives internes et externes (Natura 2000, 

service forêt ONF…) 

1    2,0 j      1498€ 

 MS 8.3 
Participation aux différents réseaux (Forêt 

d’Exception ®, RNF, CENB, RNR BFC…) 
1   4,0 j 6,0 j      6818€ 

 MS 8.4 
Evaluation annuelle du plan de gestion (rapport 

d'activités, suivi des indicateurs...) 
1   2,0 j 10,0 j      8652€ 

 MS 8.8 Compléter régulièrement la BDN 1   2,0 j       1162€ 

 MS 8.9 
Organiser et compléter la base de données SIG 

RNR-FE 
1  8,0 j  2,0 j      6146€ 

 MS 8.10 
Compléter la base de données GRENAT 

(données administratives) 
1    0,5 j      375€ 
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Coût total 

 MS 8.11 
Montage et suivi administratif et financier des 

opérations 
1 5,0 j   5,0 j      6650€ 

 MS 8.13 Gestion des achats (prestations, fournitures…) 1 3,0 j   5,0 j      5488€ 

 MS 8.14 
Gestion administrative (secrétariat, 

documentation, classement…) 
1 3,0 j   2,0 j      3241€ 

 MS 8.15 
Formation permanente du personnel (OFB, 

ONF…) 
1 5,0 j   5,0 j      6650€ 

 MS 8.16 
Organisation et participation aux réunions 

d'équipe de gestion de la RNR-FE 
1 2,0 j 2,0 j 12,0 j 6,0 j    2,0 j  14952€ 

 MS 8.17 

Recrutement et encadrement 

(stagiaires/vacataires/prestataires/ chargé 

d'études, ….) 

1 3,0 j   2,0 j      3241€ 

 MS 8.18 Achat de matériel divers 1 1,0 j        1000€ 1581€ 
  TOTAL  23,0 j 39,0 j 174,5 j 163,0 j 48,0 j  3 300 € 126,5 j 59495€ 413737€ 
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6.3.2 Année 2021 

Tableau 34: programmation 2021 
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Coût total 

1 CS 1.8 Suivi des stations du Cotonéaster 2   0,5 j       291€ 

 EI 1.11 Elaboration de notices de gestion pour chaque entité de l’éco-complexe 1  3,0 j 55,0 j 3,0 j      35945€ 

 IP 1.13 Ecopâturage 2    2,0 j    3,0 j  3241€ 

 CS 1.15 
Suivi des dégradations potentielles liées à la fréquentation – respect et 

adaptation éventuelle du schéma d’accueil 
1    0,5 j    1,0 j  956€ 

2 CS 2.1 Suivi de l'Athamante de Crète 1    1,0 j    0,5 j 2850€ 3890€ 
 CS 2.5 Suivi du Faucon pèlerin 1    1,0 j    2,0 j 1800€ 3711€ 

 EI 2.8 Tests d'indicateurs de suivi des falaises et corniches sèches thermophiles 1   2,0 j 1,0 j    1,0 j 9950€ 12442€ 

 IP 2.9 
Délimitation des zones tampon à proximité des falaises froides 

ombragées et veille des projets divers 
1    0,5 j      375€ 

 SP 2.10 Tournées de surveillance, maraudage 1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

3 CS 3.1 
Mise en place du protocole de suivi dendrométrique des réserves 

forestières 
1  13,0 j 31,0 j 5,0 j    31,0 j  47320€ 

 CS 3.6 Etat des lieux et suivi du Damier du Frêne 1    2,0 j    2,0 j 1520€ 4180€ 
 CS 3.8 Ecoutes nocturnes de l'avifaune 1    1,0 j    1,0 j 6687€ 8017€ 

 IP 3.10 
Mettre les peuplements en cours de transition vers une structure 

irrégulière en libre évolution 
1  1,0 j  2,0 j    2,0 j  3241€ 

5 IP 5.3 
Traitement paysager des lisières dotées d'un caractère artificiel et/ou 

monotone 
1   3,0 j 2,0 j 6,0 j   3,0 j  7228€ 

 IP 5.4 Travaux de résorption des sources de pollution visuelle et/ou sonore 1   2,0 j 3,0 j 10,0 j   2,0 j  8311€ 
 IP 5.5 Intégration des enjeux paysagers dans les chantiers 1   2,0 j 1,0 j    2,0 j  3073€ 
 IP 5.6 Réalisation de chantiers d'ouverture de connexions visuelles 1   1,0 j 1,0 j 2,0 j   1,0 j  2659€ 
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Coût total 

 IP 5.8 
Réalisation de chantiers de restauration de composantes minérales 

remarquables 
1   10,0 j 3,0 j    3,0 j  9800€ 

6 MS 6.2 Carnet de suivi de la RNR-FE 1    2,0 j      1498€ 
 MS 6.3 Perception du conservateur 1    0,5 j      375€ 

 CI 6.6 
Etude et mise en place d'une signalisation routière indiquant la RNR-FE 

et les points d'accueil 
1   5,0 j 3,0 j    4,0 j  7476€ 

 CC 6.7 Mise en œuvre du plan de communication 1   25,0 j 10,0 j   1 650 € 2,0 j 3000€ 27827€ 

 EI 6.8 
Bilan de l'offre touristique existante et proposition de la RNR-FE comme 

atout touristique pour le territoire 
2   3,0 j 2,0 j      3241€ 

 MS 6.9 Accompagnement de la révision de la Charte Forestière de Territoire 1    2,0 j      1498€ 
 MS 6.12 Suivi des écocompteurs 1   2,0 j 0,5 j     4080€ 5617€ 
 CI 6.14 Entretien des aires d'accueil 1    1,0 j 6,0 j   2,0 j  4155€ 
 CI 6.15 Entretien des sentiers balisés et sécurisation 1   10,0 j 2,0 j 14,0 j   4,0 j 15000€ 29868€ 
 CI 6.17 Aménagement du site de Jouvence 1   2,0 j 2,0 j    1,0 j  3241€ 
 PA 6.23 Organisation d'animations pour les scolaires 1   10,0 j 2,0 j    4,0 j 2000€ 11632€ 
 PA 6.24 Organisation d'animations pour le grand public 1   10,0 j 1,0 j    2,0 j 1000€ 8721€ 
 PA 6.25 Organisation de sorties spécialisées 1   1,0 j 2,0 j    2,0 j 100€ 3341€ 
 MS 6.27 Traitement des conflits d'usage 1   3,0 j 0,5 j    2,0 j  3280€ 

 EI 6.28 
Elaboration d'un cahier des charges pour encadrer les manifestations 

sportives 
1   5,0 j 3,0 j    3,0 j  6895€ 

 CI 6.31 
Poursuite de la matérialisation des limites de la RNR et la mise en œuvre 

du plan de circulation dirigée 
1  1,0 j  1,0 j    1,0 j 3000€ 4911€ 

 CI 6.32 Entretien des infrastructures de plan de circulation 1    1,0 j    1,0 j 1500€ 2830€ 
 PA 6.33 Sensibilisation des acteurs du territoire 1   3,0 j 3,0 j    2,0 j  5152€ 

 PA 6.34 Rencontres / réponses aux sollicitations / participation à des évènements 1   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 PA 6.35 Nettoyage des pratiques inadéquates ou remise en état 1    1,0 j 2,0 j   1,0 j  2078€ 
 SP 6.36 Réalisation de tournées de surveillance 1    4,0 j    20,0 j 500€ 15116€ 
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Coût total 

 SP 6.37 Elaboration d'un protocole de surveillance 1  2,0 j  10,0 j    10,0 j  14462€ 
 MS 6.38 Veille sur les nouvelles activités potentielles 1    0,5 j    0,5 j  665€ 

 MS 6.39 
Mise en place d'une identification visuelle RN dans les équipements du 

personnel 
1    1,0 j    3,0 j 500€ 2992€ 

 PA 6.41 
Identification des bons interlocuteurs pour suivre et développer les 

partenariats 
3   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 MS 6.44 
Développement des actions communes sur un territoire RNR-FE / Site 

Natura 2000 
1    3,0 j    3,0 j  3990€ 

 MS 6.46 Mise en place de contrats Natura 2000 1   3,0 j 2,0 j    2,0 j  4403€ 
 MS 6.48 Renouvellement de la labellisation Forêt d'Exception® 1   2,0 j 5,0 j   1 650 €   6557€ 

7 EI 7.1 Inventaires des orthoptères 1    2,0 j     1900€ 3398€ 

 CS 7.2 
Recherche et pointage des aires et observation à vue des rapaces 

diurnes 
1   2,0 j 1,0 j    1,0 j  2492€ 

 CS 7.4 Suivi des amphibiens 1    1,0 j    1,0 j 1000€ 2330€ 
 EI 7.7 Inventaires des bryophytes corticoles 1    1,0 j     9500€ 10249€ 

 CS 7.8 Inventaire des champignons, champignons lichénicoles et des lichens 1    1,0 j    0,5 j 4500€ 5540€ 

 EI 7.9 Connaissance des mammifères et micromammifères 2    5,0 j    5,0 j 1650€ 8300€ 
 EI 7.10 Connaissances des gastéropodes 3    2,0 j     -€ 1498€ 

 CS 7.11 
Poursuite des inventaires de l'entomofaune et développement des 

connaissances sur les araignées 
1    2,0 j     1290€ 2788€ 

 IP 7.13 Inventaires / relevés floristiques dans les forêts de plateau 2    1,0 j    0,5 j 1000€ 2040€ 

 EI 7.15 
Diagnostic de vulnérabilité et d'opportunités de la RNR-FE face aux 

changements climatiques et ses effets 
1    1,0 j      749€ 

 CS 7.16 Installation et suivi de stations météo 1   4,0 j 2,0 j    3,0 j 16000€ 21565€ 

 CS 7.18 
Récolte, analyse et bilan des données de qualité de l'eau des sources 

captées 
1    2,0 j      1498€ 

 MS 7.19 Développement de partenariats de recherche sur la RNR-FE 1    3,0 j      2247€ 
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Coût total 

 MS 7.20 
Poursuite et développement de partenariats de recherche en 

archéologie sur la RNR-FE 
1    3,0 j      2247€ 

 EI 7.22 Poursuite du projet BIJOU 1    2,0 j    10,0 j 1000€ 8308€ 

8 MS 8.1 Organisation et participation au Comité Consultatif de la RNR-FE 1 1,0 j   3,0 j     200€ 3028€ 

 MS 8.2 
Participation aux réunions des autres instances consultatives internes et 

externes (Natura 2000, service forêt ONF…) 
1    2,0 j      1498€ 

 MS 8.3 
Participation aux différents réseaux (Forêt d’Exception ®, RNF, CENB, 

RNR BFC…) 
1   4,0 j 6,0 j      6818€ 

 MS 8.4 
Evaluation annuelle du plan de gestion (rapport d'activités, suivi des 

indicateurs...) 
1   2,0 j 10,0 j      8652€ 

 MS 8.8 Compléter régulièrement la BDN 1   2,0 j       1162€ 
 MS 8.9 Organiser et compléter la base de données SIG RNR-FE 1  8,0 j  1,0 j      5397€ 
 MS 8.10 Compléter la base de données GRENAT (données administratives) 1    0,5 j      375€ 
 MS 8.11 Montage et suivi administratif et financier des opérations 1 5,0 j   5,0 j      6650€ 
 MS 8.12 Recherche de partenaires financiers 1 1,0 j   1,0 j      1330€ 
 MS 8.13 Gestion des achats (prestations, fournitures…) 1 3,0 j   5,0 j      5488€ 
 MS 8.14 Gestion administrative (secrétariat, documentation, classement…) 1 3,0 j   1,0 j      2492€ 
 MS 8.15 Formation permanente du personnel (OFB, ONF…) 1 5,0 j   5,0 j      6650€ 

 MS 8.16 
Organisation et participation aux réunions d'équipe de gestion de la 

RNR-FE 
1 2,0 j 2,0 j 12,0 j 6,0 j    2,0 j  14952€ 

 MS 8.17 
Recrutement et encadrement (stagiaires/vacataires/prestataires/ chargé 

d'études, ….) 
1 3,0 j   2,0 j      3241€ 

 MS 8.18 Achat de matériel divers 1 1,0 j        1000€ 1581€ 
 MS 8.19 Création et animation d’un comité  scientifique 1    3,0 j      2247€ 
  TOTAL  24,0 j 30,0 j 218,5 j 176,5 j 40,0 j  3 300 € 150,0 j 92527€ 488458€ 
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6.3.3 Année 2022 

Tableau 35: programmation 2022 
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Coût total 

1 CS 1.3 Suivi phyto-dynamique des pelouses 1   10,0 j 3,0 j   3 300 €   11357€ 
 CS 1.6 Suivi de la Grande Orobanche 1    1,0 j     2850€ 3599€ 
 CS 1.8 Suivi des stations du Cotonéaster 2   0,5 j       291€ 
 IP 1.12 Débroussaillage mécanique 2    2,0 j 10,0 j   2,0 j 500€ 6900€ 
 IP 1.13 Ecopâturage 2    1,0 j 0,5 j   2,0 j  2098€ 

 CS 1.15 
Suivi des dégradations potentielles liées à la fréquentation – respect et 

adaptation éventuelle du schéma d’accueil 
1    0,5 j    1,0 j  956€ 

2 CS 2.2 Suivi de la Doradille des sources 1    1,0 j    0,5 j 2850€ 3890€ 
 CS 2.4 Suivi de la Lunetière lisse 1         2850€ 2850€ 
 CS 2.5 Suivi du Faucon pèlerin 1    1,0 j    2,0 j 1800€ 3711€ 
 EI 2.6 Inventaire et localisation des éboulis 1   5,0 j 1,0 j    1,0 j 4750€ 8985€ 

 IP 2.9 
Délimitation des zones tampon à proximité des falaises froides 

ombragées et veille des projets divers 
1    0,5 j      375€ 

 SP 2.10 Tournées de surveillance, maraudage 1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

3 CS 3.2 Mise en place de la méthode Syrph the Net 1   10,0 j 10,0 j    5,0 j 1000€ 17205€ 
 CS 3.6 Etat des lieux et suivi du Damier du Frêne 1    0,5 j    2,0 j 1520€ 3057€ 
 EI 3.13 Actualisation et précision de la cartographie des habitats 2  5,0 j 25,0 j 1,0 j    3,0 j  19922€ 

4 EI 4.8 Etat des lieux des milieux humides tufeux 1   12,0 j 1,0 j    1,0 j  8302€ 

5 IP 5.3 
Traitement paysager des lisières dotées d'un caractère artificiel et/ou 

monotone 
1   3,0 j 1,0 j 4,0 j   3,0 j  5731€ 

 IP 5.4 Travaux de résorption des sources de pollution visuelle et/ou sonore 1    2,0 j 4,0 j   2,0 j  4156€ 
 IP 5.5 Intégration des enjeux paysagers dans les chantiers 1   2,0 j 1,0 j    2,0 j  3073€ 
 IP 5.6 Réalisation de chantiers d'ouverture de connexions visuelles 1   1,0 j 1,0 j 2,0 j   1,0 j  2659€ 

 IP 5.7 
Réalisation de chantiers de valorisation de composantes végétales et 

minérales remarquables 
1   3,0 j 2,0 j    2,0 j  4403€ 
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Coût total 

 IP 5.8 
Réalisation de chantiers de restauration de composantes minérales 

remarquables 
1   10,0 j 3,0 j 6,0 j   3,0 j 6000€ 18044€ 

6 MS 6.2 Carnet de suivi de la RNR-FE 1    2,0 j      1498€ 
 MS 6.3 Perception du conservateur 1    0,5 j      375€ 

 CI 6.6 
Etude et mise en place d'une signalisation routière indiquant la RNR-FE 

et les points d'accueil 
1   5,0 j 1,0 j    1,0 j 12000€ 16235€ 

 CC 6.7 Mise en œuvre du plan de communication 1   15,0 j 5,0 j   1 650 € 2,0 j 3150€ 18422€ 
 MS 6.9 Accompagnement de la révision de la Charte Forestière de Territoire 1    2,0 j      1498€ 
 EI 6.10 Enquête qualitative de fréquentation 1    10,0 j    4,0 j -€ 9814€ 
 CI 6.11 Agrandissement du parc d'écocompteurs 1   2,0 j 1,0 j     5000€ 6911€ 
 MS 6.12 Suivi des écocompteurs 1   2,0 j 0,5 j     3300€ 4837€ 
 CI 6.14 Entretien des aires d'accueil 1    1,0 j 6,0 j   2,0 j  4155€ 
 CI 6.15 Entretien des sentiers balisés et sécurisation 1    2,0 j 14,0 j   4,0 j  9058€ 
 CI 6.17 Aménagement du site de Jouvence 1  1,0 j 10,0 j 5,0 j 4,0 j   4,0 j 10000€ 23956€ 

 EI 6.18 
Etude de faisabilité d'une infrastructure d'accueil abrité (Maison de la 

Réserve, etc.) 
1   10,0 j 5,0 j    2,0 j 10000€ 20717€ 

 PA 6.23 Organisation d'animations pour les scolaires 1   10,0 j 2,0 j    4,0 j 2000€ 11632€ 
 PA 6.24 Organisation d'animations pour le grand public 1   10,0 j 1,0 j    2,0 j 1000€ 8721€ 
 PA 6.25 Organisation de sorties spécialisées 1   1,0 j 2,0 j    2,0 j 100€ 3341€ 
 MS 6.27 Traitement des conflits d'usage 1   3,0 j 0,5 j    2,0 j  3280€ 

 MS 6.29 Suivi de l'application du cahier des charges des manifestations sportives 1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

 SP 6.30 Réalisation de tournées de maraudage 1    4,0 j    8,0 j  7644€ 

 CI 6.31 
Poursuite de la matérialisation des limites de la RNR et la mise en 

œuvre du plan de circulation dirigée 
1  1,0 j  1,0 j    1,0 j 3000€ 4911€ 

 CI 6.32 Entretien des infrastructures de plan de circulation 1    1,0 j    1,0 j 1500€ 2830€ 

 PA 6.34 
Rencontres / réponses aux sollicitations / participation à des 

évènements 
1   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 
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Coût total 

 PA 6.35 Nettoyage des pratiques inadéquates ou remise en état 1    1,0 j 2,0 j   1,0 j  2078€ 
 SP 6.36 Réalisation de tournées de surveillance 1    4,0 j    20,0 j  14616€ 
 MS 6.38 Veille sur les nouvelles activités potentielles 1    0,5 j    0,5 j  665€ 

 PA 6.41 
Identification des bons interlocuteurs pour suivre et développer les 

partenariats 
3   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 MS 6.44 
Développement des actions communes sur un territoire RNR-FE / Site 

Natura 2000 
1    3,0 j    3,0 j  3990€ 

 MS 6.46 Mise en place de contrats Natura 2000 1   3,0 j 2,0 j    2,0 j  4403€ 

7 EI 7.1 Inventaires des orthoptères 1    1,0 j     1900€ 2649€ 

 CS 7.2 
Recherche et pointage des aires et observation à vue des rapaces 

diurnes 
1   2,0 j 1,0 j    1,0 j  2492€ 

 CS 7.4 Suivi des amphibiens 1    1,0 j    1,0 j 1000€ 2330€ 
 EI 7.6 Recherche des espèces anciennement citées sur la RNR-FE 2   2,0 j 1,0 j      1911€ 

 CS 7.8 Inventaire des champignons, champignons lichénicoles et des lichens 1    1,0 j    0,5 j 4500€ 5540€ 

 EI 7.9 Connaissance des mammifères et micromammifères 2    2,0 j     -€ 1498€ 
 EI 7.10 Connaissances des gastéropodes 3    2,0 j     -€ 1498€ 

 CS 7.11 
Poursuite des inventaires de l'entomofaune et développement des 

connaissances sur les araignées 
1    1,0 j     1290€ 2039€ 

 IP 7.13 Inventaires / relevés floristiques dans les forêts de plateau 2    1,0 j    0,5 j 1000€ 2040€ 

 EI 7.15 
Diagnostic de vulnérabilité et d'opportunités de la RNR-FE face aux 

changements climatiques et ses effets 
1    1,0 j      749€ 

 CS 7.16 Installation et suivi de stations météo 1    3,0 j    1,0 j  2828€ 

 CS 7.18 
Récolte, analyse et bilan des données de qualité de l'eau des sources 

captées 
1    2,0 j      1498€ 

 MS 7.19 Développement de partenariats de recherche sur la RNR-FE 1    3,0 j      2247€ 

 MS 7.20 
Poursuite et développement de partenariats de recherche en 

archéologie sur la RNR-FE 
1    3,0 j      2247€ 

 EI 7.22 Poursuite du projet BIJOU 1    2,0 j    10,0 j 1000€ 8308€ 
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Coût total 

 EI 7.23 
Etude des populations de sanglier et leur impact sur les milieux de la 

RNR-FE 
1    10,0 j   3 300 € 5,0 j  13695€ 

8 MS 8.1 Organisation et participation au Comité Consultatif de la RNR-FE 1 1,0 j   3,0 j     200€ 3028€ 

 MS 8.2 
Participation aux réunions des autres instances consultatives internes et 

externes (Natura 2000, service forêt ONF…) 
1    2,0 j      1498€ 

 MS 8.3 
Participation aux différents réseaux (Forêt d’Exception ®, RNF, CENB, 

RNR BFC…) 
1   4,0 j 6,0 j      6818€ 

 MS 8.4 
Evaluation annuelle du plan de gestion (rapport d'activités, suivi des 

indicateurs...) 
1   2,0 j 10,0 j      8652€ 

 MS 8.8 Compléter régulièrement la BDN 1   2,0 j       1162€ 
 MS 8.9 Organiser et compléter la base de données SIG RNR-FE 1  8,0 j  1,0 j      5397€ 
 MS 8.10 Compléter la base de données GRENAT (données administratives) 1    0,5 j      375€ 
 MS 8.11 Montage et suivi administratif et financier des opérations 1 5,0 j   5,0 j      6650€ 
 MS 8.12 Recherche de partenaires financiers 1 1,0 j   1,0 j      1330€ 
 MS 8.13 Gestion des achats (prestations, fournitures…) 1 3,0 j   5,0 j      5488€ 
 MS 8.14 Gestion administrative (secrétariat, documentation, classement…) 1 3,0 j   3,0 j     1500€ 5490€ 
 MS 8.15 Formation permanente du personnel (OFB, ONF…) 1 3,0 j  5,0 j 5,0 j      8393€ 

 MS 8.16 
Organisation et participation aux réunions d'équipe de gestion de la 

RNR-FE 
1 2,0 j 2,0 j 12,0 j 6,0 j    2,0 j  14952€ 

 MS 8.17 
Recrutement et encadrement (stagiaires/vacataires/prestataires/ chargé 

d'études, ….) 
1 3,0 j   2,0 j      3241€ 

 MS 8.18 Achat de matériel divers 1 1,0 j        1000€ 1581€ 
 MS 8.19 Création et animation d’un comité  scientifique 1   1,0 j 2,0 j    3,0 j  3822€ 
  TOTAL  22,0 j 17,0 j 184,5 j 181,0 j 52,5 j  8 250 € 126,0 j 88560€ 455074€ 
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6.3.5 Année 2023 

Tableau 36: programmation 2023 
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Coût total 

1 CS 1.8 Suivi des stations du Cotonéaster 2   0,5 j       291€ 
 CS 1.9 Suivi du Pouillot de Bonelli 1    1,0 j  3,0 j  2,0 j 5000€ 8654€ 
 CS 1.10 Suivi de l'Engoulevent d'Europe 1    1,0 j    2,0 j 6000€ 7911€ 
 IP 1.13 Ecopâturage 2    1,0 j 0,5 j   2,0 j  2098€ 

 CS 1.15 
Suivi des dégradations potentielles liées à la fréquentation – respect et 

adaptation éventuelle du schéma d’accueil 
1    0,5 j    1,0 j  956€ 

 MS 1.16 Rédiger un document de cadrage pour l'agrainage 1  1,0 j  5,0 j    2,0 j  5488€ 

2 CS 2.3 Suivi des espèces de la bryoflore des falaises froides ombragées 1    1,0 j    0,5 j 6650€ 7690€ 
 CS 2.5 Suivi du Faucon pèlerin 1    1,0 j    2,0 j 1800€ 3711€ 
 EI 2.6 Inventaire et localisation des éboulis 1   5,0 j 1,0 j    1,0 j 4750€ 8985€ 

 IP 2.9 
Délimitation des zones tampon à proximité des falaises froides 

ombragées et veille des projets divers 
1    0,5 j      375€ 

 SP 2.10 Tournées de surveillance, maraudage 1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

3 CS 3.2 Mise en place de la méthode Syrph the Net 1   7,0 j 7,0 j    5,0 j  12215€ 
 CS 3.6 Etat des lieux et suivi du Damier du Frêne 1    0,5 j    2,0 j 1520€ 3057€ 

 MS 3.14 
Recensement et cadrage des pratiques de fauche/broyage des lignes et 

accotements de routes forestières 
2    3,0 j   1 650 € 6,0 j  7383€ 

4 CS 4.1 
Transects phyto-dynamiques dans les moliniaies / marais tufeux peu 

actifs 
1   15,0 j 1,0 j    1,0 j  10045€ 

 CS 4.3 Inventaire et suivi des odonates 1    1,0 j    1,0 j 7500€ 8830€ 
 CS 4.6 Suivi de la Canche intermédiaire 1    0,5 j     2850€ 3225€ 
 CS 4.6 Suivi de la Canche intermédiaire 1        0,5 j  291€ 
 CS 4.7 Suivi des stations de Jonc à fruits globuleux et Pâturin de Baden 2         1900€ 1900€ 
 EI 4.9 Etat des lieux des sources et ruisselets 1   8,0 j 1,0 j   3 300 € 2,0 j  9859€ 
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Coût total 

5 IP 5.3 
Traitement paysager des lisières dotées d'un caractère artificiel et/ou 

monotone 
1   3,0 j 1,0 j 6,0 j   3,0 j  6479€ 

 IP 5.5 Intégration des enjeux paysagers dans les chantiers 1   2,0 j 1,0 j    2,0 j  3073€ 
 IP 5.6 Réalisation de chantiers d'ouverture de connexions visuelles 1   1,0 j 1,0 j 2,0 j   1,0 j  2659€ 

 IP 5.7 
Réalisation de chantiers de valorisation de composantes végétales et 

minérales remarquables 
1   3,0 j 2,0 j    2,0 j  4403€ 

 IP 5.8 
Réalisation de chantiers de restauration de composantes minérales 

remarquables 
1   10,0 j 3,0 j 4,0 j   3,0 j 17000€ 28296€ 

 IP 5.9 Réalisation de chantiers de restauration de points de vue 1   3,0 j 1,0 j 6,0 j   4,0 j  7060€ 

6 MS 6.2 Carnet de suivi de la RNR-FE 1    2,0 j      1498€ 
 MS 6.3 Perception du conservateur 1    0,5 j      375€ 
 CC 6.7 Mise en œuvre du plan de communication 1   15,0 j 5,0 j   1 650 € 2,0 j 1500€ 16772€ 
 MS 6.12 Suivi des écocompteurs 1   2,0 j 0,5 j     4440€ 5977€ 
 EI 6.13 Etude de fréquentation de la route départementale 3   5,0 j 2,0 j     4000€ 8403€ 
 CI 6.14 Entretien des aires d'accueil 1    1,0 j 6,0 j   2,0 j  4155€ 
 CI 6.15 Entretien des sentiers balisés et sécurisation 1    2,0 j 14,0 j   4,0 j  9058€ 
 CI 6.16 Enrichissement de l'offre en sentiers balisés familiaux 2  1,0 j 10,0 j 2,0 j 2,0 j   3,0 j 6000€ 16380€ 
 PA 6.23 Organisation d'animations pour les scolaires 1   10,0 j 2,0 j    4,0 j 2000€ 11632€ 
 PA 6.24 Organisation d'animations pour le grand public 1   10,0 j 1,0 j    2,0 j 1000€ 8721€ 
 PA 6.25 Organisation de sorties spécialisées 1   1,0 j 2,0 j    2,0 j 100€ 3341€ 
 MS 6.27 Traitement des conflits d'usage 1   3,0 j 0,5 j    2,0 j  3280€ 

 MS 6.29 
Suivi de l'application d’un cahier des charges des manifestations 

sportives 
1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

 SP 6.30 Réalisation de tournées de maraudage 1    2,0 j    6,0 j  4984€ 

 CI 6.31 
Poursuite de la matérialisation des limites de la RNR et la mise en 

œuvre du plan de circulation dirigée 
1  1,0 j  1,0 j    1,0 j 3000€ 4911€ 

 CI 6.32 Entretien des infrastructures de plan de circulation 1    1,0 j    1,0 j 1500€ 2830€ 
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Coût total 

 PA 6.34 
Rencontres / réponses aux sollicitations / participation à des 

évènements 
1   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 PA 6.35 Nettoyage des pratiques inadéquates ou remise en état 1    1,0 j 2,0 j   1,0 j  2078€ 
 SP 6.36 Réalisation de tournées de surveillance 1    4,0 j    20,0 j 500€ 15116€ 
 MS 6.38 Veille sur les nouvelles activités potentielles 1    0,5 j    0,5 j  665€ 

 PA 6.41 
Identification des bons interlocuteurs pour suivre et développer les 

partenariats 
3   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 MS 6.43 Intégration d'une dimension participative dans les projets 1    5,0 j   3 300 €   7045€ 

 MS 6.44 
Développement des actions communes sur un territoire RNR-FE / Site 

Natura 2000 
1    3,0 j    3,0 j  3990€ 

 MS 6.46 Mise en place de contrats Natura 2000 1   3,0 j 2,0 j    2,0 j  4403€ 

7 EI 7.1 Inventaires des orthoptères 1    1,0 j     1900€ 2649€ 

 CS 7.2 
Recherche et pointage des aires et observation à vue des rapaces 

diurnes 
1   2,0 j 1,0 j    1,0 j  2492€ 

 CS 7.4 Suivi des amphibiens 1    1,0 j    1,0 j 1000€ 2330€ 
 EI 7.6 Recherche des espèces anciennement citées sur la RNR-FE 2   2,0 j 0,5 j    5,0 j  4442€ 

 CS 7.8 Inventaire des champignons, champignons lichénicoles et des lichens 1    1,0 j    0,5 j 4500€ 5540€ 

 EI 7.9 Connaissance des mammifères et micromammifères 2    2,0 j     -€ 1498€ 
 EI 7.10 Connaissances des gastéropodes 3    2,0 j     -€ 1498€ 

 CS 7.11 
Poursuite des inventaires de l'entomofaune et développement des 

connaissances sur les araignées 
1    1,0 j     1290€ 2039€ 

 IP 7.13 Inventaires / relevés floristiques dans les forêts de plateau 2    1,0 j    0,5 j 1000€ 2040€ 

 EI 7.15 
Diagnostic de vulnérabilité et d'opportunités de la RNR-FE face aux 

changements climatiques et ses effets 
1    1,0 j      749€ 

 CS 7.16 Installation et suivi de stations météo 1    3,0 j    1,0 j  2828€ 

 CS 7.18 
Récolte, analyse et bilan des données de qualité de l'eau des sources 

captées 
1    2,0 j      1498€ 

 MS 7.19 Développement de partenariats de recherche sur la RNR-FE 1    3,0 j      2247€ 



 
 
 

 
 

Réserve Naturelle Régionale et Forêt d’Exception® du Val Suzon 

Plan de gestion 2020 – 2029 – Tome 2 Stratégie et plan de gestion 

114 

Enjeu 

C
o

d
e
 

O
p

é
ra

ti
o

n
 

Libellé Opération Priorité 

A
p

p
u

i 

a
d

m
in

is
tr

a
ti

f 

A
p

p
u

i 
O

N
F

 

C
h

a
rg

é
 d

'é
tu

d
e
s 

C
o

n
se

rv
a
tr

ic
e
 

O
u

v
ri

e
rs

 O
N

F
 

R
é
se

a
u

 O
N

F
 

S
ta

g
ia

ir
e

 

T
e
c
h

n
ic

ie
n

 

F
o

re
st

ie
r 

T
e
rr

it
o

ri
a
l 

P
re

st
a
ti

o
n

/A
c
h

a
t 

d
e
 f

o
u

rn
it

u
re

s 

Coût total 

 MS 7.20 
Poursuite et développement de partenariats de recherche en 

archéologie sur la RNR-FE 
1    3,0 j      2247€ 

 EI 7.22 Poursuite du projet BIJOU 1  10,0 j 5,0 j 2,0 j    10,0 j 1000€ 17023€ 

 EI 7.23 
Etude des populations de sanglier et leur impact sur les milieux de la 

RNR-FE 
1    10,0 j    5,0 j  10395€ 

8 MS 8.1 Organisation et participation au Comité Consultatif de la RNR-FE 1 1,0 j   3,0 j     200€ 3028€ 

 MS 8.2 
Participation aux réunions des autres instances consultatives internes 

et externes (Natura 2000, service forêt ONF…) 
1    2,0 j      1498€ 

 MS 8.3 
Participation aux différents réseaux (Forêt d’Exception ®, RNF, CENB, 

RNR BFC…) 
1   4,0 j 6,0 j      6818€ 

 MS 8.4 
Evaluation annuelle du plan de gestion (rapport d'activités, suivi des 

indicateurs...) 
1   2,0 j 10,0 j      8652€ 

 MS 8.8 Compléter régulièrement la BDN 1   2,0 j       1162€ 
 MS 8.9 Organiser et compléter la base de données SIG RNR-FE 1  8,0 j  1,0 j      5397€ 
 MS 8.10 Compléter la base de données GRENAT (données administratives) 1    0,5 j      375€ 
 MS 8.11 Montage et suivi administratif et financier des opérations 1 5,0 j   5,0 j      6650€ 
 MS 8.12 Recherche de partenaires financiers 1 1,0 j   1,0 j      1330€ 
 MS 8.13 Gestion des achats (prestations, fournitures…) 1 3,0 j   5,0 j      5488€ 
 MS 8.14 Gestion administrative (secrétariat, documentation, classement…) 1 3,0 j   1,0 j      2492€ 
 MS 8.15 Formation permanente du personnel (OFB, ONF…) 1 3,0 j  5,0 j 5,0 j      8393€ 

 MS 8.16 
Organisation et participation aux réunions d'équipe de gestion de la 

RNR-FE 
1 2,0 j 2,0 j 12,0 j 6,0 j    2,0 j  14952€ 

 MS 8.17 
Recrutement et encadrement (stagiaires/vacataires/prestataires/ chargé 

d'études, ….) 
1 3,0 j   2,0 j      3241€ 

 MS 8.18 Achat de matériel divers 1 1,0 j        1000€ 1581€ 
 MS 8.19 Création et animation d’un comité  scientifique 1   1,0 j 2,0 j    3,0 j  3822€ 
  TOTAL  22,0 j 23,0 j 153,5 j 163,0 j 42,5 j 3,0 j 9 900 € 133,5 j 90900€ 433417€ 
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6.3.6 Année 2024 

Tableau 37: programmation 2024 
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Coût total 

1 CS 1.8 Suivi des stations du Cotonéaster 2   0,5 j       291€ 
 CS 1.9 Suivi du Pouillot de Bonelli 1    1,0 j  3,0 j  2,0 j 5000€ 8654€ 
 IP 1.12 Débroussaillage mécanique 2    2,0 j 10,0 j   2,0 j 500€ 6900€ 
 IP 1.13 Ecopâturage 2    1,0 j 0,5 j   2,0 j  2098€ 

 CS 1.15 
Suivi des dégradations potentielles liées à la fréquentation – respect et 

adaptation éventuelle du schéma d’accueil 
1    0,5 j    1,0 j  956€ 

2 CS 2.5 Suivi du Faucon pèlerin 1    1,0 j    2,0 j 1800€ 3711€ 

 EI 2.7 
Tests d'indicateurs de suivis des éboulis sur des secteurs identifiés 

(Ragot, Couvriotte…) 
2   10,0 j 2,0 j   3 300 € 2,0 j  11770€ 

 IP 2.9 
Délimitation des zones tampon à proximité des falaises froides 

ombragées et veille des projets divers 
1    0,5 j      375€ 

 SP 2.10 Tournées de surveillance, maraudage 1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

3 CS 3.2 Mise en place de la méthode Syrph the Net 1   7,0 j 7,0 j    5,0 j  12215€ 
 CS 3.6 Etat des lieux et suivi du Damier du Frêne 1    0,5 j    2,0 j 1520€ 3057€ 

4 CS 4.2 
Suivi phyto-bryophytique dans les sources pétrifiantes / marais tufeux 

actifs 
1    1,0 j    1,0 j 9500€ 10830€ 

 CS 4.5 Observatoire de l'écoulement des sources 2    1,0 j    1,0 j  1330€ 
 IP 4.10 Débroussaillage/abattage des ligneux 2    1,0 j 5,0 j   2,0 j -€ 3781€ 

5 IP 5.3 
Traitement paysager des lisières dotées d'un caractère artificiel et/ou 

monotone 
1   3,0 j 1,0 j 6,0 j   3,0 j  6479€ 

 IP 5.4 Travaux de résorption des sources de pollution visuelle et/ou sonore 1   2,0 j 5,0 j    2,0 j  6069€ 
 IP 5.5 Intégration des enjeux paysagers dans les chantiers 1   2,0 j 1,0 j    2,0 j  3073€ 
 IP 5.6 Réalisation de chantiers d'ouverture de connexions visuelles 1   1,0 j 1,0 j 2,0 j   1,0 j  2659€ 

 IP 5.7 
Réalisation de chantiers de valorisation de composantes végétales et 

minérales remarquables 
1   3,0 j 2,0 j    2,0 j  4403€ 
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Coût total 

 IP 5.8 
Réalisation de chantiers de restauration de composantes minérales 

remarquables 
1    1,0 j      749€ 

6 MS 6.2 Carnet de suivi de la RNR-FE 1    4,0 j      2996€ 
 MS 6.3 Perception du conservateur 1    1,0 j      749€ 
 MS 6.4 Enquête de renommée 1    5,0 j     10000€ 13745€ 
 MS 6.5 Evaluation nationale Forêt d'Exception® 1    2,0 j      1498€ 
 CC 6.7 Mise en œuvre du plan de communication 1   15,0 j 5,0 j   1 650 € 2,0 j 1500€ 16772€ 
 CI 6.11 Agrandissement du parc d'écocompteurs 1   2,0 j 1,0 j     5000€ 6911€ 
 MS 6.12 Suivi des écocompteurs 1   2,0 j 0,5 j     4140€ 5677€ 
 CI 6.14 Entretien des aires d'accueil 1    1,0 j 6,0 j   2,0 j  4155€ 
 CI 6.15 Entretien des sentiers balisés et sécurisation 1    2,0 j 14,0 j   4,0 j  9058€ 

 MS 6.20 
Traitement des usages pédestres des routes ou bords de routes en 

concertation avec les acteurs 
3   5,0 j 2,0 j    2,0 j  5565€ 

 CI 6.21 Traitement des points d'accueil "d'usage" 1   5,0 j 2,0 j    2,0 j 10000€ 15565€ 
 PA 6.23 Organisation d'animations pour les scolaires 1   10,0 j 2,0 j    4,0 j 2000€ 11632€ 
 PA 6.24 Organisation d'animations pour le grand public 1   10,0 j 1,0 j    2,0 j 1000€ 8721€ 
 PA 6.25 Organisation de sorties spécialisées 1   1,0 j 2,0 j    2,0 j 100€ 3341€ 
 MS 6.27 Traitement des conflits d'usage 1   3,0 j 0,5 j    2,0 j  3280€ 

 MS 6.29 
Suivi de l'application d’un cahier des charges des manifestations 

sportives 
1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

 SP 6.30 Réalisation de tournées de maraudage 1    2,0 j    6,0 j  4984€ 

 CI 6.31 
Poursuite de la matérialisation des limites de la RNR et la mise en 

œuvre du plan de circulation dirigée 
1  1,0 j 5,0 j 1,0 j    1,0 j 13000€ 17816€ 

 CI 6.32 Entretien des infrastructures de plan de circulation 1    1,0 j    1,0 j 1500€ 2830€ 

 PA 6.34 
Rencontres / réponses aux sollicitations / participation à des 

évènements 
1   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 PA 6.35 Nettoyage des pratiques inadéquates ou remise en état 1    1,0 j 2,0 j   1,0 j  2078€ 
 SP 6.36 Réalisation de tournées de surveillance 1    4,0 j    20,0 j  14616€ 
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Coût total 

 MS 6.38 Veille sur les nouvelles activités potentielles 1    0,5 j    0,5 j  665€ 

 PA 6.41 
Identification des bons interlocuteurs pour suivre et développer les 

partenariats 
3   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 MS 6.44 
Développement des actions communes sur un territoire RNR-FE / 

Site Natura 2000 
1    3,0 j    3,0 j  3990€ 

 MS 6.46 Mise en place de contrats Natura 2000 1   3,0 j 2,0 j    2,0 j  4403€ 

7 CS 7.2 
Recherche et pointage des aires et observation à vue des rapaces 

diurnes 
1   2,0 j 1,0 j    1,0 j  2492€ 

 CS 7.4 Suivi des amphibiens 1    1,0 j    1,0 j 1000€ 2330€ 
 EI 7.5 Inventaire des populations de Vipère aspic 2    3,0 j  20,0 j  1,0 j  14448€ 
 EI 7.6 Recherche des espèces anciennement citées sur la RNR-FE 2   0,5 j 0,5 j    1,0 j  1246€ 

 CS 7.8 Inventaire des champignons, champignons lichénicoles et des lichens 1    1,0 j    0,5 j 4500€ 5540€ 

 EI 7.9 Connaissance des mammifères et micromammifères 2    2,0 j     -€ 1498€ 
 EI 7.10 Connaissances des gastéropodes 3    2,0 j     -€ 1498€ 

 CS 7.11 
Poursuite des inventaires de l'entomofaune et développement des 

connaissances sur les araignées 
1    1,0 j     1290€ 2039€ 

 EI 7.12 
Etude des chiroptères en lien avec l’environnement proche de la 

RNR-FE 
1    3,0 j  20,0 j  2,0 j  15029€ 

 IP 7.13 Inventaires / relevés floristiques dans les forêts de plateau 2    1,0 j    0,5 j 1000€ 2040€ 

 EI 7.15 
Diagnostic de vulnérabilité et d'opportunités de la RNR-FE face aux 

changements climatiques et ses effets 
1    1,0 j      749€ 

 CS 7.16 Installation et suivi de stations météo 1    3,0 j    1,0 j  2828€ 

 CS 7.18 
Récolte, analyse et bilan des données de qualité de l'eau des sources 

captées 
1    2,0 j      1498€ 

 MS 7.19 Développement de partenariats de recherche sur la RNR-FE 1    3,0 j      2247€ 

 MS 7.20 
Poursuite et développement de partenariats de recherche en 

archéologie sur la RNR-FE 
1    3,0 j      2247€ 

8 MS 8.1 Organisation et participation au Comité Consultatif de la RNR-FE 1 1,0 j   3,0 j     200€ 3028€ 
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Coût total 

 MS 8.2 
Participation aux réunions des autres instances consultatives internes 

et externes (Natura 2000, service forêt ONF…) 
1    2,0 j      1498€ 

 MS 8.3 
Participation aux différents réseaux (Forêt d’Exception ®, RNF, 

CENB, RNR BFC…) 
1   4,0 j 6,0 j      6818€ 

 MS 8.4 
Evaluation annuelle du plan de gestion (rapport d'activités, suivi des 

indicateurs...) 
1   2,0 j 10,0 j      8652€ 

 MS 8.5 Évaluation quinquennale du plan de gestion 1   5,0 j 7,0 j      8148€ 
 MS 8.6 Mise à jour de la programmation 2025-2029 1   3,0 j 3,0 j      3990€ 
 MS 8.8 Compléter régulièrement la BDN 1   2,0 j       1162€ 
 MS 8.9 Organiser et compléter la base de données SIG RNR-FE 1  8,0 j  1,0 j      5397€ 
 MS 8.10 Compléter la base de données GRENAT (données administratives) 1    0,5 j      375€ 
 MS 8.11 Montage et suivi administratif et financier des opérations 1 5,0 j   5,0 j      6650€ 
 MS 8.12 Recherche de partenaires financiers 1 1,0 j   1,0 j      1330€ 
 MS 8.13 Gestion des achats (prestations, fournitures…) 1 3,0 j   5,0 j      5488€ 
 MS 8.14 Gestion administrative (secrétariat, documentation, classement…) 1 3,0 j   1,0 j      2492€ 
 MS 8.15 Formation permanente du personnel (OFB, ONF…) 1 3,0 j   5,0 j      5488€ 

 MS 8.16 
Organisation et participation aux réunions d'équipe de gestion de la 

RNR-FE 
1 2,0 j 2,0 j 12,0 j 6,0 j    2,0 j  14952€ 

 MS 8.17 
Recrutement et encadrement (stagiaires/vacataires/prestataires/ 

chargé d'études, ….) 
1 3,0 j   2,0 j      3241€ 

 MS 8.18 Achat de matériel divers 1 1,0 j        1000€ 1581€ 
 MS 8.19 Création et animation d’un comité  scientifique 1   1,0 j 2,0 j    3,0 j  3822€ 
  TOTAL  22,0 j 11,0 j 123,0 j 166,0 j 45,5 j 43,0 j 4 950 € 105,5 j 75550€ 398766€ 
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6.3.7 Année 2025 

Tableau 38: programmation 2025 

Enjeu 

C
o

d
e
 

O
p

é
ra

ti
o

n
 

Libellé Opération Priorité 

A
p

p
u

i 

a
d

m
in

is
tr

a
ti

f 

A
p

p
u

i 
O

N
F

 

C
h

a
rg

é
 d

'é
tu

d
e
s  

C
o

n
se

rv
a
tr

ic
e
 

O
u

v
ri

e
rs

 O
N

F
 

R
é
se

a
u

 O
N

F
 

S
ta

g
ia

ir
e

 

T
e
c
h

n
ic

ie
n

 

F
o

re
st

ie
r 

T
e
rr

it
o

ri
a
l 

P
re

st
a
ti

o
n

/A
c
h

a
t 

d
e
 f

o
u

rn
it

u
re

s 

Coût total 

1 CS 1.2 Suivi de la connectivité des pelouses 2  3,0 j 10,0 j 3,0 j   3 300 €   13100€ 
 CS 1.4 Suivi de la Valériane tubéreuse 1    1,0 j     2850€ 3599€ 
 CS 1.5 Suivi de la Gesse blanchâtre 1         2850€ 2850€ 
 CS 1.7 Suivi du Séseli faux peucédan 1         2850€ 2850€ 
 CS 1.8 Suivi des stations du Cotonéaster 2   0,5 j       291€ 
 IP 1.13 Ecopâturage 2    1,0 j 0,5 j   2,0 j  2098€ 

 CS 1.15 
Suivi des dégradations potentielles liées à la fréquentation – respect et 

adaptation éventuelle du schéma d’accueil 
1    0,5 j    1,0 j  956€ 

2 CS 2.5 Suivi du Faucon pèlerin 1    1,0 j    2,0 j 1800€ 3711€ 

 IP 2.9 
Délimitation des zones tampon à proximité des falaises froides 

ombragées et veille des projets divers 
1    0,5 j      375€ 

 SP 2.10 Tournées de surveillance, maraudage 1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

3 CS 3.2 Mise en place de la méthode Syrph the Net 1   7,0 j 7,0 j    5,0 j  12215€ 
 CS 3.6 Etat des lieux et suivi du Damier du Frêne 1    0,5 j    2,0 j 1520€ 3057€ 
 CS 3.8 Ecoutes nocturnes de l'avifaune 1    1,0 j    1,0 j 5270€ 6600€ 

4 CS 4.5 Observatoire de l'écoulement des sources 2    1,0 j    1,0 j  1330€ 
 IP 4.11 Restauration du fonctionnement hydraulique 3    1,0 j 0,0 j   1,0 j -€ 1330€ 

5 IP 5.3 
Traitement paysager des lisières dotées d'un caractère artificiel et/ou 

monotone 
1   3,0 j 1,0 j 6,0 j   3,0 j  6479€ 

 IP 5.4 Travaux de résorption des sources de pollution visuelle et/ou sonore 1   2,0 j 5,0 j    2,0 j  6069€ 
 IP 5.5 Intégration des enjeux paysagers dans les chantiers 1   2,0 j 1,0 j    2,0 j  3073€ 
 IP 5.6 Réalisation de chantiers d'ouverture de connexions visuelles 1   1,0 j 1,0 j 2,0 j   1,0 j  2659€ 

 IP 5.7 
Réalisation de chantiers de valorisation de composantes végétales et 

minérales remarquables 
1   3,0 j 2,0 j    2,0 j  4403€ 
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Coût total 

 IP 5.8 
Réalisation de chantiers de restauration de composantes minérales 

remarquables 
1    1,0 j 2,0 j   2,0 j  2659€ 

6 MS 6.2 Carnet de suivi de la RNR-FE 1    2,0 j      1498€ 
 MS 6.3 Perception du conservateur 1    0,5 j      375€ 
 CC 6.7 Mise en œuvre du plan de communication 1   15,0 j 5,0 j   1 650 € 2,0 j 1500€ 16772€ 
 MS 6.12 Suivi des écocompteurs 1   2,0 j 0,5 j     4800€ 6337€ 
 CI 6.14 Entretien des aires d'accueil 1    1,0 j 6,0 j   2,0 j  4155€ 
 CI 6.15 Entretien des sentiers balisés et sécurisation 1    2,0 j 14,0 j   4,0 j  9058€ 
 CI 6.21 Traitement des points d'accueil "d'usage" 1   10,0 j 2,0 j    4,0 j 10000€ 19632€ 
 PA 6.23 Organisation d'animations pour les scolaires 1   10,0 j 2,0 j    4,0 j 2000€ 11632€ 
 PA 6.24 Organisation d'animations pour le grand public 1   10,0 j 1,0 j    2,0 j 1000€ 8721€ 
 PA 6.25 Organisation de sorties spécialisées 1   1,0 j 2,0 j    2,0 j 100€ 3341€ 
 MS 6.27 Traitement des conflits d'usage 1   3,0 j 0,5 j    2,0 j  3280€ 

 MS 6.29 
Suivi de l'application d’un cahier des charges des manifestations 

sportives 
1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

 SP 6.30 Réalisation de tournées de maraudage 1    2,0 j    6,0 j  4984€ 

 CI 6.31 
Poursuite de la matérialisation des limites de la RNR et la mise en 

œuvre du plan de circulation dirigée 
1  1,0 j  1,0 j    1,0 j 3000€ 4911€ 

 CI 6.32 Entretien des infrastructures de plan de circulation 1    1,0 j    1,0 j 1500€ 2830€ 

 PA 6.34 
Rencontres / réponses aux sollicitations / participation à des 

évènements 
1   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 PA 6.35 Nettoyage des pratiques inadéquates ou remise en état 1    1,0 j 2,0 j   1,0 j  2078€ 
 SP 6.36 Réalisation de tournées de surveillance 1    4,0 j    20,0 j 500€ 15116€ 
 MS 6.38 Veille sur les nouvelles activités potentielles 1    0,5 j    0,5 j  665€ 

 PA 6.41 
Identification des bons interlocuteurs pour suivre et développer les 

partenariats 
3   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 MS 6.44 
Développement des actions communes sur un territoire RNR-FE / 

Site Natura 2000 
1    3,0 j    3,0 j  3990€ 
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Coût total 

 MS 6.46 Mise en place de contrats Natura 2000 1   3,0 j 2,0 j    2,0 j  4403€ 

7 CS 7.2 
Recherche et pointage des aires et observation à vue des rapaces 

diurnes 
1   2,0 j 1,0 j    1,0 j  2492€ 

 CS 7.4 Suivi des amphibiens 1    1,0 j    1,0 j 1000€ 2330€ 
 EI 7.5 Inventaire des populations de Vipère aspic 2    2,0 j  20,0 j  1,0 j  13699€ 
 EI 7.6 Recherche des espèces anciennement citées sur la RNR-FE 2   0,5 j 0,5 j    1,0 j  1246€ 

 CS 7.8 Inventaire des champignons, champignons lichénicoles et des lichens 1    1,0 j    0,5 j 4500€ 5540€ 

 EI 7.9 Connaissance des mammifères et micromammifères 2    2,0 j     -€ 1498€ 
 EI 7.10 Connaissances des gastéropodes 3    2,0 j     -€ 1498€ 

 CS 7.11 
Poursuite des inventaires de l'entomofaune et développement des 

connaissances sur les araignées 
1    1,0 j     1290€ 2039€ 

 EI 7.12 
Etude des chiroptères en lien avec l’environnement proche de la 

RNR-FE 
1    2,0 j  30,0 j  2,0 j  20090€ 

 IP 7.13 Inventaires / relevés floristiques dans les forêts de plateau 2    1,0 j    0,5 j 1000€ 2040€ 

 EI 7.15 
Diagnostic de vulnérabilité et d'opportunités de la RNR-FE face aux 

changements climatiques et ses effets 
1    1,0 j      749€ 

 CS 7.16 Installation et suivi de stations météo 1    3,0 j    1,0 j  2828€ 

 CS 7.18 
Récolte, analyse et bilan des données de qualité de l'eau des sources 

captées 
1    2,0 j      1498€ 

 MS 7.19 Développement de partenariats de recherche sur la RNR-FE 1    3,0 j      2247€ 

 MS 7.20 
Poursuite et développement de partenariats de recherche en 

archéologie sur la RNR-FE 
1    3,0 j      2247€ 

8 MS 8.1 Organisation et participation au Comité Consultatif de la RNR-FE 1 1,0 j   3,0 j     200€ 3028€ 

 MS 8.2 
Participation aux réunions des autres instances consultatives internes 

et externes (Natura 2000, service forêt ONF…) 
1    2,0 j      1498€ 

 MS 8.3 
Participation aux différents réseaux (Forêt d’Exception ®, RNF, 

CENB, RNR BFC…) 
1   4,0 j 6,0 j      6818€ 



 
 
 

 
 

Réserve Naturelle Régionale et Forêt d’Exception® du Val Suzon 

Plan de gestion 2020 – 2029 – Tome 2 Stratégie et plan de gestion 

122 

Enjeu 

C
o

d
e
 

O
p

é
ra

ti
o

n
 

Libellé Opération Priorité 

A
p

p
u

i 

a
d

m
in

is
tr

a
ti

f 

A
p

p
u

i 
O

N
F

 

C
h

a
rg

é
 d

'é
tu

d
e
s  

C
o

n
se

rv
a
tr

ic
e
 

O
u

v
ri

e
rs

 O
N

F
 

R
é
se

a
u

 O
N

F
 

S
ta

g
ia

ir
e

 

T
e
c
h

n
ic

ie
n

 

F
o

re
st

ie
r 

T
e
rr

it
o

ri
a
l 

P
re

st
a
ti

o
n

/A
c
h

a
t 

d
e
 f

o
u

rn
it

u
re

s 

Coût total 

 MS 8.4 
Evaluation annuelle du plan de gestion (rapport d'activités, suivi des 

indicateurs...) 
1   2,0 j 10,0 j      8652€ 

 MS 8.8 Compléter régulièrement la BDN 1   2,0 j       1162€ 
 MS 8.9 Organiser et compléter la base de données SIG RNR-FE 1  8,0 j  1,0 j      5397€ 
 MS 8.10 Compléter la base de données GRENAT (données administratives) 1    0,5 j      375€ 
 MS 8.11 Montage et suivi administratif et financier des opérations 1 5,0 j   5,0 j      6650€ 
 MS 8.12 Recherche de partenaires financiers 1 1,0 j   1,0 j      1330€ 
 MS 8.13 Gestion des achats (prestations, fournitures…) 1 3,0 j   5,0 j      5488€ 
 MS 8.14 Gestion administrative (secrétariat, documentation, classement…) 1 3,0 j   1,0 j      2492€ 
 MS 8.15 Formation permanente du personnel (OFB, ONF…) 1 3,0 j   5,0 j      5488€ 

 MS 8.16 
Organisation et participation aux réunions d'équipe de gestion de la 

RNR-FE 
1 2,0 j 2,0 j 12,0 j 6,0 j    2,0 j  14952€ 

 MS 8.17 
Recrutement et encadrement (stagiaires/vacataires/prestataires/ 

chargé d'études, ….) 
1 3,0 j   2,0 j      3241€ 

 MS 8.18 Achat de matériel divers 1 1,0 j        1000€ 1581€ 
 MS 8.19 Création et animation d’un comité  scientifique 1   1,0 j 2,0 j    3,0 j  3822€ 
  TOTAL  22,0 j 14,0 j 108,0 j 140,5 j 32,5 j 50,0 j 4 950 € 100,5 j 50530€ 343974€ 
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6.3.8 Année 2026 

Tableau 39: programmation 2026 
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Coût total 

1 CS 1.8 Suivi des stations du Cotonéaster 2   0,5 j       291€ 
 IP 1.12 Débroussaillage mécanique 2    2,0 j 10,0 j   2,0 j 500€ 6900€ 
 IP 1.13 Ecopâturage 2    1,0 j 0,5 j   2,0 j  2098€ 

 CS 1.15 
Suivi des dégradations potentielles liées à la fréquentation – respect et 

adaptation éventuelle du schéma d’accueil 
1    0,5 j    1,0 j  956€ 

2 CS 2.1 Suivi de l'Athamante de Crète 1    1,0 j    0,5 j 2850€ 3890€ 
 CS 2.5 Suivi du Faucon pèlerin 1    1,0 j    2,0 j 1800€ 3711€ 

 IP 2.9 
Délimitation des zones tampon à proximité des falaises froides 

ombragées et veille des projets divers 
1    0,5 j      375€ 

 SP 2.10 Tournées de surveillance, maraudage 1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

3 CS 3.2 Mise en place de la méthode Syrph the Net 1   7,0 j 7,0 j    5,0 j  12215€ 

              
 CS 3.3 Suivi des insectes saproxyliques 2    2,0 j  39,0 j  12,0 j 870€ 31999€ 
 CS 3.6 Etat des lieux et suivi du Damier du Frêne 1    0,5 j    2,0 j 1520€ 3057€ 
 CS 3.8 Ecoutes nocturnes de l'avifaune 1    1,0 j    1,0 j 6687€ 8017€ 
 CS 3.9 Suivi du Pic cendré 1    1,0 j    3,0 j 5400€ 7892€ 

4 CS 4.5 Observatoire de l'écoulement des sources 2    1,0 j    1,0 j  1330€ 

5 IP 5.3 
Traitement paysager des lisières dotées d'un caractère artificiel et/ou 

monotone 
1   3,0 j 1,0 j 6,0 j   3,0 j  6479€ 

 IP 5.5 Intégration des enjeux paysagers dans les chantiers 1   2,0 j 1,0 j    2,0 j  3073€ 
 IP 5.6 Réalisation de chantiers d'ouverture de connexions visuelles 1   1,0 j 1,0 j 2,0 j   1,0 j  2659€ 

 IP 5.7 
Réalisation de chantiers de valorisation de composantes végétales et 

minérales remarquables 
1   3,0 j 2,0 j    2,0 j  4403€ 

 IP 5.8 
Réalisation de chantiers de restauration de composantes minérales 

remarquables 
1    1,0 j      749€ 
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Coût total 

6 MS 6.2 Carnet de suivi de la RNR-FE 1    2,0 j      1498€ 
 MS 6.3 Perception du conservateur 1    0,5 j      375€ 
 CC 6.7 Mise en œuvre du plan de communication 1   25,0 j 10,0 j   1 650 € 2,0 j 3000€ 27827€ 
 CI 6.11 Agrandissement du parc d'écocompteurs 1   2,0 j 1,0 j     5000€ 6911€ 
 MS 6.12 Suivi des écocompteurs 1   2,0 j 0,5 j     4980€ 6517€ 
 CI 6.14 Entretien des aires d'accueil 1    1,0 j 6,0 j   2,0 j  4155€ 
 CI 6.15 Entretien des sentiers balisés et sécurisation 1    2,0 j 14,0 j   4,0 j  9058€ 
 CI 6.16 Enrichissement de l'offre en sentiers balisés familiaux 2  1,0 j 10,0 j 2,0 j 2,0 j   3,0 j 6000€ 16380€ 
 PA 6.23 Organisation d'animations pour les scolaires 1   10,0 j 2,0 j    4,0 j 2000€ 11632€ 
 PA 6.24 Organisation d'animations pour le grand public 1   10,0 j 1,0 j    2,0 j 1000€ 8721€ 
 PA 6.25 Organisation de sorties spécialisées 1   1,0 j 2,0 j    2,0 j 100€ 3341€ 
 MS 6.27 Traitement des conflits d'usage 1   3,0 j 0,5 j    2,0 j  3280€ 

 MS 6.29 
Suivi de l'application d’un cahier des charges des manifestations 

sportives 
1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

 SP 6.30 Réalisation de tournées de maraudage 1    2,0 j    6,0 j  4984€ 

 CI 6.31 
Poursuite de la matérialisation des limites de la RNR et la mise en 

œuvre du plan de circulation dirigée 
1  1,0 j  1,0 j    1,0 j 3000€ 4911€ 

 CI 6.32 Entretien des infrastructures de plan de circulation 1    1,0 j    1,0 j 1500€ 2830€ 

 PA 6.34 
Rencontres / réponses aux sollicitations / participation à des 

évènements 
1   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 PA 6.35 Nettoyage des pratiques inadéquates ou remise en état 1    1,0 j 2,0 j   1,0 j  2078€ 
 SP 6.36 Réalisation de tournées de surveillance 1    4,0 j    20,0 j  14616€ 
 MS 6.38 Veille sur les nouvelles activités potentielles 1    0,5 j    0,5 j  665€ 

 PA 6.41 
Identification des bons interlocuteurs pour suivre et développer les 

partenariats 
3   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 MS 6.44 
Développement des actions communes sur un territoire RNR-FE / 

Site Natura 2000 
1    3,0 j    3,0 j  3990€ 

 MS 6.46 Mise en place de contrats Natura 2000 1   3,0 j 2,0 j    2,0 j  4403€ 
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Coût total 

7 CS 7.2 
Recherche et pointage des aires et observation à vue des rapaces 

diurnes 
1   2,0 j 1,0 j    1,0 j  2492€ 

 CS 7.4 Suivi des amphibiens 1    1,0 j    1,0 j 1000€ 2330€ 
 EI 7.6 Recherche des espèces anciennement citées sur la RNR-FE 2   0,5 j 0,5 j    1,0 j  1246€ 

 CS 7.8 Inventaire des champignons, champignons lichénicoles et des lichens 1    1,0 j    0,5 j 4500€ 5540€ 

 EI 7.9 Connaissance des mammifères et micromammifères 2    2,0 j     -€ 1498€ 
 EI 7.10 Connaissances des gastéropodes 3    2,0 j     -€ 1498€ 

 CS 7.11 
Poursuite des inventaires de l'entomofaune et développement des 

connaissances sur les araignées 
1    1,0 j     1290€ 2039€ 

 IP 7.13 Inventaires / relevés floristiques dans les forêts de plateau 2    1,0 j    0,5 j 1000€ 2040€ 

 EI 7.15 
Diagnostic de vulnérabilité et d'opportunités de la RNR-FE face aux 

changements climatiques et ses effets 
1    1,0 j      749€ 

 CS 7.16 Installation et suivi de stations météo 1    3,0 j    1,0 j  2828€ 

 CS 7.18 
Récolte, analyse et bilan des données de qualité de l'eau des sources 

captées 
1    2,0 j      1498€ 

 MS 7.19 Développement de partenariats de recherche sur la RNR-FE 1    3,0 j      2247€ 

 MS 7.20 
Poursuite et développement de partenariats de recherche en 

archéologie sur la RNR-FE 
1    3,0 j      2247€ 

 PR 7.21 Analyses anthracologiques de charbonnières et études des sols 3    3,0 j     -€ 2247€ 

8 MS 8.1 Organisation et participation au Comité Consultatif de la RNR-FE 1 1,0 j   3,0 j     200€ 3028€ 

 MS 8.2 
Participation aux réunions des autres instances consultatives internes 

et externes (Natura 2000, service forêt ONF…) 
1    2,0 j      1498€ 

 MS 8.3 
Participation aux différents réseaux (Forêt d’Exception ®, RNF, 

CENB, RNR BFC…) 
1   4,0 j 6,0 j      6818€ 

 MS 8.4 
Evaluation annuelle du plan de gestion (rapport d'activités, suivi des 

indicateurs...) 
1   2,0 j 10,0 j      8652€ 

 MS 8.8 Compléter régulièrement la BDN 1   2,0 j       1162€ 
 MS 8.9 Organiser et compléter la base de données SIG RNR-FE 1  8,0 j  1,0 j      5397€ 



 
 
 

 
 

Réserve Naturelle Régionale et Forêt d’Exception® du Val Suzon 

Plan de gestion 2020 – 2029 – Tome 2 Stratégie et plan de gestion 

126 

Enjeu 

C
o

d
e
 

O
p

é
ra

ti
o

n
 

Libellé Opération Priorité 

A
p

p
u

i 

a
d

m
in

is
tr

a
ti

f 

A
p

p
u

i 
O

N
F

 

C
h

a
rg

é
 d

'é
tu

d
e
s  

C
o

n
se

rv
a
tr

ic
e
 

O
u

v
ri

e
rs

 O
N

F
 

R
é
se

a
u

 O
N

F
 

S
ta

g
ia

ir
e

 

T
e
c
h

n
ic

ie
n

 

F
o

re
st

ie
r 

T
e
rr

it
o

ri
a
l 

P
re

st
a
ti

o
n

/A
c
h

a
t 

d
e
 f

o
u

rn
it

u
re

s 

Coût total 

 MS 8.10 Compléter la base de données GRENAT (données administratives) 1    0,5 j      375€ 
 MS 8.11 Montage et suivi administratif et financier des opérations 1 5,0 j   5,0 j      6650€ 
 MS 8.12 Recherche de partenaires financiers 1 1,0 j   1,0 j      1330€ 
 MS 8.13 Gestion des achats (prestations, fournitures…) 1 3,0 j   5,0 j      5488€ 
 MS 8.14 Gestion administrative (secrétariat, documentation, classement…) 1 3,0 j   1,0 j      2492€ 
 MS 8.15 Formation permanente du personnel (OFB, ONF…) 1 3,0 j   5,0 j      5488€ 

 MS 8.16 
Organisation et participation aux réunions d'équipe de gestion de la 

RNR-FE 
1 2,0 j 2,0 j 12,0 j 6,0 j    2,0 j  14952€ 

 MS 8.17 
Recrutement et encadrement (stagiaires/vacataires/prestataires/ 

chargé d'études, ….) 
1 3,0 j   2,0 j      3241€ 

 MS 8.18 Achat de matériel divers 1 1,0 j        1000€ 1581€ 
 MS 8.19 Création et animation d’un comité  scientifique 1   1,0 j 2,0 j    3,0 j  3822€ 
  TOTAL  22,0 j 12,0 j 108,0 j 141,5 j 42,5 j 39,0 j 1 650 € 109,0 j 55197€ 347216€ 
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6.3.9 Année 2027 

Tableau 40: programmation 2027 
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Coût total 

1 CS 1.6 Suivi de la Grande Orobanche 1    1,0 j     2850€ 3599€ 
 CS 1.8 Suivi des stations du Cotonéaster 2   0,5 j       291€ 
 IP 1.13 Ecopâturage 2    1,0 j 0,5 j   2,0 j  2098€ 

 CS 1.15 
Suivi des dégradations potentielles liées à la fréquentation – respect et 

adaptation éventuelle du schéma d’accueil 
1    0,5 j    1,0 j  956€ 

2 CS 2.2 Suivi de la Doradille des sources 1    1,0 j    0,5 j 2850€ 3890€ 
 CS 2.4 Suivi de la Lunetière lisse 1         2850€ 2850€ 
 CS 2.5 Suivi du Faucon pèlerin 1    1,0 j    2,0 j 1800€ 3711€ 

 IP 2.9 
Délimitation des zones tampon à proximité des falaises froides 

ombragées et veille des projets divers 
1    0,5 j      375€ 

 SP 2.10 Tournées de surveillance, maraudage 1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

3 CS 3.2 Mise en place de la méthode Syrph the Net 1   7,0 j 7,0 j    5,0 j  12215€ 
 CS 3.3 Suivi des insectes saproxyliques 2    1,0 j  39,0 j  12,0 j  30380€ 
 CS 3.4 Suivi de l'avifaune nicheuse (Indices Ponctuels d'Abondance) 1    2,0 j  25,0 j  2,0 j  17185€ 
 CS 3.5 Suivi mycologique 3    1,0 j  20,0 j    12369€ 
 CS 3.6 Etat des lieux et suivi du Damier du Frêne 1    0,5 j    2,0 j 1520€ 3057€ 
 CS 3.9 Suivi du Pic cendré 1    1,0 j    3,0 j 5400€ 7892€ 

4 CS 4.5 Observatoire de l'écoulement des sources 2    1,0 j    1,0 j  1330€ 

5 IP 5.3 
Traitement paysager des lisières dotées d'un caractère artificiel et/ou 

monotone 
1   3,0 j 1,0 j 6,0 j   3,0 j  6479€ 

 IP 5.5 Intégration des enjeux paysagers dans les chantiers 1   2,0 j 1,0 j    2,0 j  3073€ 
 IP 5.6 Réalisation de chantiers d'ouverture de connexions visuelles 1   1,0 j 1,0 j 2,0 j   1,0 j  2659€ 

 IP 5.7 
Réalisation de chantiers de valorisation de composantes végétales et 

minérales remarquables 
1   3,0 j 2,0 j    2,0 j  4403€ 
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Coût total 

 IP 5.8 
Réalisation de chantiers de restauration de composantes minérales 

remarquables 
1    1,0 j 2,0 j   2,0 j  2659€ 

6 MS 6.2 Carnet de suivi de la RNR-FE 1    2,0 j      1498€ 
 MS 6.3 Perception du conservateur 1    0,5 j      375€ 
 CC 6.7 Mise en œuvre du plan de communication 1   15,0 j 5,0 j   1 650 € 2,0 j 1500€ 16772€ 
 MS 6.12 Suivi des écocompteurs 1   2,0 j 0,5 j     5160€ 6697€ 
 CI 6.14 Entretien des aires d'accueil 1    1,0 j 6,0 j   2,0 j  4155€ 
 CI 6.15 Entretien des sentiers balisés et sécurisation 1    2,0 j 14,0 j   4,0 j  9058€ 
 PA 6.23 Organisation d'animations pour les scolaires 1   10,0 j 2,0 j    4,0 j 2000€ 11632€ 
 PA 6.24 Organisation d'animations pour le grand public 1   10,0 j 1,0 j    2,0 j 1000€ 8721€ 
 PA 6.25 Organisation de sorties spécialisées 1   1,0 j 2,0 j    2,0 j 100€ 3341€ 
 MS 6.27 Traitement des conflits d'usage 1   3,0 j 0,5 j    2,0 j  3280€ 

 MS 6.29 
Suivi de l'application d’un cahier des charges des manifestations 

sportives 
1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

 SP 6.30 Réalisation de tournées de maraudage 1    2,0 j    6,0 j  4984€ 

 CI 6.31 
Poursuite de la matérialisation des limites de la RNR et la mise en 

œuvre du plan de circulation dirigée 
1  1,0 j  1,0 j    1,0 j 3000€ 4911€ 

 CI 6.32 Entretien des infrastructures de plan de circulation 1    1,0 j    1,0 j 1500€ 2830€ 

 PA 6.34 
Rencontres / réponses aux sollicitations / participation à des 

évènements 
1   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 PA 6.35 Nettoyage des pratiques inadéquates ou remise en état 1    1,0 j 2,0 j   1,0 j  2078€ 
 SP 6.36 Réalisation de tournées de surveillance 1    4,0 j    20,0 j 50€ 14666€ 
 MS 6.38 Veille sur les nouvelles activités potentielles 1    0,5 j    0,5 j  665€ 

 PA 6.41 
Identification des bons interlocuteurs pour suivre et développer les 

partenariats 
3   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 MS 6.44 
Développement des actions communes sur un territoire RNR-FE / Site 

Natura 2000 
1    3,0 j    3,0 j  3990€ 

 MS 6.46 Mise en place de contrats Natura 2000 1   3,0 j 2,0 j    2,0 j  4403€ 
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Coût total 

 EI 6.47 Etude d'extension de la Réserve 1    10,0 j   3 300 € 6,0 j  14276€ 

7 CS 7.2 
Recherche et pointage des aires et observation à vue des rapaces 

diurnes 
1   2,0 j 1,0 j    1,0 j  2492€ 

 CS 7.4 Suivi des amphibiens 1    1,0 j    1,0 j 1000€ 2330€ 
 EI 7.6 Recherche des espèces anciennement citées sur la RNR-FE 2   0,5 j 0,5 j    1,0 j  1246€ 

 CS 7.8 Inventaire des champignons, champignons lichénicoles et des lichens 1    1,0 j    0,5 j 4500€ 5540€ 

 EI 7.9 Connaissance des mammifères et micromammifères 2    2,0 j     -€ 1498€ 
 EI 7.10 Connaissances des gastéropodes 3    2,0 j     -€ 1498€ 

 CS 7.11 
Poursuite des inventaires de l'entomofaune et développement des 

connaissances sur les araignées 
1    1,0 j     1290€ 2039€ 

 IP 7.13 Inventaires / relevés floristiques dans les forêts de plateau 2    1,0 j    0,5 j 1000€ 2040€ 

 EI 7.15 
Diagnostic de vulnérabilité et d'opportunités de la RNR-FE face aux 

changements climatiques et ses effets 
1    1,0 j      749€ 

 CS 7.16 Installation et suivi de stations météo 1    3,0 j    1,0 j  2828€ 

 CS 7.18 
Récolte, analyse et bilan des données de qualité de l'eau des sources 

captées 
1    2,0 j      1498€ 

 MS 7.19 Développement de partenariats de recherche sur la RNR-FE 1    3,0 j      2247€ 

 MS 7.20 
Poursuite et développement de partenariats de recherche en 

archéologie sur la RNR-FE 
1    3,0 j      2247€ 

8 MS 8.1 Organisation et participation au Comité Consultatif de la RNR-FE 1 1,0 j   3,0 j     200€ 3028€ 

 MS 8.2 
Participation aux réunions des autres instances consultatives internes 

et externes (Natura 2000, service forêt ONF…) 
1    2,0 j      1498€ 

 MS 8.3 
Participation aux différents réseaux (Forêt d’Exception ®, RNF, CENB, 

RNR BFC…) 
1   4,0 j 6,0 j      6818€ 

 MS 8.4 
Evaluation annuelle du plan de gestion (rapport d'activités, suivi des 

indicateurs...) 
1   2,0 j 10,0 j      8652€ 

 MS 8.8 Compléter régulièrement la BDN 1   2,0 j       1162€ 
 MS 8.9 Organiser et compléter la base de données SIG RNR-FE 1  8,0 j  1,0 j      5397€ 
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Coût total 

 MS 8.10 Compléter la base de données GRENAT (données administratives) 1    0,5 j      375€ 
 MS 8.11 Montage et suivi administratif et financier des opérations 1 5,0 j   5,0 j      6650€ 
 MS 8.12 Recherche de partenaires financiers 1 1,0 j   1,0 j      1330€ 
 MS 8.13 Gestion des achats (prestations, fournitures…) 1 3,0 j   5,0 j      5488€ 
 MS 8.14 Gestion administrative (secrétariat, documentation, classement…) 1 3,0 j   1,0 j      2492€ 
 MS 8.15 Formation permanente du personnel (OFB, ONF…) 1 3,0 j   5,0 j      5488€ 

 MS 8.16 
Organisation et participation aux réunions d'équipe de gestion de la 

RNR-FE 
1 2,0 j 2,0 j 12,0 j 6,0 j    2,0 j  14952€ 

 MS 8.17 
Recrutement et encadrement (stagiaires/vacataires/prestataires/ chargé 

d'études, ….) 
1 3,0 j   2,0 j      3241€ 

 MS 8.18 Achat de matériel divers 1 1,0 j        1000€ 1581€ 
 MS 8.19 Création et animation d’un comité  scientifique 1   1,0 j 2,0 j    3,0 j  3822€ 
  TOTAL  22,0 j 11,0 j 86,0 j 140,5 j 32,5 j 84,0 j 4 950 € 113,0 j 40570€ 346506€ 
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6.3.10 Année 2028 

Tableau 41: programmation 2028 
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Coût total 

1 CS 1.1 Suivi cartographique de la surface des pelouses 1  5,0 j 5,0 j       5810€ 
 CS 1.8 Suivi des stations du Cotonéaster 2   0,5 j       291€ 
 CS 1.10 Suivi de l'Engoulevent d'Europe 1    1,0 j    2,0 j 6000€ 7911€ 
 IP 1.12 Débroussaillage mécanique 2    2,0 j 10,0 j   2,0 j 500€ 6900€ 
 IP 1.13 Ecopâturage 2    1,0 j 0,5 j   2,0 j  2098€ 
 CS 1.14 Suivi du recouvrement arbustif/arboré au sein de l'éco-complexe 2  2,0 j 7,0 j       5229€ 

 CS 1.15 
Suivi des dégradations potentielles liées à la fréquentation – respect et 

adaptation éventuelle du schéma d’accueil 
1    0,5 j    1,0 j  956€ 

2 CS 2.3 Suivi des espèces de la bryoflore des falaises froides ombragées 1    1,0 j    0,5 j 12350€ 13390€ 
 CS 2.5 Suivi du Faucon pèlerin 1    1,0 j    2,0 j 1800€ 3711€ 

 IP 2.9 
Délimitation des zones tampon à proximité des falaises froides 

ombragées et veille des projets divers 
1    0,5 j      375€ 

 SP 2.10 Tournées de surveillance, maraudage 1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

3 CS 3.3 Suivi des insectes saproxyliques 2    1,0 j  39,0 j  12,0 j  30380€ 
 CS 3.4 Suivi de l'avifaune nicheuse (Indices Ponctuels d'Abondance) 1    2,0 j  25,0 j  2,0 j  17185€ 
 CS 3.5 Suivi mycologique 3    1,0 j  20,0 j    12369€ 
 CS 3.6 Etat des lieux et suivi du Damier du Frêne 1    0,5 j    2,0 j 1520€ 3057€ 

4 CS 4.4 Inventaire et suivi des stations de Bythinelle de Dijon 1   2,0 j 6,0 j    1,0 j  6237€ 
 CS 4.5 Observatoire de l'écoulement des sources 2    1,0 j    1,0 j  1330€ 
 CS 4.6 Suivi de la Canche intermédiaire 1        0,5 j 2850€ 3141€ 
 CS 4.6 Suivi de la Canche intermédiaire 1    0,5 j      375€ 
 CS 4.7 Suivi des stations de Jonc à fruits globuleux et Pâturin de Baden 2         1900€ 1900€ 

5 IP 5.3 
Traitement paysager des lisières dotées d'un caractère artificiel et/ou 

monotone 
1   3,0 j 1,0 j 6,0 j   3,0 j  6479€ 

 IP 5.5 Intégration des enjeux paysagers dans les chantiers 1   2,0 j 1,0 j    2,0 j  3073€ 
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Coût total 

 IP 5.6 Réalisation de chantiers d'ouverture de connexions visuelles 1   1,0 j 1,0 j 2,0 j   1,0 j  2659€ 

 IP 5.7 
Réalisation de chantiers de valorisation de composantes végétales et 

minérales remarquables 
1   3,0 j 2,0 j    2,0 j  4403€ 

 IP 5.8 
Réalisation de chantiers de restauration de composantes minérales 

remarquables 
1    1,0 j      749€ 

6 MS 6.2 Carnet de suivi de la RNR-FE 1    2,0 j      1498€ 
 MS 6.3 Perception du conservateur 1    0,5 j      375€ 
 CC 6.7 Mise en œuvre du plan de communication 1   15,0 j 5,0 j   1 650 € 2,0 j 1500€ 16772€ 
 CI 6.11 Agrandissement du parc d'écocompteurs 1   2,0 j 1,0 j     5000€ 6911€ 
 MS 6.12 Suivi des écocompteurs 1   2,0 j 0,5 j     5640€ 7177€ 
 CI 6.14 Entretien des aires d'accueil 1    1,0 j 6,0 j   2,0 j  4155€ 
 CI 6.15 Entretien des sentiers balisés et sécurisation 1    2,0 j 14,0 j   4,0 j  9058€ 
 PA 6.23 Organisation d'animations pour les scolaires 1   10,0 j 2,0 j    4,0 j 2000€ 11632€ 
 PA 6.24 Organisation d'animations pour le grand public 1   10,0 j 1,0 j    2,0 j 1000€ 8721€ 
 PA 6.25 Organisation de sorties spécialisées 1   1,0 j 2,0 j    2,0 j 100€ 3341€ 

 PA 6.26 
Enrichissement des sentiers balisés familiaux avec une démarche 

d'interprétation 
2   15,0 j 10,0 j    4,0 j 30000€ 48529€ 

 MS 6.27 Traitement des conflits d'usage 1   3,0 j 0,5 j    2,0 j  3280€ 

 MS 6.29 
Suivi de l'application d’un cahier des charges des manifestations 

sportives 
1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

 SP 6.30 Réalisation de tournées de maraudage 1    2,0 j    6,0 j  4984€ 

 CI 6.31 
Poursuite de la matérialisation des limites de la RNR et la mise en 

œuvre du plan de circulation dirigée 
1  1,0 j  1,0 j    1,0 j 3000€ 4911€ 

 CI 6.32 Entretien des infrastructures de plan de circulation 1    1,0 j    1,0 j 1500€ 2830€ 

 PA 6.34 
Rencontres / réponses aux sollicitations / participation à des 

évènements 
1   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 PA 6.35 Nettoyage des pratiques inadéquates ou remise en état 1    1,0 j 2,0 j   1,0 j  2078€ 
 SP 6.36 Réalisation de tournées de surveillance 1    4,0 j    20,0 j  14616€ 
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Coût total 

 MS 6.38 Veille sur les nouvelles activités potentielles 1    0,5 j    0,5 j  665€ 

 PA 6.41 
Identification des bons interlocuteurs pour suivre et développer les 

partenariats 
3   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 MS 6.44 
Développement des actions communes sur un territoire RNR-FE / 

Site Natura 2000 
1    3,0 j    3,0 j  3990€ 

 MS 6.46 Mise en place de contrats Natura 2000 1   3,0 j 2,0 j    2,0 j  4403€ 

7 CS 7.2 
Recherche et pointage des aires et observation à vue des rapaces 

diurnes 
1   2,0 j 1,0 j    1,0 j  2492€ 

 EI 7.3 Actualisation de la typologie des groupements végétaux de la RNR 2   7,0 j     2,0 j 2850€ 8079€ 
 CS 7.4 Suivi des amphibiens 1    1,0 j    1,0 j 1000€ 2330€ 
 EI 7.6 Recherche des espèces anciennement citées sur la RNR-FE 2   0,5 j 0,5 j    1,0 j  1246€ 

 CS 7.8 Inventaire des champignons, champignons lichénicoles et des lichens 1    1,0 j    0,5 j 4500€ 5540€ 

 EI 7.9 Connaissance des mammifères et micromammifères 2    2,0 j     -€ 1498€ 
 EI 7.10 Connaissances des gastéropodes 3    2,0 j     -€ 1498€ 

 CS 7.11 
Poursuite des inventaires de l'entomofaune et développement des 

connaissances sur les araignées 
1    1,0 j     1290€ 2039€ 

 IP 7.13 Inventaires / relevés floristiques dans les forêts de plateau 2    1,0 j    0,5 j 1000€ 2040€ 

 EI 7.15 
Diagnostic de vulnérabilité et d'opportunités de la RNR-FE face aux 

changements climatiques et ses effets 
1    1,0 j      749€ 

 CS 7.16 Installation et suivi de stations météo 1    3,0 j    1,0 j  2828€ 

 CS 7.18 
Récolte, analyse et bilan des données de qualité de l'eau des sources 

captées 
1    2,0 j      1498€ 

 MS 7.19 Développement de partenariats de recherche sur la RNR-FE 1    3,0 j      2247€ 

 MS 7.20 
Poursuite et développement de partenariats de recherche en 

archéologie sur la RNR-FE 
1    3,0 j      2247€ 

8 MS 8.1 Organisation et participation au Comité Consultatif de la RNR-FE 1 1,0 j   3,0 j     200€ 3028€ 

 MS 8.2 
Participation aux réunions des autres instances consultatives internes 

et externes (Natura 2000, service forêt ONF…) 
1    2,0 j      1498€ 
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Coût total 

 MS 8.3 
Participation aux différents réseaux (Forêt d’Exception ®, RNF, 

CENB, RNR BFC…) 
1   4,0 j 6,0 j      6818€ 

 MS 8.4 
Evaluation annuelle du plan de gestion (rapport d'activités, suivi des 

indicateurs...) 
1   2,0 j 10,0 j      8652€ 

 MS 8.8 Compléter régulièrement la BDN 1   2,0 j       1162€ 
 MS 8.9 Organiser et compléter la base de données SIG RNR-FE 1  8,0 j  1,0 j      5397€ 
 MS 8.10 Compléter la base de données GRENAT (données administratives) 1    0,5 j      375€ 
 MS 8.11 Montage et suivi administratif et financier des opérations 1 5,0 j   5,0 j      6650€ 
 MS 8.12 Recherche de partenaires financiers 1 1,0 j   1,0 j      1330€ 
 MS 8.13 Gestion des achats (prestations, fournitures…) 1 3,0 j   5,0 j      5488€ 
 MS 8.14 Gestion administrative (secrétariat, documentation, classement…) 1 3,0 j   1,0 j      2492€ 
 MS 8.15 Formation permanente du personnel (OFB, ONF…) 1 3,0 j   5,0 j      5488€ 

 MS 8.16 
Organisation et participation aux réunions d'équipe de gestion de la 

RNR-FE 
1 2,0 j 2,0 j 12,0 j 6,0 j    2,0 j  14952€ 

 MS 8.17 
Recrutement et encadrement (stagiaires/vacataires/prestataires/ 

chargé d'études, ….) 
1 3,0 j   2,0 j      3241€ 

 MS 8.18 Achat de matériel divers 1 1,0 j        1000€ 1581€ 
 MS 8.19 Création et animation d’un comité  scientifique 1   1,0 j 2,0 j    3,0 j  3822€ 
  TOTAL  22,0 j 18,0 j 117,0 j 142,0 j 40,5 j 84,0 j 1 650 € 108,5 j 88500€ 414715€ 
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6.3.11 Année 2029 

Tableau 42: programmation 2029 
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Coût total 

1 CS 1.8 Suivi des stations du Cotonéaster 2   0,5 j       291€ 
 IP 1.13 Ecopâturage 2    1,0 j 0,5 j   2,0 j  2098€ 

 CS 1.15 

Suivi des dégradations potentielles liées à la 

fréquentation – respect et adaptation 

éventuelle du schéma d’accueil 

1    0,5 j    1,0 j  956€ 

2 CS 2.5 Suivi du Faucon pèlerin 1    1,0 j    2,0 j 1800€ 3711€ 

 IP 2.9 

Délimitation des zones tampon à proximité 

des falaises froides ombragées et veille des 

projets divers 

1    0,5 j      375€ 

 SP 2.10 Tournées de surveillance, maraudage 1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

3 CS 3.5 Suivi mycologique 3    1,0 j  20,0 j    12369€ 
 CS 3.6 Etat des lieux et suivi du Damier du Frêne 1    0,5 j    2,0 j 1520€ 3057€ 

4 CS 4.5 Observatoire de l'écoulement des sources 2    1,0 j    1,0 j  1330€ 

5 CS 5.1 Etat des lieux du paysage 1   15,0 j 1,0 j      9464€ 
 CS 5.2 Etat des lieux du patrimoine culturel 1   15,0 j 1,0 j      9464€ 

 IP 5.3 
Traitement paysager des lisières dotées d'un 

caractère artificiel et/ou monotone 
1   3,0 j 1,0 j 6,0 j   3,0 j  6479€ 

 IP 5.5 
Intégration des enjeux paysagers dans les 

chantiers 
1   2,0 j 1,0 j    2,0 j  3073€ 

 IP 5.6 
Réalisation de chantiers d'ouverture de 

connexions visuelles 
1   1,0 j 1,0 j 2,0 j   1,0 j  2659€ 

 IP 5.7 

Réalisation de chantiers de valorisation de 

composantes végétales et minérales 

remarquables 

1   3,0 j 2,0 j    2,0 j  4403€ 
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Coût total 

 IP 5.8 
Réalisation de chantiers de restauration de 

composantes minérales remarquables 
1    1,0 j 2,0 j   2,0 j  2659€ 

6 MS 6.1 Enquête (Perception des acteurs locaux) 1    5,0 j     10000€ 13745€ 
 MS 6.2 Carnet de suivi de la RNR-FE 1    4,0 j      2996€ 
 MS 6.3 Perception du conservateur 1    0,5 j      375€ 
 CC 6.7 Mise en œuvre du plan de communication 1   15,0 j 5,0 j   1 650 € 2,0 j 1500€ 16772€ 
 MS 6.12 Suivi des écocompteurs 1   2,0 j 0,5 j     5520€ 7057€ 
 CI 6.14 Entretien des aires d'accueil 1    1,0 j 6,0 j   2,0 j  4155€ 
 CI 6.15 Entretien des sentiers balisés et sécurisation 1    2,0 j 14,0 j   4,0 j  9058€ 

 EI 6.22 
Elaboration d'une stratégie d'éducation à 

l'environnement 
3   10,0 j 5,0 j      9555€ 

 PA 6.23 Organisation d'animations pour les scolaires 1   10,0 j 2,0 j    4,0 j 2000€ 11632€ 
 PA 6.24 Organisation d'animations pour le grand public 1   10,0 j 1,0 j    2,0 j 1000€ 8721€ 
 PA 6.25 Organisation de sorties spécialisées 1   1,0 j 2,0 j    2,0 j 100€ 3341€ 
 MS 6.27 Traitement des conflits d'usage 1   3,0 j 0,5 j    2,0 j  3280€ 

 MS 6.29 
Suivi de l'application d’un cahier des charges 

des manifestations sportives 
1    1,0 j    1,0 j  1330€ 

 SP 6.30 Réalisation de tournées de maraudage 1    2,0 j    6,0 j  4984€ 

 CI 6.31 

Poursuite de la matérialisation des limites de la 

RNR et la mise en œuvre du plan de 

circulation dirigée 

1  1,0 j  1,0 j    1,0 j 3000€ 4911€ 

 CI 6.32 
Entretien des infrastructures de plan de 

circulation 
1    1,0 j    1,0 j 1500€ 2830€ 

 PA 6.34 
Rencontres / réponses aux sollicitations / 

participation à des évènements 
1   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 PA 6.35 
Nettoyage des pratiques inadéquates ou 

remise en état 
1    1,0 j 2,0 j   1,0 j  2078€ 

 SP 6.36 Réalisation de tournées de surveillance 1    4,0 j    20,0 j 500€ 15116€ 
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Coût total 

 MS 6.38 Veille sur les nouvelles activités potentielles 1    0,5 j    0,5 j  665€ 
 EI 6.40 Etude des valeurs ajoutées de la RNR-FE 3    10,0 j     10000€ 17490€ 

 PA 6.41 
Identification des bons interlocuteurs pour 

suivre et développer les partenariats 
3   1,0 j 1,0 j    1,0 j  1911€ 

 MS 6.42 Etude de définition d'une stratégie d'innovation 3  2,0 j  10,0 j     10000€ 18652€ 

 MS 6.44 
Développement des actions communes sur un 

territoire RNR-FE / Site Natura 2000 
1    3,0 j    3,0 j  3990€ 

 MS 6.46 Mise en place de contrats Natura 2000 1   3,0 j 2,0 j    2,0 j  4403€ 

7 CS 7.2 
Recherche et pointage des aires et 

observation à vue des rapaces diurnes 
1   2,0 j 1,0 j    1,0 j  2492€ 

 CS 7.4 Suivi des amphibiens 1    1,0 j    1,0 j 1000€ 2330€ 

 EI 7.6 
Recherche des espèces anciennement citées 

sur la RNR-FE 
2   0,5 j 0,5 j    1,0 j  1246€ 

 CS 7.8 
Inventaire des champignons, champignons 

lichénicoles et des lichens 
1    1,0 j    0,5 j 4500€ 5540€ 

 EI 7.9 
Connaissance des mammifères et 

micromammifères 
2    2,0 j     -€ 1498€ 

 EI 7.10 Connaissances des gastéropodes 3    2,0 j     -€ 1498€ 

 CS 7.11 

Poursuite des inventaires de l'entomofaune et 

développement des connaissances sur les 

araignées 

1    1,0 j     1290€ 2039€ 

 IP 7.13 
Inventaires / relevés floristiques dans les forêts 

de plateau 
2    1,0 j    0,5 j 1000€ 2040€ 

 EI 7.15 

Diagnostic de vulnérabilité et d'opportunités 

de la RNR-FE face aux changements 

climatiques et ses effets 

1    1,0 j      749€ 

 CS 7.16 Installation et suivi de stations météo 1    3,0 j    1,0 j  2828€ 
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Coût total 

 CS 7.17 

Extraire des suivis prévus les données et infos 

sur des espèces sensibles aux conditions 

froides/fraiches 

2   3,0 j 3,0 j      3990€ 

 CS 7.18 
Récolte, analyse et bilan des données de 

qualité de l'eau des sources captées 
1    2,0 j      1498€ 

 MS 7.19 
Développement de partenariats de recherche 

sur la RNR-FE 
1    3,0 j      2247€ 

 MS 7.20 
Poursuite et développement de partenariats 

de recherche en archéologie sur la RNR-FE 
1    3,0 j      2247€ 

8 MS 8.1 
Organisation et participation au Comité 

Consultatif de la RNR-FE 
1 1,0 j   3,0 j     200€ 3028€ 

 MS 8.2 

Participation aux réunions des autres instances 

consultatives internes et externes (Natura 

2000, service forêt ONF…) 

1    2,0 j      1498€ 

 MS 8.3 
Participation aux différents réseaux (Forêt 

d’Exception ®, RNF, CENB, RNR BFC…) 
1   4,0 j 6,0 j      6818€ 

 MS 8.4 
Evaluation annuelle du plan de gestion (rapport 

d'activités, suivi des indicateurs...) 
1   2,0 j 10,0 j      8652€ 

 MS 8.8 Compléter régulièrement la BDN 1   2,0 j       1162€ 

 MS 8.9 
Organiser et compléter la base de données 

SIG RNR-FE 
1  8,0 j  1,0 j      5397€ 

 MS 8.10 
Compléter la base de données GRENAT 

(données administratives) 
1    0,5 j      375€ 

 MS 8.11 
Montage et suivi administratif et financier des 

opérations 
1 5,0 j   5,0 j      6650€ 

 MS 8.12 Recherche de partenaires financiers 1 1,0 j   1,0 j      1330€ 
 MS 8.13 Gestion des achats (prestations, fournitures…) 1 3,0 j   5,0 j      5488€ 

 MS 8.14 
Gestion administrative (secrétariat, 

documentation, classement…) 
1 3,0 j   1,0 j      2492€ 
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Coût total 

 MS 8.15 
Formation permanente du personnel (OFB, 

ONF…) 
1 3,0 j   5,0 j      5488€ 

 MS 8.16 
Organisation et participation aux réunions 

d'équipe de gestion de la RNR-FE 
1 2,0 j 2,0 j 12,0 j 6,0 j    2,0 j  14952€ 

 MS 8.17 

Recrutement et encadrement 

(stagiaires/vacataires/prestataires/ chargé 

d'études, ….) 

1 3,0 j   2,0 j      3241€ 

 MS 8.18 Achat de matériel divers 1 1,0 j        1000€ 1581€ 
 MS 8.19 Création et animation d’un comité  scientifique 1   1,0 j 2,0 j    3,0 j  3822€ 
  TOTAL 2029  22,0 j 13,0 j 122,0 j 154,5 j 32,5 j 20,0 j 1 650 € 84,5 j 57430€ 338887€ 

  TOTAL 2020 à 2029  223,0 j 188,0 j 1 395,0 j 1 568,5 j 409,0 j 323,0 j 44 550 € 1 157,0 j 699259€ 3980748€ 
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6.3.12 Synthèse annuel par type de dépense / enjeu 

Le tableau ci- dessous, fait une synthèse financière par enjeu et par type de personnel impliqué en précisant là aussi le montant alloué aux prestations externes. 
 
Tableau 43 : synthèse annuel par enjeu et type de dépense 

Poste de dépense 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAUX 

Enjeu Complexe "Pelouses-ourlets-fruticées-chênaies pubescentes"  

Appui ONF 1 743 € 1 743 €  581 €  1 743 €   4 067 €  9 877 € 

Chargé d'études 32 246 € 32 246 € 6 101 € 291 € 291 € 6 101 € 291 € 291 € 7 263 € 291 € 85 407 € 

Conservatrice 4 869 € 4 120 € 5 618 € 6 367 € 3 371 € 4 120 € 2 622 € 1 873 € 3 371 € 1 124 € 37 450 € 

Ouvriers ONF   3 927 € 187 € 3 927 € 187 € 3 927 € 187 € 3 927 € 187 € 16 456 € 

Réseau ONF    1 743 € 1 743 €      3 486 € 

Stagiaire   3 300 €   3 300 €     6 600 € 

Technicien Forestier Territorial 2 324 € 2 324 € 2 905 € 5 229 € 4 067 € 1 743 € 2 905 € 1 743 € 4 067 € 1 743 € 29 050 € 

Prestation / Achat de 

fournitures 
9 550 €  3 350 € 11 000 € 5 500 € 8 550 € 500 € 2 850 € 6 500 €  47 800 € 

TOTAUX 50 731 € 40 432 € 25 200 € 25 397 € 18 898 € 25 743 € 10 244 € 6 943 € 29 194 € 3 344 € 236 126 € 

Enjeu Milieux rocheux  

Appui ONF 1 743 €          1 743 € 

Chargé d'études  1 162 € 2 905 € 2 905 € 5 810 €      12 782 € 

Conservatrice 2 247 € 3 371 € 3 371 € 3 371 € 3 371 € 1 873 € 2 622 € 2 622 € 2 622 € 1 873 € 27 339 € 

Stagiaire     3 300 €      3 300 € 

Technicien Forestier Territorial 1 743 € 2 615 € 2 615 € 2 615 € 2 905 € 1 743 € 2 034 € 2 034 € 2 034 € 1 743 € 22 078 € 

Prestation / Achat de 

fournitures 
1 800 € 14 600 € 12 250 € 13 200 € 1 800 € 1 800 € 4 650 € 7 500 € 14 150 € 1 800 € 73 550 € 

TOTAUX 7 533 € 21 747 € 21 140 € 22 090 € 17 186 € 5 416 € 9 305 € 12 155 € 18 805 € 5 416 € 140 792 € 

  



 
 
 

 
 

Réserve Naturelle Régionale et Forêt d’Exception® du Val Suzon 

Plan de gestion 2020 – 2029 – Tome 2 Stratégie et plan de gestion 

141 

Poste de dépense 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAUX 

Enjeu Forêts de versants et de combes  

Appui ONF 11 620 € 8 134 € 2 905 €        22 659 € 

Chargé d'études 15 106 € 18 011 € 20 335 € 4 067 € 4 067 € 4 067 € 4 067 € 4 067 €   73 787 € 

Conservatrice 17 976 € 7 490 € 8 614 € 7 865 € 5 618 € 6 367 € 8 614 € 9 363 € 3 371 € 1 124 € 76 398 € 

Réseau ONF       22 659 € 48 804 € 48 804 € 11 620 € 131 887 € 

Stagiaire    1 650 €       1 650 € 

Technicien Forestier Territorial 18 592 € 20 916 € 5 810 € 7 553 € 4 067 € 4 648 € 13 363 € 13 944 € 9 296 € 1 162 € 99 351 € 

Prestation / Achat de 

fournitures 
6 770 € 8 207 € 2 520 € 1 520 € 1 520 € 6 790 € 14 477 € 6 920 € 1 520 € 1 520 € 51 764 € 

TOTAUX 70 064 € 62 758 € 40 184 € 22 655 € 15 272 € 21 872 € 63 180 € 83 098 € 62 991 € 15 426 € 457 496 € 

Enjeu Milieux humides et sources tufeuses  

Chargé d'études   6 972 € 13 363 €     1 162 €  21 497 € 

Conservatrice 3 745 €  749 € 2 622 € 2 247 € 1 498 € 749 € 749 € 5 618 € 749 € 18 725 € 

Ouvriers ONF     1 870 € 0 €     1 870 € 

Stagiaire    3 300 €       3 300 € 

Technicien Forestier Territorial 581 €  581 € 2 615 € 2 324 € 1 162 € 581 € 581 € 1 453 € 581 € 10 458 € 

Prestation / Achat de 

fournitures 
6 000 €   12 250 € 9 500 € 0 €   4 750 €  32 500 € 

TOTAUX 10 326 €  8 302 € 34 149 € 15 941 € 2 660 € 1 330 € 1 330 € 12 982 € 1 330 € 88 350 € 
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Poste de dépense 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAUX 

Enjeu Patrimoine culturel et paysager  

Chargé d'études 7 553 € 10 458 € 11 039 € 12 782 € 6 391 € 6 391 € 5 229 € 5 229 € 5 229 € 22 659 € 92 960 € 

Conservatrice 6 741 € 7 490 € 7 490 € 6 741 € 8 239 € 8 239 € 4 494 € 4 494 € 4 494 € 5 992 € 64 414 € 

Ouvriers ONF 9 724 € 6 732 € 5 984 € 6 732 € 2 992 € 3 740 € 2 992 € 3 740 € 2 992 € 3 740 € 49 368 € 

Technicien Forestier Territorial 4 648 € 6 391 € 7 553 € 8 715 € 5 810 € 6 972 € 4 648 € 5 810 € 4 648 € 5 810 € 61 005 € 

Prestation / Achat de fournitures   6 000 € 17 000 €       23 000 € 

TOTAUX 28 666 € 31 071 € 38 066 € 51 970 € 23 432 € 25 342 € 17 363 € 19 273 € 17 363 € 38 201 € 290 747 € 

Facteur clé de la réussite "Appropriation et intégration dans le territoire"  

Appui ONF 1 162 € 1 743 € 1 162 € 1 162 € 581 € 581 € 1 162 € 581 € 581 € 1 743 € 10 458 € 

Chargé d'études 34 860 € 49 966 € 42 413 € 35 441 € 36 603 € 32 536 € 39 508 € 26 726 € 36 603 € 32 536 € 367 192 € 

Conservatrice 25 466 € 50 183 € 44 940 € 32 207 € 36 327 € 26 964 € 31 458 € 32 956 € 33 705 € 49 434 € 363 640 € 

Ouvriers ONF 8 228 € 8 228 € 9 724 € 8 976 € 8 228 € 8 228 € 8 976 € 8 228 € 8 228 € 8 228 € 85 272 € 

Stagiaire  3 300 € 1 650 € 4 950 € 1 650 € 1 650 € 1 650 € 4 950 € 1 650 € 1 650 € 23 100 € 

Technicien Forestier Territorial 28 179 € 41 542 € 39 799 € 33 989 € 34 570 € 34 570 € 33 989 € 35 732 € 34 570 € 32 246 € 349 181 € 

Prestation / Achat de fournitures 16 060 € 30 680 € 51 050 € 24 040 € 48 240 € 24 400 € 26 580 € 14 310 € 49 740 € 45 120 € 330 220 € 

TOTAUX 113 955 € 185 642 € 190 738 € 140 765 € 166 198 € 128 929 € 143 323 € 123 483 € 165 077 € 170 957 € 1 529 063 € 
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Poste de dépense 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAUX 

Facteur clé de la réussite connaissances  

Appui ONF 581 €   5 810 €       6 391 € 

Chargé d'études  3 486 € 2 324 € 5 229 € 1 453 € 1 453 € 1 453 € 1 453 € 5 520 € 3 196 € 25 564 € 

Conservatrice 24 717 € 21 721 € 26 215 € 25 841 € 20 598 € 19 100 € 18 351 € 16 104 € 16 104 € 18 351 € 207 099 € 

Réseau ONF     23 240 € 29 050 €     52 290 € 

Stagiaire 3 300 €  3 300 €        6 600 € 

Technicien Forestier 

Territorial 
16 268 € 12 201 € 11 039 € 13 944 € 4 648 € 4 648 € 2 905 € 2 905 € 4 067 € 2 905 € 75 530 € 

Prestation / Achat de 

fournitures 
18 115 € 37 840 € 10 690 € 10 690 € 7 790 € 7 790 € 7 790 € 7 790 € 10 640 € 7 790 € 126 925 € 

 62 981 € 75 248 € 53 568 € 61 514 € 57 728 € 62 040 € 30 498 € 28 251 € 36 330 € 32 241 € 500 399 € 

Facteur clé de la réussite fonctionnement de la RNR-FE  

Appui administratif 13 363 € 13 944 € 12 782 € 12 782 € 12 782 € 12 782 € 12 782 € 12 782 € 12 782 € 12 782 € 129 563 € 

Appui ONF 5 810 € 5 810 € 5 810 € 5 810 € 5 810 € 5 810 € 5 810 € 5 810 € 5 810 € 5 810 € 58 100 € 

Chargé d'études 11 620 € 11 620 € 15 106 € 15 106 € 16 849 € 12 201 € 12 201 € 12 201 € 12 201 € 12 201 € 131 306 € 

Conservatrice 36 327 € 37 825 € 38 574 € 37 076 € 44 566 € 37 076 € 37 076 € 37 076 € 37 076 € 37 076 € 379 743 € 

Technicien Forestier 

Territorial 
1 162 € 1 162 € 2 905 € 2 905 € 2 905 € 2 905 € 2 905 € 2 905 € 2 905 € 2 905 € 25 564 € 

Prestation / Achat de 

fournitures 
1 200 € 1 200 € 2 700 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 200 € 13 500 € 

 69 482 € 71 561 € 77 877 € 74 879 € 84 112 € 71 974 € 71 974 € 71 974 € 71 974 € 71 974 € 737 776 € 

TOTAUX 2020 à 

2029 
413 737 € 488 458 € 455 074 € 433 417 € 398 766 € 343 974 € 347 216 € 346 506 € 414 715 € 338 887 € 3 980 748 € 
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Figure 11 : répartition du budget annuel par enjeu / FCR 
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